

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 47/2018

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 101/2017 de prestação de serviços que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **ENGEDRAIN CONSTRUÇÕES LTDA**.

A Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA**, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8º ao 11º andares – Centro (CNPJ nº 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo com a empresa **ENGEDRAIN CONSTRUÇÕES LTDA** -EPP (CNPJ nº 05.193.435/0001-13), situada nesta cidade na Rua Uruguaiana, 168 – Bairro Jardim Glória, neste ato representada pelo Sr. Carlos Augusto Mendes Nascimento, brasileiro, casado, empresário, CPF 381.770.056-34, instrumento que tem por objeto a **prorrogação do prazo contratual por mais 12 (cento e vinte) dias**, conforme informações de fls. 564/565 e 570, e autorização de fls. 572 (verso) da Tomada e Preços nº 05/2017, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto o **prorrogação do prazo contratual por mais 120 (cento e vinte) dias**, ficando prorrogado de 19 de julho de 2018 a 15 de novembro de 2018 conforme informações de fls. 564/565 e 570 e autorização de fls. 572 (verso) da Tomada e Preços nº 05/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Os valores ora especificados na cláusula terceira do termo contratual ora aditivado não sofrerão quaisquer reajustes ou atualizações no prazo de vigência do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA:


Ratificam-se as demais cláusulas do Contrato original e demais termos aditivos, que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 18 de julho de 2018.


André Borges de Souza
Diretor Presidente / CESAMA


Carlos Augusto Mendes Nascimento
Engedrain Construções Ltda

Testemunhas 1)


Celiana dos Santos Mattos
Assessoria Jurídica e Contratos
Direção de Licitações e Contratos

2)


Paulo Romildo Pires Junior
PREGOEIRO
CESAMA

CRONOGRAMA FÍSICO										
OBRAS/SERVIÇO: Construção do Sistema de Abastecimento de Petróleo										
ITEM	SERVIÇOS	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO	Acumulado	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	
1.1.1	Mobilização e Desmobilização	5.170,00	28.630,03	60,00%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%		
1.1.2	Administração da Obra	4,00	62.813,52	62,50%	9,4%	9,4%	9,4%	9,4%		
1.1.3	Captação em represa existente	147,06	12.220,04	0,00%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		
1.1.4	Adutora de água bruta por gravidade	8.525,21	112.068,42	90,00%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%		
1.1.5	Terraplenagem geral	3.372,88	10.513,17	40,21%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%		
1.1.6	Solera de Nível	2.299,27	46.413,58	35,15%	16,2%	16,2%	16,2%	16,2%		
1.1.7	Elevatória de água bruta	1.548,23	48.499,91	5,06%	23,7%	23,7%	23,7%	23,7%		
1.1.8	Linha de recalque	247,07	1.808,00	0,00%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		
1.1.9	Filtro lento	1.579,58	30.267,77	40,13%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%		
1.1.10	Abriço de produtos químicos e QCM	7,00	21.514,11	73,00%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%		
1.1.11	Reservatório apoiado de 15m³	243,65	31.317,35	98,21%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%		
1.1.12	Unidade de apoio	551,78	33.224,41	10,07%	22,5%	22,5%	22,5%	22,5%		
1.1.13	Interligações	912,54	14.580,47	0,00%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		
1.1.14	Urbanização	1.263,00	33.201,44	0,00%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		
1.1.15	Rede de distribuição	6.690,99	131.854,45	98,10%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%		
1.1.16	Ligações prediais	571,00	23.647,02	0,00%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		
TOTAL GERAL			642.573,69	371.590,22	67,745,92	67,745,92	67,745,92	67,745,92		