

TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 82/2018

Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 97/2014 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e a empresa CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA.

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8° ao 11° andares – Centro (CNPJ n° 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, **André Borges de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo com a empresa CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ n° 09.613.664/0001-09), situada na Rua Uruguaiana, 172 – Bairro Jardim Glória – Juiz de Fora / MG (CEP 36015-020), neste ato representada por Leonardo Brizola Nascimento, brasileiro, solteiro, CPF 089.936.516.71, instrumento que tem por objeto a **prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual previsto na Cláusula 4.2 do Contrato n° 97/2014**, conforme justificativas de fl. 3759 e autorização de fl. 3784 da **Concorrência n° 04/14**, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este termo aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo do Contrato n° 97/2014 por mais 12 (doze) meses**, ficando prorrogado de 12 de dezembro de 2018 a 11 de dezembro de 2019, considerando as justificativas de fl. 3759 e autorização de fl. 3784 da **Concorrência n° 04/14**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Este instrumento acresce ao contrato original **R\$ 1.722.664,45 (um milhão, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)**, atualizado conforme planilha (anexo). O valor total contratado é de R\$ 8.263.855,68 (oito milhões, duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:


Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original e demais termos aditivos que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 10 de dezembro de 2018.


André Borges de Souza
Diretor Presidente / CESAMA


Leonardo Brizola Nascimento
Cavenge Construções Ltda

Testemunhas 1)


Tatiana dos Santos Mattos
Assessoria de Contratos
Diretor de Licitações e Contratos

2)

PL'NILHA DE REAJUSTE MENSAL

EMPRESA: CAVENGE CONSTRUTORA LTDA

CONSTRUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS) AGUA E MONTAGEM DE BARRILETES E RAMAIS DE ESGOTO
SANTÁRIO (NOROESTE, SUDOESTE E DISTRITOS)



ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO				ACUM. ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR			1ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO)			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QTDE	PREÇO	VALOR TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1	Adicional de transporte p/ distritos (transporte de equipamento, material e pessoal)	un	12,00	56,64	679,68	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	Execução de furo em parede de concreto para ligação de esgoto diâmetro 150mm a 200m	un	12,00	354,33	4.251,96	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3	Ligação de água rua asfalto/passeio terra	un	588,00	329,94	194.004,72	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
4	Ligação de água rua asfalto/passeio cimentado	un	1.704,00	371,25	632.610,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5	Ligação de água rua asfalto/passeio P. Portuguesa	un	24,00	400,47	9.611,28	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
6	Ligação de água rua asfalto/passeio L. Hidráulico	un	2,00	374,77	749,54	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
7	Ligação de água rua polidétrico/passeio terra	un	72,00	210,57	15.161,04	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
8	Ligação de água rua polidétrico/passeio cimentado	un	48,00	251,89	12.090,72	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
9	Ligação de água rua polidétrico/passeio P. Portuguesa	un	2,00	281,10	562,20	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
10	Ligação de água rua polidétrico/passeio L. Hidráulico	un	2,00	255,40	510,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
11	Ligação de água rua terra/passeio terra	un	72,00	159,70	11.498,40	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
12	Ligação de água rua terra/passeio cimentado	un	2,00	201,02	402,04	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
13	Ligação de água rua terra/passeio P. Portuguesa	un	2,00	230,23	460,46	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14	Ligação de água rua terra/passeio L. Hidráulico	un	2,00	204,54	409,08	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
15	Ligação de água no passeio, pavimento terra	un	228,00	71,04	16.197,12	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16	Ligação de água no passeio cimentado	un	228,00	104,10	23.734,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
17	Ligação de água no passeio P. Portuguesa	un	2,00	141,58	283,16	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
18	Ligação de água no passeio L. Hidráulico	un	12,00	115,89	1.390,68	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
19	Ligação de esgoto rua asfalto/passeio terra	un	360,00	352,90	127.044,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20	Ligação de esgoto rua asfalto/passeio cimentado	un	228,00	367,85	83.869,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
21	Ligação de esgoto rua asfalto/passeio P. Portuguesa	un	2,00	378,56	757,12	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22	Ligação de esgoto rua asfalto/passeio L. Hidráulico	un	2,00	369,14	738,28	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
23	Ligação de esgoto rua polidétrico/passeio terra	un	48,00	180,61	8.669,28	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
24	Ligação de esgoto rua polidétrico/passeio cimentado	un	24,00	195,70	4.896,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
25	Ligação de esgoto rua polidétrico/passeio P. Portuguesa	un	2,00	206,46	412,92	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
26	Ligação de esgoto rua polidétrico/passeio L. Hidráulico	un	2,00	197,06	394,12	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
27	Ligação de esgoto rua terra/passeio terra	un	60,00	165,44	9.926,40	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
28	Ligação de esgoto rua terra/passeio cimentado	un	2,00	180,59	361,18	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
29	Ligação de esgoto rua terra/passeio P. Portuguesa	un	2,00	191,30	382,60	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
30	Ligação de esgoto rua terra/passeio L. Hidráulico	un	2,00	181,89	363,78	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
31	Ligação de esgoto no passeio terra	un	240,00	53,57	12.856,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
32	Ligação de esgoto no passeio cimentado	un	12,00	68,73	824,76	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
33	Ligação de esgoto no passeio P. Portuguesa	un	2,00	79,44	158,88	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
34	Ligação de esgoto no passeio L. Hidráulico	un	2,00	70,01	140,02	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
35	Serviço de localização de redes	un	36,00	128,21	4.615,56	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
36	Fornecimento de material e construção de murela para instalação de hidrômetro, inclusive caixa metálica.	un	6,00	97,71	586,26	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
37	Serviço de recomposição de pavimento asfáltico esp. média 5cm sem fornecimento de massa e emulsão, com preparo de base s/ fornecimento de material para base	m2	4.050,00	20,52	83.106,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
38	Fornecimento de massa para recomposição de pavimento asfáltico - CBUQ - Faixa C, na temperatura entre 110°C e 177°C, incluindo pintura de ligação e emulsão.	l	4.050,00	24,58	99.549,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
39	Transporte de pessoal-Centro/Bairro	un	12,00	23,92	287,04	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
40	ADAPTADOR C/REGISTRO P/PIPETILENO PE-5 DN 20 X 3/4"	Und	1.968,00	4,45	8.757,60	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
41	ADAPTADOR P/PIPETILENO PE-5 DN 20 X 1/2"	Und	1.968,00	1,63	3.207,84	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
42	ADAPTADOR PVC OCRE C/BOLSA(JE E ANEL CORR.)PVC X CER. DN150	Und	7,00	26,21	183,47	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

3765

285

EMPRESA: CAVENGE CONSTRUTORA LTDA

SANITÁRIO (NOROESTE, SUDOESTE E DISTRITOS)

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO				ACUM. À T.E. A MEDIÇÃO				1ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO)				ACUMULADO TOTAL			
		UNID.	QTDE.	PREÇO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR	%	QTDE.	VALOR	%	QTDE.	VALOR	%	QTDE.	VALOR	%
43	ADAPTADOR PVC OCRE C/PONTA(RESINA)BOLSA(JE) CER. X PVC DN100	Und	453,00	22,79	10.323,87	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
44	ADAPTADOR PVC OCRE C/PONTA(RESINA)BOLSA(JE) CER. X PVC DN150	Und	7,00	26,21	183,47	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
45	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 20 X 1/2"	Und	1.968,00	0,25	492,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
46	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 25 X 3/4"	Und	18,00	0,35	6,95	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
47	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 32 X 1"	Und	19,00	0,66	12,54	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
48	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 32 X 1" (BORRACHA)	Und	39,00	0,58	22,62	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
49	ARRUELA DE VEDACAO DA JUNCAO DO HIDROMETRO DE 1" (BORRACHA)	Und	3.937,00	0,15	590,55	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
50	ARRUELA DE VEDACAO DA JUNCAO DO HIDROMETRO DE 3/4" (BORRACHA)	Und	39,00	0,22	8,58	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
51	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZ. DE 1" X 1/2"	Und	8,00	4,03	32,24	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
52	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZ. DE 1" X 3/4"	Und	8,00	4,03	32,24	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
53	BUCHA DE REDUCAO GALVANIZ. DE 3/4" X 1/2"	Und	8,00	2,83	22,64	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
54	BUCHA DE REDUCAO PVC CR DE 3/4" X 1/2"	Und	4,00	0,26	1,04	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
55	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA DE 25 X 20(3/4" X 1/2")	Und	19,00	0,14	2,66	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
56	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA DE 32 X 25 (1" X 3/4")	Und	19,00	0,28	5,32	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
57	CAP PVC ROSCAVEL DE 1/2"	Und	168,00	0,38	63,84	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
58	CAP PVC SOLDÁVEL DE 20(1/2")	Und	84,00	0,31	26,04	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
59	CAP PVC SOLDÁVEL DE 25(3/4")	Und	19,00	0,35	6,65	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
60	CAP PVC SOLDÁVEL DE 32 (1")	Und	84,00	0,58	48,72	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
61	COLA ADESIVA PERMANENTE PARA PVC RIGIDO - BISNAGA C/ 75 GR.	Und	483,00	2,79	1.375,47	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
62	COLAR DE TOMADA F.F. COMPLETO 150MM X 3/4" - CTF	Und	51,00	12,42	633,42	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
63	COLAR DE TOMADA F.F. COMPLETO 200MM X 3/4"	Und	17,00	18,08	307,36	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
64	COLAR DE TOMADA F.F. COMPLETO 200MM X 1"	Und	2,00	18,08	36,16	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
65	COLAR DE TOMADA F.F. COMPLETO 250MM X 3/4" - CTF	Und	2,00	22,71	45,42	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
66	COLAR DE TOMADA F.F. COMPLETO 300MM X 3/4" - CTF	Und	2,00	35,04	70,08	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
67	COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 50 (DE 60MM) X 1"	Und	3,00	5,57	16,71	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
68	COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 50 (DE 60MM) X 3/4"	Und	306,00	5,57	1.704,42	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
69	COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 75 (DE 85MM) X 1"	Und	3,00	7,02	21,06	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
70	COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 75 (DE 85MM) X 3/4"	Und	96,00	7,02	673,92	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
71	COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 100 (DE 110MM) X 1"	Und	3,00	8,40	25,20	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
72	COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 100 (DE 110MM) X 3/4"	Und	86,00	8,40	722,40	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
73	COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 125 (DE 140MM) X 1"	Und	1,00	10,62	10,62	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
74	COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 125 (DE 140MM) X 3/4"	Und	21,00	10,62	223,02	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
75	COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 140 (DE 160MM) X 1"	Und	3,00	11,05	33,15	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
76	COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 140 (DE 160MM) X 3/4"	Und	50,00	11,05	552,50	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
77	CURVA P.B PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO 45° X DN 100	Und	65,00	6,05	393,25	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
78	CURVA P.B PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO 45° X DN 150	Und	3,00	38,66	115,98	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
79	CURVA P.B PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO 90° X DN 100	Und	54,00	6,50	351,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
80	CURVA P.B PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO 90° X DN 150	Und	3,00	42,83	128,49	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
81	FITA TEFLON 3/4" X 25MTS	Und	984,00	3,26	3.207,84	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
82	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 25 (3/4")	Und	19,00	0,46	8,74	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
83	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 32 (1")	Und	19,00	0,89	16,91	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
84	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL DE 60 (2")	Und	1,00	6,19	6,19	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
85	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2"	Und	3.937,00	0,65	2.559,05	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
86	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA DE 25 X 3/4"	Und	19,00	1,29	24,51	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO				ACUM. ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR			1ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO)			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QTDE	PREÇO	VALOR TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
87	LUA DE CORRER PVC JE DN 50(DE 60MM)	Und	1,00	5,41	5,41	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
88	LUA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO DN 100	Und	1,00	8,14	8,14	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
89	LUA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO DN 150	Und	1,00	16,18	16,18	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
90	LUA PVC COM ROSCA 1"	Und	7,00	1,17	8,19	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
91	LUA PVC COM ROSCA 3/4"	Und	16,00	0,71	11,36	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
92	LUA PVC SOLDADAVEL 1"	Und	19,00	0,69	13,11	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
93	LUA PVC SOLDADAVEL 1/2"	Und	328,00	0,25	82,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
94	LUA PVC SOLDADAVEL 3/4"	Und	7,00	0,35	2,45	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
95	LUA PVC SOLDADAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2"	Und	99,00	0,46	45,54	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
96	LUA PVC SOLDADAVEL E COM ROSCA DE 25 X 3/4"	Und	19,00	0,55	10,45	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
97	LUA PVC SOLDADAVEL E COM ROSCA DE 32 X 1"	Und	1,00	2,27	2,27	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
98	MANILHA DE BARRO VITRIFICADO (256) DE 4" X 1000MM	Und	1,00	7,62	7,62	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
99	NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 1"	Und	29,00	4,97	144,13	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
100	PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC - BISNAGA 400GR	Und	1,00	11,34	11,34	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
101	PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC - LATA C/ 500Grs.	Und	1,00	14,04	14,04	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
102	PORCA P/ CARCACA DE 1"	Und	1,00	10,52	10,52	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
103	PORCA P/ CARCACA DE 1/2"	Und	3.937,00	2,70	10.629,90	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
104	PORCA P/ CARCACA DE 3/4"	Und	19,00	3,54	67,26	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
105	REGISTRO DE GAVETA METAL DE 1"	Und	1,00	30,14	30,14	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
106	REGISTRO DE GAVETA METAL DE 2"	Und	1,00	79,23	79,23	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
107	REGISTRO ESFERA PVC CABECA QUADRADA DE 3/4"	Und	7,00	5,56	38,92	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
108	SELIM COLETOR DE ESG.SANIT.OCRE C/ANEL 150X100 AUTO TRAVA	Und	59,00	7,79	459,61	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
109	SELIM COLETOR DE ESG.SANIT.OCRE C/ANEL 150X100 COMPACTO	Und	168,00	11,79	1.980,72	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
110	SELIM COLETOR DE ESG.SANIT.OCRE C/ANEL 150X150	Und	1,00	14,05	14,05	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
111	SELIM COLETOR DE ESG.SANIT.OCRE C/ANEL 200X150	Und	1,00	29,43	29,43	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
112	SELIM COLETOR DE ESG.SANIT.OCRE C/ANEL 300X150	Und	1,00	31,27	31,27	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
113	SELIM DE BARRO VITRIFICADO DE (384) 6" X (256) 4" 90 GRAUS	Und	453,00	13,88	6.287,64	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
114	SELIM DE BARRO VITRIFICADO DE (384) 6" X (384) 6" 90 GRAUS	Und	7,00	14,40	100,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
115	TE 90° COM BOLSAS DE JE DN50 X 50(DE 60MM X 60MM)	Und	1,00	10,34	10,34	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
116	TE 90° SOLDADAVEL DE 1"	Und	107,00	1,48	158,36	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
117	TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 110MM PVC X 20MM	Und	185,00	53,44	9.886,40	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
118	TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 50/60MM PVC X 20MM	Und	793,00	30,47	24.162,71	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
119	TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 63MM PEAD X 20MM	Und	14,00	40,29	564,06	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
120	TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 75/85MM PVX X 20MM	Und	731,00	52,70	38.523,70	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
121	TUBETE DE 1"	Und	1,00	12,94	12,94	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
122	TUBETE DE 1/2" CURTO	Und	2.953,00	2,05	6.053,65	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
123	TUBETE DE 1/2" LONGO	Und	984,00	6,77	6.661,68	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
124	TUBETE DE 3/4" (CURTO)	Und	8,00	4,28	34,24	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
125	TUBETE DE 3/4" LONGO	Und	8,00	5,41	43,28	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
126	TUBO C/ PONTA E BOLSA PVC JE CL-15 DN 50(DE 60MM)	m	5,00	5,94	29,70	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
127	TUBO DE PVC SOLDADAVEL DE 1"	m	50,00	3,38	169,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
128	TUBO DE PVC SOLDADAVEL DE 1/2"	m	196,00	1,31	256,76	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
129	TUBO DE PVC SOLDADAVEL DE 3/4"	m	11.800,00	1,86	21.948,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
130	TUBO POLIETILENO 20MM (AZUL)	m	11.831,00	1,71	20.231,01	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

3768

PLANILHA DE REAJUSTE MENSAL															
EMPRESA: CAVENGE CONSTRUTORA LTDA										CONSTRUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E MONTAGEM DE BARRILETES E RAMAIS DE ESGOTO SANITÁRIO (NOROESTE, SUDOESTE E DISTRITOS)					
ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO				ACUM. ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR				1ª MEDIÇÃO (NO PERÍODO)				ACUMULAÇÃO TOTAL	
		UNID	QTDE	PREÇO	VALOR TOTAL	QTDE	VALOR	%		QTDE	VALOR	%		VALOR	%
131	TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 100MM	m	4.133,00	8,50	35.130,50	-	-	0,00%		-	-	0,00%		-	0,00%
132	TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 150MM	m	40,00	18,39	735,60	-	-	0,00%		-	-	0,00%		-	0,00%
133	UNIAO P/ POLIETILENO 20MM - 1,0 MPA	Und	197,00	3,12	614,64	-	-	0,00%		-	-	0,00%		-	0,00%
TOTAL GERAL					1.587.010,02		-				-			-	

PLANILHA DE REAJUSTE MENSAL

CONSTRUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E MONTAGEM DE BARRILETES E RAMAIS DE ESGOTO

SANITÁRIO (NOROESTE, SUDOESTE E DISTRITOS)



Valor do contrato Primário	1.587.010,02
Índice de reajuste do primeiro TA	0,00%
Valor do Primeiro TA	1.587.010,02
Índice de reajuste do segundo TA	6,00%
Valor do Segundo TA	1.682.249,00
Índice de reajuste do terceiro TA	0,16%
Valor do terceiro TA	1.684.922,19
Índice de reajuste do quarto TA	2,24%
Valor do quarto TA	1.722.664,45
Valor Total	8.263.855,68

Juiz de Fora, 31/10/2018

Leonardo Anupp de Souza
Supervisor

Rogério R. Silva
Chefe do Dep. de Fisc. de Obms

Lincoln Santos Lima
Gerente de Obms

Marcelo Mello do Amaral
Diretor de Desenvolvimento e Expansão

LB