

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 07/2019

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 61/2018 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **PROGEO ENGENHARIA LTDA**.

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8º ao 11º andares – Centro (CNPJ nº 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo com a empresa **PROGEO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.069.832/0001-67, situada na Rua Zilda Gama, 42 – Bairro Havaí – Belo Horizonte/MG (CEP 30.555-120), neste ato representada por Antônio Francisco de Miranda, brasileiro, engenheiro, CPF 110.552.786.72, instrumento que tem por objeto a **prorrogação por mais 90 (noventa) dias do prazo contratual previsto na cláusula 4.3.1 do Contrato nº 61/2018**, conforme justificativa de fls.1716/1717 e autorização de fl.1717 (verso) da **Concorrência nº 04/18**, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:


Este Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação por mais 90 (noventa) dias do prazo contratual**, ficando prorrogado de 23 de março de 2019 a 21 de junho de 2019, considerando a justificativa de fls. 1716/1717 e autorização de fls. 1717 da Concorrência nº 04/18.


Parágrafo único: a empresa CONTRATADA renuncia qualquer pleito quanto a acréscimo de valores em decorrência desta prorrogação, uma vez que se deu em função de fatos da natureza, imprevisíveis, ou em decorrência de atos da própria CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA:


Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 22 de março de 2019.



André Borges de Souza
Diretor Presidente / CESAMA


Antônio Francisco de Miranda
PROGEO ENGENHARIA LTDA

Testemunhas 1)


Fabiano dos Santos Mattos
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos

2)


Alexandra Faria de Paula
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG



PROJETO
CESAMA
2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PROGEO									
OBRA/SERVIÇO: Contenção e Estabilização da ETA CDI									
ITEM	SERVIÇOS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	
1	Serviços diversos	57.644,82	8.290,16	8.290,16	8.290,16	8.290,16	8.290,16	35.730,39	
2	Terriaplenagem	405,47	-	40.000,00	93.000,00	93.000,00	43.063,50	-	
3	Corrina Atirantada	36.681,80	197.040,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	34.745,60	
4	Drenagem	179,38	18.240,84	-	-	-	-	25.914,33	
	TOTAL GERAL	94.911,47	223.571,75	548.290,16	601.290,16	601.290,16	301.353,66	96.390,32	
	ACUMULADO	94.911,47	318.483,22	866.773,38	1.468.063,54	2.069.353,70	2.370.707,36	2.467.097,68	


 PROGEO ENGENHARIA LTDA
 Marcelo Câmara
 Engº Civil - CREA 147215
 MAT. 13157

Recebido em
 09/05/2019

 Carlos Irandir Ribeiro
 ENGENHEIRO CIVIL
 SERENCO

