

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 44/2019

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 69/2018 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **SERENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - EPP**.

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8º ao 11º andares – Centro (CNPJ nº 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo com a empresa **SERENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 75.091.074/0001-80, situada na Av. Sete de Setembro, 3566 – Centro – Curitiba/PR (CEP 80.250-210), neste ato representada por Marcio Ravadelli, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 649.369.539.20, e ou Sr. Jefferson Renato Teixeira Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 230.577.189.49, instrumento que tem por objeto **a alteração do valor contratual com redução dos quantitativos iniciais em 0,81% e adequação da planilha do Contrato nº 69/2018**, conforme justificativa de fl. 617 e 693/696 e autorização de fls.696 (verso) da **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/18**, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a **alteração do valor contratual com redução dos quantitativos iniciais em 0,81% e adequação da planilha do Contrato nº 69/2018**, considerando a justificativa de fl. 617 e 693/696 e autorização de fls. 696 (verso) da **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/18**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Por este instrumento reduz do contrato original a quantia de **R\$ 2.130,80 (dois mil, cento e trinta reais e oitenta centavos)**, conforme planilha em anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alteradas por este instrumento.


Juiz de Fora, 29 de agosto de 2019.




André Borges de Souza
Diretor Presidente - CESAMA



Serenco Serviços de Engenharia
Consultiva Ltda- EPP.

Testemunhas 1)


Fabiano de Santa Mattos
Assessoria de Contratos
e Relações Institucionais

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG

2)


R.G. 4.453.880-6

PROJETO
CESAMA
2020+

ESTUDO DE ADEQUAÇÕES PARA ATENDIMENTO AO COMUNICADO CEF CE GIGOVJF 06/16/2019

TP03/2018 - LINHARES E ÁREAS ANEXAS

Adequação: Redução do preço unitário de Estudo Geotécnico a trado de R\$ 52,88 para R\$ 40,20

BASE: SINAPI ONERADO 08/2017

TP03/2018 - Adequação Estudo Geotécnico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL (R\$) SEM BDI	PREÇO UNIT BDI 20%	TOTAL (R\$) BDI 20%
Plano de Trabalho	global	1,00	9.325,44	9.325,44	11.190,53	11.190,53
Projeto Executivo	global	1,00	177.183,35	177.183,35	212.620,02	212.620,02
Levantamento Topográfico	m	14.000,00	1,50	21.000,00	1,80	25.200,00
Estudo Geotécnico - Trado	m	140,00	40,20	5.628,00	48,24	6.753,60
Estudo Geotécnico - Percussão	m	30,00	95,94	2.908,20	116,33	3.489,90
TOTAL (R\$):				216.044,99		259.254,05

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	TOTAL
Plano de Trabalho	100% 11.190,53				11.190,53
Projeto Executivo				100% 212.620,02	212.620,02
Levantamento Topográfico		100% 25.200,00			25.200,00
Estudo Geotécnico - Trado				100% 6.753,60	6.753,60
Estudo Geotécnico - Percussão				100% 3.489,90	3.489,90
TOTAL (R\$):	11.190,53	25.200,00	0,00	222.863,52	259.254,05
CESAMA (0%) (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério das Cidades (100%) (R\$):	11.190,53	25.200,00	0,00	222.863,52	259.254,05
DISTRIBUIÇÃO (%):	4,32%	9,72%	0,00%	85,96%	100,00%


 SERENCO - Serviços de Engenharia Consultiva Ltda.
 Engº Marcio Ravadelli - CREA(SC) 51047-3/D
 Representante Legal

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA
 LINHARES
 GETE/ORÇAMENTO
 09/01/2018



[fechar a janela](#)

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ATOS DO GOVERNO DO PODER EXECUTIVO

Publicado em: 05/09/2019 as 00:01

CESAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º 44/19 – Tomada de Preços n.º 003/18 – CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e SERENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. - EPP (CNPJ n.º 75.091.074/0001-80) – OBJETO: Alteração do valor contratual com redução dos quantitativos iniciais em 0,81% e adequação da planilha do Contrato n.º 69/2018.