

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 028/2022

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2018 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **SERENCO - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.**

CONTRATANTE, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8º ao 11º andares – Centro (CNPJ nº 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. Júlio César Teixeira, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, e a **CONTRATADA**, SERENCO - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 75.091.074/0001-80, situada na Av. Sete de Setembro, 3574/loja A2 -1º andar – Centro – Curitiba/PR (CEP 80.250-210), neste ato representada por Marcos Moisés Weigert, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 807.120.619.91, e ou Sr. Jefferson Renato Teixeira Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 230.577.189.49, assinam o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 024/2018, em conformidade com a Lei 8.666/93 e com o Regulamento interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, de acordo com a justificativa de fls. 7991/7994 e 8133/8135, autorização do Diretoria Executiva(fl.8143), constantes da Concorrência nº 05/17, firmam o presente nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação por mais 346 (trezentos e quarenta e seis) dias** do prazo contratual previsto na cláusula quarta do Contrato nº 55/2018, ficando prorrogado de **03 de maio de 2022 a 13 de abril de 2023.**

CLÁUSULA SEGUNDA:

Este instrumento acresce ao contrato original o valor estimado de **R\$ 2.898.045,74 (dois milhões, oitocentos e noventa e oito mil, quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)** considerando o acréscimo de 20,74% aos quantitativos iniciais, e com o reajuste de 19,19%, conforme planilha em anexo.



CLÁUSULA TERCEIRA:

Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 29 de abril de 2022.




Júlio César Teixeira
Diretor Presidente / CESAMA

MARCOS MOISES Assinado de forma digital
por MARCOS MOISES
WEIGERT:807120 WEIGERT:80712061991
Dados: 2022.05.06
08:58:50 -03'00'

Marcos Moisés Weigert/ Jefferson Renato T. Ribeiro
Serenco- Serviços de Engenharia Consultiva Ltda

Testemunhas 1)



Edilson dos Santos Mattos
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos

2)



Alexandra Maria de Paula
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos

TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 028/2022

ANEXO I

ANEXO 1- Proposta Aditivo Contrato Maio 2022/2023

EMPRESA: SERENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTA LTDA CONTRATO: 024/2018 Objeto: SUPERVISÃO, APOIO À FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS E APOIO TÉCNICO EM REVISÃO DE PROJETOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT (R\$)	Contrato Original		ADITIVO		VALOR DO CONTRATO COM ADITIVO		VALOR
			QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	
1	SERVIÇOS DE APOIO			1.746.073,61			28,27%		2.239.623,61
1.1	CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS	173,46	230,00	39.895,80	-	-		230,00	39.895,80
1.2	ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL	22.377,91	1,00	22.377,91	-	-		1,00	22.377,91
1.3	ENGENHEIRO COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO	20.264,40	12,00	243.172,80	-	-		12,00	243.172,80
1.4	ENGENHEIRO JUNIOR	14.544,91	60,00	872.694,60	7,00	101.814,37	16,67%	67,00	974.508,97
1.5	TECNICO FISCAL DE OBRAS	4.972,87	84,00	417.721,08	63,50	315.777,25	83,33%	147,50	733.498,33
1.6	TECNICO DE MEDIÇÃO	8.453,85	12,00	101.446,15	-	-		12,00	101.446,15
1.7	VEICULO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO	2.031,89	24,00	48.765,26	-	-		24,00	48.765,26
1.7	EQUIPE DE TOPOGRAFIA			173.309,71					173.309,71
2.1	EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA INCLUSIVE EQUIPAMENTOS E CONDUÇÃO	14.442,48	12,00	173.309,71	-	-		12,00	173.309,71
3	DESPESAS COM ESCRITÓRIO (MOBILIÁRIO, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SERVIÇOS GRÁFICOS)			94.475,47					94.475,47
3.1	DESPESAS COM ESCRITÓRIO (MOBILIÁRIO, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SERVIÇOS GRÁFICOS)	7.872,96	12,00	94.475,47	-	-		12,00	94.475,47
TOTAL GERAL SEM REAJUSTE				2.013.858,79		417.591,62	20,74%		2.431.450,41
REAJUSTAMENTO 19,19%									466.595,33
TOTAL GERAL COM REAJUSTE									2.898.045,74

MARCOS
MOISES
WEIGERT:8
071206199
1

Assinado de forma digital por
MARCOS MOISES
WEIGERT:8071206199
Data: 2022.05.06 08:59:27 -03'00'

