



TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 58/2016

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 97/2014 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA.**

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8º ao 11º andares – Centro (CNPJ nº 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, **Dr. André Borges de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo, bem como o Sr. Leonardo Brizola Nascimento, brasileiro, solteiro, CPF 089.936.516.71, representante legal da empresa CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº 09.613.664/0001-09), situada na Rua Uruguaiana, 172 – Bairro Jardim Glória – Juiz de Fora / MG (CEP 36015-020), cujo objeto é a **prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual previsto na Cláusula 4.2 do Contrato nº 97/2014**, conforme justificativa de fls. 2166 e autorização de fls. 2179 da **Concorrência nº 04/14**, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo do Contrato nº 97/2014 por mais 12 (doze) meses**, ficando prorrogado de 12 de dezembro de 2016 a 11 de dezembro de 2017, considerando a justificativa de fls. 2166 e autorização de fls. 2179 da **Concorrência nº 04/14**.

CLÁUSULA SEGUNDA:


Este instrumento acresce ao contrato original **R\$ 1.682.249,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais), atualizado em 6% conforme planilha (anexo)**. O valor total contratado é de R\$ 4.856.269,04 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:


Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original e demais termos aditivos que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 09 de novembro de 2016.


André Borges de Souza
Diretor Presidente / CESAMA


Leonardo Brizola Nascimento
Cavenge Construções Ltda

Testemunhas 1)


Flávia dos Santos Mattos
Ass. Jurídica e Contratos
Depto. de Licitações e Contratos

2)



CESAMA

Av. Barão do Rio Branco, 1843 / 10º Andar - Centro - CEP: 36.013-020 – Juiz de Fora - MG

ORÇAMENT				PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UN.				RIOS	
OBRA/SERVIÇO: RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO REGIONAL NOROESTE, SUDOESTE E DISTRITOS				Base:				SETEMBRO/2013	
CONC: 004714- DESCONTO DE 32,00 % EMPRESA CAVENGE- REAJUSTE P/ RENOVACÃO DO CONTRATO 97/2014 -12 MESES - 6,00%									
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI		
1	Adicional de transporte p/ distritos (transporte de equipamento material e pessoal)	un	12,00	46,18	60,03	554,16	720,36		
2	Execução de furo em parede de concreto para ligação de esgoto diâmetro 150mm a 200mm	un	12,00	288,91	375,58	3.466,92	4.506,96		
3	Ligação de água rua asfalto/passeio terra	un	588,00	269,03	349,74	158.189,64	205.647,12		
4	Ligação de água rua asfalto/passeio cimentado	un	1.704,00	302,71	393,52	515.817,84	670.558,08		
5	Ligação de água rua asfalto/passeio P. Portuguesa	un	24,00	326,53	424,49	7.836,72	10.187,76		
6	Ligação de água rua asfalto/passeio L. Hidráulico	un	2,00	305,58	397,25	611,16	794,50		
7	Ligação de água rua polidríco/passeio terra	un	72,00	171,70	223,21	12.362,40	16.071,12		
8	Ligação de água rua polidríco/passeio cimentado	un	48,00	205,39	267,01	9.858,72	12.816,48		
9	Ligação de água rua polidríco/passeio P. Portuguesa	un	2,00	229,20	297,96	458,40	595,92		
10	Ligação de água rua polidríco/passeio L. Hidráulico	un	2,00	208,25	270,73	416,50	541,46		
11	Ligação de água rua terra/passeio terra	un	72,00	130,22	169,29	9.375,84	12.188,88		
12	Ligação de água rua terra/passeio cimentado	un	2,00	163,91	213,08	327,82	426,16		
13	Ligação de água rua terra/passeio P. Portuguesa	un	2,00	187,73	244,05	375,46	488,10		
14	Ligação de água rua terra/passeio L. Hidráulico	un	2,00	166,78	216,81	333,56	433,62		
15	Ligação de água no passeio, pavimento terra	un	228,00	57,93	75,31	13.208,04	17.170,68		
16	Ligação de água no passeio cimentado	un	228,00	84,88	110,34	19.352,64	25.157,32		
17	Ligação de água no passeio P. Portuguesa	un	2,00	115,43	150,06	230,86	300,12		
18	Ligação de água no passeio L. Hidráulico	un	12,00	94,49	122,84	1.133,88	1.474,08		
19	Ligação de esgoto rua asfalto/passeio terra	un	360,00	287,75	374,08	103.590,00	134.668,80		
20	Ligação de esgoto rua asfalto/passeio cimentado	un	228,00	299,94	389,92	68.386,32	88.901,76		
21	Ligação de esgoto rua asfalto/passeio P. Portuguesa	un	2,00	308,67	401,27	617,34	802,54		
22	Ligação de esgoto rua asfalto/passeio L. Hidráulico	un	2,00	300,99	391,29	601,98	782,58		
23	Ligação de esgoto rua polidríco/passeio terra	un	48,00	147,27	191,45	7.068,96	9.189,60		
24	Ligação de esgoto rua polidríco/passeio cimentado	un	24,00	159,57	207,44	3.829,68	4.978,56		
25	Ligação de esgoto rua polidríco/passeio P. Portuguesa	un	2,00	168,35	218,86	336,70	437,72		
26	Ligação de esgoto rua polidríco/passeio L. Hidráulico	un	2,00	160,67	208,87	321,34	417,74		
27	Ligação de esgoto rua terra/passeio terra	un	60,00	134,90	175,37	8.094,00	10.522,20		
28	Ligação de esgoto rua terra/passeio cimentado	un	2,00	147,24	191,41	294,48	382,82		
29	Ligação de esgoto rua terra/passeio P. Portuguesa	un	2,00	155,99	202,79	311,98	405,38		
30	Ligação de esgoto rua terra/passeio L. Hidráulico	un	2,00	148,30	192,79	296,60	385,58		
31	Ligação de esgoto no passeio terra	un	240,00	43,68	56,78	10.483,20	13.627,20		

RAMAIS PREDIAIS
DE ÁGUA E ESGOTO
GETE/ORÇAMENTO
REAL 6% CONTRATO 97/2014
03/11/2016

JB

2180/12

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS OBRA/SERVIÇO: RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO REGIONAL NOROESTE, SUDOESTE E DISTRITOS Base: SETEMBRO/2013 CONC: 004/14- DESCONTO DE 32,00 % EMPRESA CAVENGE- REAJUSTE P/ RENOVAÇÃO DO CONTRATO 97/2014 - 12 MESES = 6,00%							
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
112	SELIM COLETOR DE ESG SANIT OCRE CIANEL 300X150	un	1,00	25,50	33,15	25,50	33,15
113	SELIM DE BARRO VITRIFICADO DE (384) 6" X (256) 4" 90 GRAUS	un	453,00	11,32	14,72	5.127,96	6.668,16
114	SELIM DE BARRO VITRIFICADO DE (384) 6" X (384) 6" 90 GRAUS	un	7,00	11,73	15,25	82,11	106,75
115	TE 90 COM BOLSAS DE JE DN50 X 50(DE 60MM X 60MM)	un	1,00	8,43	10,96	8,43	10,96
116	TE 90 SOLDABEL DE 1"	un	107,00	1,21	1,57	129,47	167,99
117	TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 110MM PVC X 20MM	un	185,00	43,38	56,65	8.062,30	10.480,25
118	TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 50/60MM PVC X 20MM	un	793,00	24,85	32,31	19.706,05	25.621,83
119	TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 63MM PEAD X 20MM	un	14,00	32,85	42,71	459,90	597,94
120	TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 75/85MM PVX X 20MM	un	731,00	42,97	55,86	31.411,07	40.833,66
121	TUBETE DE 1"	un	1,00	10,55	13,72	10,55	13,72
122	TUBETE DE 1/2" CURTO	un	2.953,00	1,67	2,17	4.931,51	6.408,01
123	TUBETE DE 1/2" LONGO	un	984,00	5,51	7,16	5.421,84	7.045,44
124	TUBETE DE 3/4" (CURTO)	un	8,00	3,50	4,35	28,00	36,40
125	TUBETE DE 3/4" LONGO	un	8,00	4,41	5,73	35,28	45,84
126	TUBO C/ PONTA E BOLSA PVC JE CL-15 DN 50(DE 60MM)	m	5,00	4,84	6,29	24,20	31,45
127	TUBO DE PVC SOLDABEL DE 1"	m	50,00	2,76	3,59	138,00	179,50
128	TUBO DE PVC SOLDABEL DE 1/2"	m	196,00	1,06	1,38	207,76	270,48
129	TUBO DE PVC SOLDABEL DE 3/4"	m	11.800,00	1,52	1,98	17.936,00	23.364,00
130	TUBO POLIETILENO 20MM (AZUL)	m	11.331,00	1,39	1,81	16.445,09	21.414,11
131	TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 100MM	m	4.133,00	6,93	9,01	28.641,69	37.238,33
132	TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 150MM	m	40,00	14,99	19,49	599,60	779,60
133	UNIAO P/ POLIETILENO 20MM - 1,0 MPA	un	197,00	2,54	3,30	500,38	650,10
TOTAL GERAL						1.293.961,23	1.682.249,00

QUANTITATIVOS FORNECIDOS PELO DEFO

218412

Neide A. Pifano Dias

APD - CESAMA

TNM III

RAMAIS PREDIAIS
DE ÁGUA E ESGOTO
GETE/ORÇAMENTO
REALIS* CONTRATO 97/2014
05/11/2016

BB