



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 72/2015

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2015 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA.**

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8º ao 11º andares – Centro (CNPJ nº 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, **Dr. André Borges de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo, bem como o Sr. Leonardo Brizola Nascimento, brasileiro, solteiro, CPF 089.936.516.71, representante legal da empresa CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº 09.613.664/0001-09), situada na Rua Uruguaiana, 172 – Bairro Jardim Glória – Juiz de Fora / MG (CEP 36015-020), cujo objeto é a **prorrogação do prazo do contrato original por mais 90 (noventa) dias**, conforme justificativa de fls. 416 e 421/422 e autorização de fls. 436 da **Tomada de Preços nº 01/15**, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:


Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 90 (noventa) dias do contrato original, ficando prorrogado de 09 de novembro de 2015 até 07 de fevereiro de 2016, conforme cronograma atualizado (Anexo I); ratificando que os valores são fixos e irrevogáveis pelo prazo de vigência deste termo.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Ratificam-se as demais cláusulas do Contrato nº 26/2015 que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 06 de novembro de 2016.


André Borges de Souza
Diretor Presidente / CESAMA



Leonardo Brizola Nascimento
Cavenge Construções Ltda

Testemunhas 1) 
Renata Neves de Mello
Pregoeira
CESAMA

2) 



CESAMA



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO D ELEVATÓRIA
TERRA NOSTRA
TOMADA DE PREÇO 001/2015 - ADITIVO 03 MESES**

SERVIÇOS	TOTAL	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	Total / Acumulado
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 TRABALHOS EM TERRA	3.454,85	R\$ 1.151,62	R\$ 1.151,62	R\$ 1.151,62	R\$ 3.454,85
3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO	1.965,42	R\$ 655,14	R\$ 655,14	R\$ 655,14	R\$ 1.965,42
4 ELEVATÓRIA	27.118,70	R\$ 9.039,57	R\$ 9.039,57	R\$ 9.039,57	R\$ 27.118,70
5 CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	6.047,32	R\$ 2.015,77	R\$ 2.015,77	R\$ 2.015,77	R\$ 6.047,32
6 ESTRUTURAS DE CONCRETO, ELEVATÓRIA E ABRIGO QCM	18.394,99	R\$ 6.131,66	R\$ 6.131,66	R\$ 6.131,66	R\$ 18.394,99
7 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE ELEVATÓRIA DE ESGOTO E ABRIGO DO QCM	99.057,41	R\$ 33.019,14	R\$ 33.019,14	R\$ 33.019,14	R\$ 99.057,41
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	37.942,48	R\$ 12.647,49	R\$ 13.695,60	R\$ 13.695,60	R\$ 40.038,70
9 LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.782,13	-	-	R\$ 7.782,13	R\$ 7.782,13
TOTAL DO MÊS	-	R\$ 64.660,42	R\$ 65.708,53	R\$ 73.490,66	R\$ 203.859,51
ACUMULADO MÊS A MÊS	-	R\$ 64.660,42	R\$ 130.368,95	R\$ 203.859,60	100,00%


Rogério Rodrigues da Silva
Chefe Depto. F. Obras
CESAMA

13