

TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 93/2017

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 54/2016 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **POLITEC ENGENHARIA LTDA.**

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 - 10º andar - CNPJ nº 21.572.243/0001-74, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, celebra este termo aditivo com a empresa Politec Engenharia Ltda (CNPJ nº 23.294.309/0001-37), situada na Rua Dr. João Pinheiro, 16 – Jardim Glória, Juiz de Fora / MG, neste ato representada pelo Sr. Walmore Moreira da Silva Lima Filho, brasileiro, casado, engenheiro, CI 10.657/D CREA/MG, instrumento que tem por objeto a **prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual**, conforme justificativa de fls. 2151 e autorização de fls. 2157 da Tomada de Preços n° 03/2016, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual**, ficando prorrogado de 21 de novembro de 2017 a 21 de novembro de 2018, considerando a justificativa de fls. 2151 e autorização de fls. 2157 da Tomada de Preços n° 03/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA:


Por força deste instrumento, o valor contratual originário fica acrescido de **R\$ 466.513,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e treze reais)**. O valor total contratado é de R\$ 933.026,00 (novecentos e trinta e três mil, vinte e seis reais).

CLÁUSULA TERCEIRA:


Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 01 de novembro de 2017.


André Borges de Souza
Diretor Presidente / CESAMA


Walmore Moreira da Silva Lima Filho
Politec Engenharia Ltda

Testemunhas 1) 
Paulo Roberto da Costa
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos

2) 
Celso dos Santos Mattos
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos


Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone (32)3692-9199



**PROJETO
GOVERNANÇA**

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS - CT 057/2016 - TP 003/16									
OBRA/SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS									
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI		
1	SERVIÇOS					358.729,00	466.513,00		
1.1	SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS	UND	40,950,00	8,72	11,34	357.084,00	464.373,00		
1.2	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTROS	UND	500,00	3,29	4,28	1.645,00	2.140,00		
TOTAL GERAL						358.729,00	466.513,00		




 Walmore Moreira S. Lima Filho
 DIRETOR
 CREA-MG 10657/D