

TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 09/2019

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 24/2018 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **SERENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - EPP**.

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8° ao 11° andares – Centro (CNPJ n° 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo com a empresa **SERENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n° 75.091.074/0001-80, situada na Av. Sete de Setembro, 3566 – Centro – Curitiba/PR (CEP 80.250-210), neste ato representada por Marcio Ravadelli, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 649.369.539.20, e ou Sr. Jefferson Renato Teixeira Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 230.577.189.49, instrumento que tem por objeto a **prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual previsto na Cláusula 4.2 do Contrato n° 24/2018**, conforme justificativa de fl.4026 e autorização de fls.4045/4046 da **Concorrência n° 05/17**, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo do Contrato n° 24/2018 por mais 12 (doze) meses**, ficando prorrogado de 02 de maio de 2019 a 01 de maio de 2020, considerando a justificativa de fls. 4026 e autorização de fls. 4045/4046 da Concorrência n° 05/17.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Este instrumento acresce ao contrato original **R\$ 2.086.559,09 (dois milhões, oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e nove centavos)**, conforme planilha em anexo. O valor total contratado é de R\$ 4.100.417,88 (quatro milhões, cem mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:


Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 26 de março de 2019.


André Borges de Souza
Diretor Presidente - CESAMA



Serenco Serviços de Engenharia
Consultiva Ltda- EPP.

Testemunhas 1)


Fabiano dos Santos Mattos
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG

2)


Alexandra Faria de Paula
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos



ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS									
OBRASERVICO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Supervisão, apoio à fiscalização e gerenciamento de obras e serviços, apoio técnico em revisão de projetos e estudos e diagnósticos preliminares para suporte a Diretoria de desenvolvimento e expansão e Diretoria Técnica Operacional da CESAMA									
Base: NOV/2017									
ITEM	CÓDIGO	FONTE ORÇAMENTARIA	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1			SERVIÇOS DE APOIO					1.343.133,48	1.746.073,51
1.1	S001	CESAMA	CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS	HORA	230,00	133,43	173,46	30.688,90	39.895,80
1.2	S002	CESAMA	ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL	homem/ mês	1,00	17.213,78	22.377,91	17.213,78	22.377,91
1.3	S003	CESAMA	ENGENHEIRO COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO	homem/ mês	12,00	15.588,00	20.264,40	187.056,00	243.172,80
1.4	S004	CESAMA	ENGENHEIRO JUNIOR	homem/ mês	60,00	11.188,40	14.544,92	671.304,00	872.695,20
1.5	S005	CESAMA	TECNICO FISCAL DE OBRAS	homem/ mês	84,00	3.825,28	4.972,86	321.323,52	417.720,24
1.6	S006	CESAMA	TECNICO DE MEDIÇÃO	homem/ mês	12,00	6.502,96	8.453,85	78.035,52	101.446,20
1.7	S007	CESAMA	VEICULO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO	mês	24,00	1.562,99	2.031,89	37.511,76	48.765,36
2			EQUIPE DE TOPOGRAFIA					133.315,20	173.309,76
2.1	E001	CESAMA	EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA INCLUSIVE EQUIPAMENTOS E CONDUÇÃO	EQUIPE/ MÊS	12,00	11.109,60	14.442,48	133.315,20	173.309,76
3			ESCRITÓRIO DE APOIO					72.673,44	94.475,52
3.1	D001	CESAMA	DESPESAS COM ESCRITÓRIO (MOBILIÁRIO, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SERVIÇOS GRÁFICOS)	MÊS	12,00	6.056,12	7.872,96	72.673,44	94.475,52
			TOTAL GERAL					1.549.122,12	2.013.858,79

Reajuste (IPCA acumulado dos 12 primeiros meses do contrato)	3,61%	R\$ 72.700,30
Valor do aditivo contratual		R\$ 2.086.559,09


 Orçamentista
 CESAMA
 Diretor de Desenvolvimento e Expansão
 CESAMA
 Marcelo Almeida
 Diretor de Desenvolvimento e Expansão
 CESAMA