

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 039/2019

Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 50/2018 de prestação de serviços que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e a empresa CONSTRUTORA A&M EIRELI - ME.

A **Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA**, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 - 10º andar - CNPJ nº 21.572.243/0001-74, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, celebra este Termo Aditivo com a empresa **CONSTRUTORA A&M EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.280.127/0001-90, situada na Rua Tomaz Gonzaga, 384 – Bairro Francisco Bernardino – Juiz de Fora/MG (CEP 36.081-690), neste ato representada por Monica Maria Manço, brasileira, solteira, CPF 033.300.086.28, instrumento que tem por objeto a **prorrogação do prazo do contrato original por mais 12(doze) meses**, conforme justificativas de fls. 752/753 e autorização de fls. 794 da **Concorrência Nº 002/18**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze) meses do objeto contratual previsto na Cláusula Quarta do Contrato nº 50/2018, ficando **prorrogado de 22 de agosto de 2019 até 21 de agosto de 2020**, conforme justificativas de fls. 752/753 e autorização de fls. 794 da Concorrência Nº 002/18.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O valor total estimado para esta prorrogação é de **R\$ 498.624,39 (quatrocentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos)**, considerando o reajuste 4,57, conforme planilha (anexo).


CLÁUSULA TERCEIRA:

Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 19 de agosto de 2019.


André Borges de Souza
Diretor Presidente - CESAMA


CONSTRUTORA A&M EIRELI - ME

Testemunhas: 1) 
Tassiano dos Santos Mattos
Assessor de Contratos
Diretor de Licitações e Contratos

2) 
Alvaro de Souza
Assessor de Contratos
Diretor de Licitações e Contratos



Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG / Telefone: 3692-9199

PROJETO
CESAMA
2020+

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS - 1º TERMO ADITIVO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS - 1º TERMO ADITIVO											
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO ATUAL			1º TERMO ADITIVO			CONTRATO ADITADO		
			QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
RECOMPOSIÇÃO DE PISOS E PASSARELAS COM OS MATERIAIS DESCRITOS ABAIXO:											
1.1	Cimentado em áreas de até 1,0m²	m²	2.600,00	42,52	109.552,00	2.600,00	42,52	109.552,00	5.200,00	67,42	351.104,00
1.2	Cimentado em áreas que excederem a 1,0m²	m²	1.600,00	45,74	73.184,00	1.600,00	45,74	73.184,00	3.200,00	45,74	146.368,00
1.3	Piso Cerâmico antiderrapante 20x20 - fornecimento e assentamento	m²	70,00	97,14	6.799,80	70,00	97,14	6.799,80	140,00	97,14	13.599,60
1.4	Piso Cerâmico antiderrapante 20x20 - assentamento	m²	10,00	52,92	529,20	10,00	52,92	529,20	20,00	52,92	1.058,40
1.5	Pedra Ardósia (retalho) - fornecimento e assentamento	m²	12,00	62,72	752,64	12,00	62,72	752,64	24,00	62,72	1.505,28
1.6	Pedra Ardósia (serrada) - fornecimento e assentamento	m²	1,00	67,66	67,66	1,00	67,66	67,66	2,00	67,66	135,32
1.7	Pedra Lajinha cinza - fornecimento e assentamento	m²	25,00	86,08	2.152,00	25,00	86,08	2.152,00	50,00	86,08	4.304,00
1.8	Pedra Lajinha cores (branca, rosa amarela) fornecimento e assentamento	m²	6,00	111,88	671,28	6,00	111,88	671,28	12,00	111,88	1.342,56
1.9	Pedra São Tomé (retalho) - fornecimento e assentamento	m²	5,00	88,70	443,50	5,00	88,70	443,50	10,00	88,70	887,00
1.10	Pedra São Tomé (serrada) - fornecimento e assentamento	m²	1,00	143,98	143,98	1,00	143,98	143,98	2,00	143,98	287,96
1.11	Pedra Mármore - fornecimento e assentamento	m²	5,00	209,59	1.047,95	5,00	209,59	1.047,95	10,00	209,59	2.095,90
1.12	Pedra Granito - fornecimento e assentamento	m²	5,00	286,35	1.431,75	5,00	286,35	1.431,75	10,00	286,35	2.863,50
1.13	Pedras (lajinha, ardósia, são tomé, mármore, granito) - assentamento	m²	5,00	61,28	306,40	5,00	61,28	306,40	10,00	61,28	612,80
1.14	Mosaico português (pedra portuguesa)	m²	200,00	113,74	22.748,00	200,00	113,74	22.748,00	400,00	113,74	45.496,00
1.15	Blocos de concreto intertravado	m²	100,00	64,07	6.407,00	100,00	64,07	6.407,00	200,00	64,07	12.814,00
1.16	Calçamento polidético	m²	130,00	63,13	8.206,90	130,00	63,13	8.206,90	260,00	63,13	16.413,80
1.17	Melo-fio pré moldado	m	100,00	37,67	3.767,00	100,00	37,67	3.767,00	200,00	37,67	7.534,00
1.18	Grma esmeralda - Fornecimento e plantio	m²	100,00	13,18	1.318,00	100,00	13,18	1.318,00	200,00	13,18	2.636,00
RECOMPOSIÇÃO DE MURTO E PASSARELAS COM OS MATERIAIS DESCRITOS ABAIXO:											
2.1	Cimentado em áreas de até 1,0m²	m²	1.050,00	80,86	84.903,00	1.050,00	80,86	84.903,00	2.100,00	80,86	169.806,00
2.2	Cimentado em áreas que excederem a 1,0m²	m²	30,00	53,90	1.617,00	30,00	53,90	1.617,00	60,00	53,90	3.234,00
2.3	Revestimento Cerâmico 20x20 - fornecimento e assentamento	m²	15,00	97,14	1.457,10	15,00	97,14	1.457,10	30,00	97,14	2.914,20
2.4	Revestimento Cerâmico 20x20 - assentamento	m²	5,00	52,92	264,60	5,00	52,92	264,60	10,00	52,92	529,20
2.5	Pedra Ardósia (retalho) - fornecimento e assentamento	m²	5,00	60,69	303,45	5,00	60,69	303,45	10,00	60,69	606,90
2.6	Pedra Ardósia (serrada) - fornecimento e assentamento	m²	1,00	69,30	69,30	1,00	69,30	69,30	2,00	69,30	138,60
2.7	Pedra Lajinha cinza - fornecimento e assentamento	m²	15,00	49,12	736,80	15,00	49,12	736,80	30,00	49,12	1.473,60

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS - 1º TERMO ADITIVO



ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	CONTRATO ATUAL			1º TERMO ADITIVO			CONTRATO ADITADO		
			QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
2.8	Pedra Lajinha cores (branca,rosa amarela) fornecimento e assentamento	m²	5,00	74,02	370,10	5,00	74,02	370,10	10,00	74,92	749,20
2.9	Pedra São Tomé (relajo)- fornecimento e assentamento	m²	5,00	46,13	230,65	5,00	46,13	230,65	10,00	46,13	461,30
2.10	Pedra São Tomé (serrada)- fornecimento e assentamento	m²	1,00	101,41	101,41	1,00	101,41	101,41	2,00	101,41	202,82
2.11	Pedra Mármore- fornecimento e assentamento	m²	5,00	190,34	951,70	5,00	190,34	951,70	10,00	190,34	1.903,40
2.12	Pedra Granito - fornecimento e assentamento	m²	5,00	302,89	1.514,45	5,00	302,89	1.514,45	10,00	302,89	3.028,90
2.13	Pedras(lajinha, ardósia,são tomé, mármore, granito) - assentamento	m²	10,00	36,82	368,20	10,00	36,82	368,20	20,00	36,82	736,40
TAMPÕES PARA POÇO DE VISITA											
3.1	Nivelamento de tampão de ferro fundido em poço de visita	un	330,00	160,88	53.090,40	330,00	160,88	53.090,40	660,00	160,88	106.180,80
3.2	Tampão de ferro fundido em laje pré moldada (projeto em anexo)	un	60,00	331,09	19.865,40	60,00	331,09	19.865,40	120,00	331,09	39.730,80
SOL CIMENTO ENTULHADO											
4.1	Solo cimento entulhado	m³	20,00	272,80	5.456,00	20,00	272,80	5.456,00	40,00	272,80	10.912,00
TOTAL GERAL					476.833,12						

Valor a aditar em decorrência do 1º aditivo de quantidades

R\$ 476.833,12

Valor a aditar decorrente da concessão de reajuste de 4,57%

R\$ 21.791,27

Valor total do termo aditivo

R\$ 498.624,39