

TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 037/2020

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 06/2020 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA.**

A **CONTRATANTE**, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8° ao 11° andares – Centro (CNPJ n° 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, e a **CONTRATADA** empresa **MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA** - CNPJ n° 04.843.023/0001-19, situada nesta cidade na Rua Moraes e Castro, 203 – Salas 201 e 202 - Bairro Alto dos Passos, neste ato representada pelo Sr. Leonardo Mendes do Valle Gomes, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 046.860.026.48, assinam o presente Termo Aditivo ao Contrato n° 006/2020, em conformidade com a Lei 13.303/2016 e com o Regulamento interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, de acordo com a justificativa de fls. 617 a 620, autorização através da Deliberação 260/20 da Diretoria Executiva (fl. 635 da Licitação Presencial n° 016/19), nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo contratual previsto na Cláusula 5.1 do Contrato n° 006/2020 será aditado em mais 90 (noventa) dias ficando prorrogado de 07 de novembro de 2020 a 06 de fevereiro de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Este instrumento acresce 17,94% (dezesete virgula noventa e quatro por cento), ao contrato original acrescentando ao valor do contrato a quantia de **R\$225.482,87 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos)**

CLÁUSULA TERCEIRA:

Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 04 de setembro de 2020.

André Borges de Souza
Diretor Presidente / CESAMA

Guilherme Braga Horta Barbosa
CREAMG 85303
MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA.
Leonardo Mendes do Valle Gomes
MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA

Testemunhas 1)

ROBERTO MAURICIO SANTANA
CPF. 088.533.926-32

2)