

## TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 021/2022

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 33/2021 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **SM7 Engenharia, Tecnologia e Importação Ltda.**

A **CONTRATANTE**, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8° ao 11° andares – Centro (CNPJ n° 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Júlio César Teixeira, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, e a **CONTRATADA** empresa **SM7 Engenharia, Tecnologia e Importação Ltda**, inscrita no CNPJ sob o n° 10.779.721/0001-03, situada na Av. 01, n° 2031 – Jardim Mirassol – Rio Claro/SP (13.503.141), neste ato representada por Rogério Eduardo Betetto Sciamana, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, CPF 286.627.938.78 e Flávio Rodrigo Marçal, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF 165.052.388-24, assinam o presente Termo Aditivo ao Contrato n° 033/2021, em conformidade com a Lei 13.303 e com o Regulamento interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, de acordo com a justificativa de fls. 2140/2141, autorização do Diretoria Executiva (fl.2153), constantes da Licitação Eletrônica n° 007/20, firmam o presente aditivo nos seguintes termos:

### CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais **140(cento e quarenta) dias** do prazo contratual previsto na cláusula quinta do Contrato n° 33/2021, ficando prorrogado de 07 de maio de 2022 a 23 de setembro de 2022.

### CLÁUSULA SEGUNDA:

Por força da prorrogação do prazo contratual fica a CONTRATADA obrigada a prorrogar por mais **140(cento e quarenta) dias** a validade das garantias previstas nas cláusulas sétima e nona do contrato original.



**CLÁUSULA TERCEIRA:**

Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 6 de abril de 2022.



Júlio César Teixeira  
Diretor Presidente – CESAMA

Flávio Rodrigo Marçal  
SM7 Engenharia, Tecnologia e  
Importação Ltda

Rogério Eduardo Betetto Sciamana  
SM7 Engenharia, Tecnologia e  
Importação Ltda

Testemunhas 1)

2)