

TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 94/2022

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 91/2021 de prestação de serviços que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **HF ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**

CONTRATANTE, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8° ao 11° andares – Centro (CNPJ n° 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. Júlio César Teixeira, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, e a **CONTRATADA** empresa **HF ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA HF ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 29.507.528/0001-33, situada na RUA CONCEIÇÃO DOS OUROS, 49– CÉU AZUL – BELO HORIZONTE/MG, CEP 31.540-220, neste ato representada por **HUDSON FARIA LIMA**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador do CPF n° 063.331.426-97, CI n° MG10199854 SSPMG, **ALEXANDRE FIGUEIREDO MELQUIADES**, brasileiro, solteiro, Engenheiro, portador da carteira de identidade n° MG-14955902, expedida pela SSP/MG, n° do CPF 112.611.726-98 e **FABRICIO MANUEL MARTINS OLIVEIRA**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da carteira de identidade n° MG14485145, expedida pela SSP/MG, n° do CPF 016.015.516-90, em conformidade com a Lei 13.303/2016, conforme justificativa de fls. 220/222 e autorização de fl. 230 (Processo Eletrônico 4574/2022), constantes do Licitação Eletrônica n° 08/21, firmam o presente aditivo conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo contratual previsto na cláusula quinta do **Contrato n° 91/2021** será aditado por **mais 60 (sessenta) dias**, ficando prorrogado de 13 de novembro de 2022 a 11 de janeiro de 2023, sem acréscimo de valores.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Por força da prorrogação do prazo contratual fica a CONTRATADA obrigada a prorrogar por mais **60 (sessenta) dias** a validade das garantias previstas nas **cláusulas sétima e nona do contrato original**.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato n° 91/2021 e demais aditivos, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Juiz de Fora, 09 de novembro de 2022

Júlio César Teixeira
Diretor Presidente – CESAMA

HUDSON FARIA
LIMA:06333142697

Assinado de forma digital por HUDSON
FARIA LIMA:06333142697
Dados: 2022.11.10 14:35:04 -03'00'

Hudson Faria Lima

ALEXANDRE FIGUEIREDO
MELQUIADES:11261172698

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
FIGUEIREDO MELQUIADES:11261172698
Dados: 2022.11.10 14:35:30 -03'00'

Alexandre Figueiredo Melquiades

FABRICIO MANUEL MARTINS
OLIVEIRA:01601551690

Assinado de forma digital por FABRICIO MANUEL MARTINS
OLIVEIRA:01601551690
Dados: 2022.11.10 14:31:57 -02'00'

Fabricio Manuel Martins Oliveira
HF Engenharia e Construção Ltda

Testemunhas: _____

LICITAÇÃO ELETRÔNICA - 4574/2022
Código do documento 57-3554046548475660017

Anexo: Contrato 094-22 - 2ªTA HF(LE 08-21)ASS.pdf



Assinaturas

JULIO CESAR TEIXEIRA
jcteixeira@cesama.com.br
Assinou como responsável

Detalhe das Assinaturas

10-Novembro-2022 16:47:17

JULIO CESAR TEIXEIRA Assinou - E-mail: jcteixeira@cesama.com.br - IP: 177.99.196.238 - Geolocalização: Nantes, São Paulo, 19645-000, BR (-22.6206,-51.2369) - AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A - Documento de identificação: 98106767787 - Data Hora: 2022-11-10 16:47:17.0

Esse documento está assinado e certificado pela Dataged