

## TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 026/2023

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2021 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **Construtora Elevação Ltda**

**CONTRATANTE**, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8º ao 11º andares – Centro (CNPJ nº 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. Júlio César Teixeira, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, e a **CONTRATADA**, **Construtora Elevação Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 77.167.203/0001-00, situada na Avenida Munhoz da Rocha, 213, Juvevê, Curitiba - PR (CEP 80030.475) neste ato representada por Marco Aurélio Lima Fontoura, brasileiro, casado, engenheiro, CPF 024.564.379.69, assinam o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2021, em conformidade com a Lei 13.303/16 e com o Regulamento interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, de acordo com a justificativa de fls. 781/784 e autorização Diretoria Executiva a fl.799/800 (Processo Eletrônico 4318/2022) constantes da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 19/19**, firmam o presente nos seguintes termos:

### CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação por mais 4 (quatro) meses** do prazo contratual previsto na cláusula quinta do Contrato nº 11/2021, **ficando prorrogado de 05 de março de 2023 a 04 de julho de 2023.**

### CLÁUSULA SEGUNDA:

Este instrumento acresce ao contrato original o valor estimado de **R\$ 1.105.131,84 (um milhão, cento e cinco mil, cento e trinta e um reais e quatro centavos)**, considerando um acréscimo de 3,08% ao contrato. Somado ao 3º Termo Aditivo já formalizado (3,80%), temos um acréscimo total de 6,88%, conforme planilha anexa.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O pagamento das despesas referentes aos custos de administração local dos meses acrescidos será realizado proporcionalmente ao tempo de conclusão.

### **CLÁUSULA TERCEIRA:**

Por força da prorrogação do prazo contratual fica a CONTRATADA obrigada a prorrogar por mais **4 (quatro) meses** a validade das garantias previstas nas **cláusulas sétima e nona do contrato original, bem como os valores correspondentes.**

### **CLÁUSULA QUARTA:**

Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 03 de março de 2023.

Júlio César Teixeira  
Diretor Presidente / CESAMA

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO LIMA FONTOURA:02456437969  
69

Marco Aurélio Lima Fontoura  
Construtora Elevação Ltda

Testemunhas 1)

2) Assinado de forma digital por JAQUELINE MOLON:68595573034  
34

**RESUMO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA**



OBJETO: CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DE JUIZ DE FORA  
 CONTRATO: 34/2021  
 EMPRESA: CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO VIGENTE	AJUSTES		NOVO VALOR DE CONTRATO
			ACRÉSCIMOS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 68.180,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.180,76
2	DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES	R\$ 1.135.644,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.135.644,06
3	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 8.023.310,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.023.310,95
4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS	R\$ 22.382.591,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.382.591,09
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 3.060.327,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.060.327,72
6	CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE TRAVESSIAS EM ARCO	R\$ 774.095,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 774.095,10
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 555.360,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 555.360,78
8	LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 72.504,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.504,74
9	SERVIÇOS NOVOS, NÃO CONTEMPLADOS NO ORÇAMENTO	R\$ 1.118.957,50	R\$ 1.105.131,84	R\$ -	R\$ 2.224.089,34
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 37.190.972,70</b>	<b>R\$ 1.105.131,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 38.296.104,54</b>

**NOTA:**

VALORES DE ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS, CONFORME MEMÓRIAS DE CÁLCULO DOS ANEXOS:  
 ANEXO 1 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - FORNECIMENTO DE CONEXÕES E SERVIÇOS DE TREPANÇÃO  
 ANEXO 2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL = 4 MESES DEVIDO ALTERAÇÕES DAS INTERLIGAÇÕES 1, 2 e 3

R\$ 683.084,61  
 R\$ 422.047,23  
 R\$ 1.105.131,84

MARCO  
 AURELIO LIMA  
 FONTOURA:02  
 456437969

Assinado de forma digital por MARCO AURELIO LIMA FONTOURA:02456437969  
 Dados: 2023.03.03 17:34:07 -03'00'

Assinado por MAXIMILIANO FERNANDES LIMA (60540397687)  
 Data: 03/03/2023 16:47:02

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama  
 Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro  
 CEP: 36.013-020 I Juiz de Fora - MG I Telefone: (32) 3692-9199

Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

LICITAÇÃO ELETRÔNICA - 4318/2022  
Código do documento 57-1198042585821406632

Anexo: Contrato 026-23 - 4º TA elevação ct 11-21 (LE 19-19)rev.pdf



## Assinaturas

JULIO CESAR TEIXEIRA  
jcteixeira@cesama.com.br  
Assinou como responsável

## Detalhe das Assinaturas

03-Março-2023 17:16:32

JULIO CESAR TEIXEIRA Assinou - E-mail: jcteixeira@cesama.com.br - IP: 177.99.196.225 - Geolocalização: Nantes, São Paulo, 19645-000, BR (-22.6206,-51.2369) - AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A - Documento de identificação: 98106767787 - Data Hora: 2023-03-03 17:16:32.0

Esse documento está assinado e certificado pela Dataged