



TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 085/2015

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 102/11 de prestação de serviços que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **METALÚRGICA MORIÁ LTDA**.

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8º ao 11º andares – Centro (CNPJ nº 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, assinou este Termo Aditivo, pelo outro lado o Sr. José Carlos dos Reis, brasileiro, representante legal da empresa **METALÚRGICA MORIÁ LTDA** (CNPJ nº 04.337.451/0001-70), situada na Rua Carlos Herculano Couto, nº 160 – Bairro Francisco Bernardino, Juiz de Fora/MG, cujo objeto é a **prorrogação do prazo por 04 (quatro) meses com fundamento no inciso II do art. 57, §2º da Lei 8.666/93 e acréscimo de 25% dos quantitativos iniciais**, conforme justificativa de fls. 1699 e autorização de fls. 1762 (verso) do **Pregão Presencial nº 42/11**, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo por 04 (quatro) meses com fundamento no inciso II do art. 57, §2º da Lei 8.666/93 e acréscimo de 25% dos quantitativos iniciais** do Contrato nº 102/2011, que fica prorrogado de 13 de dezembro de 2014 até 13 de abril de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA:


A cláusula quarta do contrato original será acrescida de **R\$ 243.687,38 (duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos)**, perfazendo um valor global de **R\$4.093.799,97 (quatro milhões, noventa e três mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Os preços ora contratados são fixos e irrevogáveis, nos termos da proposta oferecida pela contratada.


Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original e demais termos aditivos que não foram alteradas por este instrumento.


Juiz de Fora, 08 de dezembro de 2015.


André Borges de Souza
Diretor Presidente / CESAMA


José Carlos dos Reis
METALÚRGICA MORIÁ LTDA

Testemunhas


Rodrigo de Freitas dos Reis
CESAMA
água e vida


Rodrigo de Freitas dos Reis



TERMO ADITIVO Nº 085/2015 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
Vigência: 13 de dezembro de 2015 a 13 de abril de 2016						
ITEM	SERVIÇOS	QUANT. TOTAL	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1.1	contratação de empresa especializada para serviços de manutenção mecânica para as Elevatórias e Estações de Tratamento da CESAMA	4,00	60.921,85	60.921,85	60.921,85	60.921,85
TOTAL GERAL			243.687,39			

Jose Carlos dos Reis