

TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 031/2018

Quinto Termo Aditivo do Contrato n° 43/2014 de prestação de serviços que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **MANTESTE ELETROMECAÂNICA LTDA.**

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 - 10º andar - CNPJ n° 21.572.243/0001-74, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, celebra este Termo Aditivo com a empresa **MANTESTE ELETROMECAÂNICA LTDA** (CNPJ n° 13.408.686/0001-04), situada na rua Olímpio Costa, 133/201 – Bairro Benfica, Juiz de Fora/MG, neste ato representada pelo Sr. João Evangelista Ferreira Neto, brasileiro, casado, empresário, CPF 410.059.706-10, instrumento que tem por objeto a **prorrogação do prazo do contrato original por mais 12 (doze) meses**, conforme justificativa de fls. 2531 e autorizações de fls. 2545 (verso) da Concorrência n° 02/14, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação por mais 12 (doze) meses do objeto contratual** previsto na Cláusula 4.2 do Contrato n° 43/14, ficando prorrogado de 30 de maio de 2018 até 29 de maio de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Por força deste instrumento, o valor contratual originário fica acrescido de **R\$ 1.438.191,12 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, cento e noventa e um reais e doze centavos)**, atualizado pelo IPCA em 0,55% conforme planilha (anexo). O Valor global atualizado é R\$ 7.153.973,98 (sete milhões, cento e cinquenta e três mil novecentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

Ratificam-se as demais cláusulas do Contrato n° 43/2014 e demais termos aditivos que não foram alteradas por este instrumento.


Juiz de Fora, 14 de maio de 2018.


André Borges de Souza
Diretor Presidente - CESAMA


João Evangelista Ferreira Neto
Manteste Eletromecânica

Testemunhas 1)


Alexandra Faria de Paula
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos

2) 
Fabiano dos Santos Mattos
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos



Planilha de Quantidades e Preços Unitários com correção de 0,55%

		Unid	Qdade	s/ BDI	c/ BDI	T.s/ BDI	T. c/ BDI
1	INSPEÇÃO OPERACIONAL E TELEMETRIA						
1.1	Inspeção em unidade operacional	inspeção	960,00	-	-	87.917,70	114.297,60
				91,58	119,06	87.917,70	114.297,60
2	INTERVENÇÃO CORRETIVA ELETROMECÂNICA / MECÂNICA						
2.1	Intervenção corretiva eletromecânica ou mecânica em equipamentos	intervenção	444,00	-	-	175.032,05	227.541,12
				394,22	512,48	175.032,05	227.541,12
3	INTERVENÇÃO CORRETIVA TELEMETRIA / AUTOMAÇÃO						
3.1	Intervenção corretiva em sistema de telemetria ou automação	intervenção	444,00	-	-	175.032,05	227.541,12
				394,22	512,48	175.032,05	227.541,12
4	INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE TELEMETRIA OU AUTOMAÇÃO						
4.1	Novo ponto de telemetria	unidade	12,00	-	-	28.656,03	37.252,80
				1.602,57	2.083,34	19.230,79	25.000,08
4.2	Novo ponto de automação	unidade	24,00	-	-	9.425,24	12.252,72
				392,72	510,53	9.425,24	12.252,72
5	ATUAÇÃO PREVENTIVA EM UNIDADES OPERACIONAIS						
5.1	Elevatórias com potência menor que 100CV	unidade	1.416,00	-	-	422.329,66	549.023,64
				196,36	255,27	278.051,56	361.462,32
5.2	Elevatórias com potência de 100CV a 300CV	unidade	144,00	-	-	42.412,47	55.136,16
				294,53	382,89	42.412,47	55.136,16
5.3	Elevatórias com potência maior que 300CV	unidade	132,00	-	-	51.838,79	67.389,96
				392,72	510,53	51.838,79	67.389,96
5.4	Reservatório com quadro de telemetria	unidade	240,00	-	-	26.373,86	34.286,40
				109,89	142,86	26.373,86	34.286,40
5.5	Instrumentação analítica	unidade	60,00	-	-	23.652,98	30.748,80
				394,22	512,48	23.652,98	30.748,80
6	PROGRAMAÇÃO						
6.1	Programação de PLC, Elipse e Inversores	unidade	120,00	-	-	94.613,13	122.997,60
				788,44	1.024,98	94.613,13	122.997,60
7	SUBESTAÇÕES						
7.1	Manutenção de subestações (de acordo com anexo VI)	unidade	12,00	-	-	122.726,18	159.537,24
				10.227,18	13.294,77	122.726,18	159.537,24
	TOTAL GERAL					1.106.306,80	1.438.191,12

Planilha elaborada pelo GATE

