



TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 043/2016

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 62/2015 de prestação de serviços que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.**

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8° ao 11° andares – Centro (CNPJ n° 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo, bem como o Sr. Wesley Bambirra Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Identidade n° M-1.378.485 SSP/MG, CPF 684.086.686.68, representante legal da empresa **INFRACON – ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° 57.444.283/0001-88, situada na Av. Raja Gabaglia, 4.977 – Cj 405 – Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG (30.360.670), cujo objeto é a **prorrogação por mais 49 (quarenta e nove) dias do prazo contratual**, conforme justificativa de fl. 1646 e autorização de fl.1655 da Concorrência n° 06/15, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo do Contrato n° 62/2015 por mais 49 (quarenta e nove) dias**, compreendendo o período de 27 de agosto de 2016 a 14 de outubro de 2016, conforme justificativa de fls. 1646, autorização de fl. 1655 da Concorrência n° 06/15 e cronograma atualizado (anexo).

Parágrafo Único: Os valores ora especificados na cláusula terceira do termo contratual ora aditivado não sofrerão quais quer reajustes ou atualizações no prazo de vigência do presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A CONTRATADA se obriga a manter atualizada a garantia contratual durante toda a vigência desse instrumento.


CLÁUSULA TERCEIRA:


Ratificam-se as demais cláusulas do Contrato n° 62/2015 que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 26 de agosto de 2016.


p/ André Borges de Souza
Diretor Presidente / CESAMA


Wesley Bambirra Rodrigues
Infracon Engenharia e Comércio Ltda

Testemunhas 1) 
Fabiano dos Santos Mattos
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos

2) 
Alexandra Faria de Paula
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos

CESAMA

Av. Barão do Rio Branco, 1843 / 10º Andar - Centro - CEP: 36.013-020
Juiz de Fora - MG



ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
48	ACABAMENTO SOLDAVEL, CORTO COM BORDA E BORDA EM 2X1,1	un	29,00	0,73	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
50	ABRILHA DE VERGALHO DA LUNGA DO HIEROMETRO DE 1" (BORDA CHA)	un	55,00	0,84	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
51	ABRILHA DE VERGALHO DA LUNGA DO HIEROMETRO DE 1,27" (BORDA CHA)	un	3.980,00	0,17	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19
52	ABRILHA DE VERGALHO DA LUNGA DO HIEROMETRO DE 1,5" (BORDA CHA)	un	55,00	0,23	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
53	BICHA DE BENTONITA GALVANIZADA DE 1" X 1/2"	un	18,00	4,43	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88
54	BICHA DE BENTONITA GALVANIZADA DE 1" X 3/4"	un	55,00	4,45	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98
55	BICHA DE BENTONITA GALVANIZADA DE 3/4" X 1/2"	un	11,00	3,12	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
56	BICHA DE BENTONITA GALVANIZADA DE 3/4" X 1/2"	un	22,00	0,39	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
57	BICHA DE BENTONITA GALVANIZADA DE 3/4" X 1/2"	un	43,00	0,19	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
58	BICHA DE BENTONITA GALVANIZADA DE 3/4" X 1/2"	un	43,00	0,31	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
59	CAP PVC SOLDAVEL DE 1/2"	un	58,00	0,42	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
60	CAP PVC SOLDAVEL DE 3/8" (2")	un	137,00	0,35	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
61	CAP PVC SOLDAVEL DE 3/8" (2")	un	18,00	0,38	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
62	CAP PVC SOLDAVEL DE 3/8" (2")	un	17,00	0,45	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
63	COLA AEROSOLIZANTE PARA PVC RIGIDO - BENSOLINA C/ 75 GR.	un	27,00	3,08	70,33	70,33	70,33	70,33	70,33	70,33	70,33	70,33	70,33	70,33	70,33	70,33
64	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 3/4" - CTF	un	35,00	13,79	40,03	40,03	40,03	40,03	40,03	40,03	40,03	40,03	40,03	40,03	40,03	40,03
65	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 3/4" - CTF	un	24,00	15,46	39,96	39,96	39,96	39,96	39,96	39,96	39,96	39,96	39,96	39,96	39,96	39,96
66	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	2,00	15,94	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
67	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	6,00	25,49	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
68	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	2,00	36,71	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
69	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	6,15	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
70	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	137,00	6,15	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21
71	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	4,00	7,79	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
72	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	14,00	7,79	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05
73	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	5,00	9,31	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
74	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	22,00	4,24	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01
75	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	1,00	11,74	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
76	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	4,00	11,74	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
77	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	4,00	12,21	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
78	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	11,00	12,21	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
79	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	24,00	6,68	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36
80	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	24,00	42,72	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24	14,24
81	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	29,00	7,19	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38
82	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	2,00	47,52	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89
83	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	384,00	3,80	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20	115,20
84	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	28,00	0,31	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
85	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	6,00	0,94	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
86	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	1,00	0,54	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
87	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	3.980,00	0,27	185,32	185,32	185,32	185,32	185,32	185,32	185,32	185,32	185,32	185,32	185,32	185,32
88	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	24,00	1,42	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
89	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	1,00	0,94	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
90	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	32,00	0,90	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
91	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	1,00	17,48	1,49											
92	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	10,00	1,29	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
93	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	23,00	0,39	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
94	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	20,00	0,27	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
95	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	49,00	0,27	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
96	COLA DE TOALHA F.F. / PVC DN 100 DE 10MM X 1"	un	1,00	0,38	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ACQUA E ESGOTO DO BRASIL LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO	Meses											
					Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
97	LIVIA PVC SQUADAVE E COM ROSCA DE 20 X 1/2"	un	142,00	0,51	6,04	6,04			6,04	6,04			6,04	6,04		6,04
98	LIVIA PVC SQUADAVE E COM ROSCA DE 25 X 3/4"	un	28,00	0,61	1,42											
99	LIVIA PVC SQUADAVE E COM ROSCA DE 31 X 1"	un	4,00	2,51	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64						
100	MANIFLO DE BARRIO VITRIFICADO DE 4" X 100MM	un	1,00	6,42	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70						
101	SORTE ENFILEÇAMENTO DE 1"	un	10,00	5,49	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58						
102	PASTA LUBRIFICANTE 5/ PVC - BENSLUA 400CS	un	14,00	11,52	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61						
103	PASTA LUBRIFICANTE 5/ PVC - LATA 5/ 3000CS	un	7,00	12,51	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61						
104	PORCA 5/ CARCACA DE 1"	un	1,00	11,62	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97						
105	PORCA 5/ CARCACA DE 1/2"	un	3142,00	2,90	755,43	755,43	755,43	755,43	755,43	755,43						
106	PORCA 1/ CARCACA DE 3/4"	un	20,00	3,91	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12						
107	REGISTRO DE CAVEIA METAL DE 1"	un	2,00	30,59	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55						
108	REGISTRO DE CAVEIA METAL DE 2"	un	1,00	67,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29						
109	REGISTRO SERRA PVC CARCACA QUADRADA DE 3/4"	un	10,00	6,15	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13						
110	SERLA COLETOR DE RESCANT ORETE C/ ANEL 150MM ALTO PLANA	un	64,00	6,61	60,27											
111	SERLA COLETOR DE RESCANT ORETE C/ ANEL 150MM CONTO	un	122,00	11,00	132,47	132,47	132,47	132,47	132,47	132,47						
112	SERLA COLETOR DE RESCANT ORETE C/ ANEL 150MM	un	2,00	18,82	2,90											
113	SERLA COLETOR DE RESCANT ORETE C/ ANEL 200MM	un	1,00	32,51	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71						
114	SERLA COLETOR DE RESCANT ORETE C/ ANEL 200MM	un	1,00	36,55	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68						
115	SERLA DE BARRIO VITRIFICADO DE 604 X 1,254 1/2 40 GRAS	un	211,00	15,34	306,68	306,68	306,68	306,68	306,68	306,68						
116	SERLA DE BARRIO VITRIFICADO DE 604 X 1,254 1/2 40 GRAS	un	24,00	19,90	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80						
117	TE 90 COM ROSCA DE 1/2" X 300MM	un	2,00	11,41	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90						
118	TE 90 SQUADAVE 1/2"	un	60,00	1,64	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20						
119	TE DE SERVIÇO INTEGRADO VITRIFICADO 300MM X 30MM	un	60,00	39,03	442,58	442,58	442,58	442,58	442,58	442,58						
120	TE DE SERVIÇO INTEGRADO VITRIFICADO 300MM X 30MM	un	709,00	30,67	1,989,34	1,989,34	1,989,34	1,989,34	1,989,34	1,989,34						
121	TE DE SERVIÇO INTEGRADO VITRIFICADO 300MM X 30MM	un	6,00	44,51	22,26	22,26	22,26	22,26	22,26	22,26						
122	TE DE SERVIÇO INTEGRADO VITRIFICADO 300MM X 30MM	un	158,00	58,23	815,27											
123	TE DE 1/2"	un	1,00	14,30	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19						
124	TE DE 1/2"	un	308,20	2,28	677,68											
125	TE DE 1/2"	un	1,400,00	7,48	677,68	677,68	677,68	677,68	677,68	677,68						
126	TE DE 1/2"	un	11,00	4,25	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34						
127	TE DE 1/2"	un	11,00	3,98	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48						
128	TE DE 1/2"	un	2,00	6,27	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83						
129	TE DE 1/2"	un	11,00	3,23	3,40											
130	TE DE 1/2"	un	158,00	1,44	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80						
131	TE DE 1/2"	un	7,00	2,05	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30						
132	TE DE 1/2"	un	9,920,00	1,49	1,546,65	1,546,65	1,546,65	1,546,65	1,546,65	1,546,65						
133	TE DE 1/2"	un	1,546,65	9,39	1,446,64	1,446,64	1,446,64	1,446,64	1,446,64	1,446,64						
134	TE DE 1/2"	un	10,00	20,12	196,23	196,23	196,23	196,23	196,23	196,23						
135	TE DE 1/2"	un	10,00	3,45	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75						

Organização