

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 25/2018

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2016 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e a empresa **MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA.**

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8º ao 11º andares – Centro (CNPJ nº 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, **Dr. André Borges de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo com a empresa MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 04.843.023/0001-19, situada nesta cidade na Rua Moraes e Castro, 203 – Salas 201 e 202 - Bairro Alto dos Passos, neste ato representada pelo Sr. Leonardo Mendes do Valle Gomes, brasileiro, engenheiro, instrumento que tem por objeto a **prorrogação do prazo do contrato original por mais 12 (doze) meses**, conforme justificativa de fls. 2940 e autorização de fls. 2957 da **Concorrência nº 07/2014**, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato original, ficando prorrogado de 24 de maio de 2018 até 23 de maio de 2019, conforme justificativa de fls. 2940 e autorização de fls. 2957 da Concorrência nº 07/2014.

Parágrafo único: O contrato poderá ser rescindido entre as partes, sem notificação prévia e sem ônus recíproco, independentemente da quantidade medida efetivamente realizada, desde que comunicado com o prazo mínimo de 10 (dez) dias.


CLÁUSULA SEGUNDA:


Este instrumento acresce ao contrato original **R\$ 3.607.367,26 (três milhões, seiscentos e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos)**, mantidos os valores inicialmente contratados. O valor total contratado é de R\$ 11.723.942,20 (onze mil, setecentos e vinte três mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:


Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original e demais aditivos que não foram alteradas por este instrumento.


Juiz de Fora, 17 de abril de 2018.


André Borges de Souza
Diretor Presidente / CESAMA


Leonardo Mendes do Valle Gomes
Montreal Construções Ltda

Testemunhas 1)


Fabiano dos Santos Mattos
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos


2) Alexandra Maria de Paula
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG



PLANILHA DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - PRAZO 12 (seis) MESES - de 24/05/2018 a 23/05/2019

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ESCOTO
DATA DE ASSINATURA: 23/05/2016

EMPRESA: MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA

ENTRATO: 24/2016 Cmc: 07/14

PRORROGAÇÃO CONTATUAL

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO			PRORROGAÇÃO CONTATUAL		
		UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
2.18	Demolição de pavimento pedra São tomé bruta(Retalho), exclusive base	m²	50,00	R\$ 9,41	470,50	75,00	470,50
2.19	Demolição de pavimento pedra são tomé serrada, exclusive base	m²	50,00	R\$ 10,99	549,50	75,00	549,50
2.20	Demolição de pavimento pedra lajinha, exclusive base	m²	300,00	R\$ 10,99	3.297,00	450,00	3.297,00
2.21	Demolição de pavimento ladrilho hidráulico, exclusive base	m²	400,00	R\$ 6,46	2.584,00	600,00	2.584,00
2.22	Demolição de pavimento pedra São tomé bruta(Retalho), exclusive base	m²	50,00	R\$ 43,21	2.160,50	75,00	2.160,50
2.23	Recomposição de pavimento pedra São tomé serrada, exclusive base	m²	50,00	R\$ 76,19	3.809,50	75,00	3.809,50
2.24	Recomposição de pavimento pedra lajinha, exclusive base	m²	300,00	R\$ 46,33	13.899,00	450,00	13.899,00
2.25	Recomposição de pavimento pedra ladrilho hidráulico, exclusive base	m²	400,00	R\$ 55,02	22.008,00	600,00	22.008,00
2.26	Retirada de guia de meio fio	m	200,00	R\$ 5,34	1.068,00	300,00	1.068,00
2.27	Recomposição de guia de meio fio	m	100,00	R\$ 12,53	1.253,00	150,00	1.253,00
2.28	Recomposição de guia de meio fio com fornecimento da guia premoldada	m	100,00	R\$ 35,22	3.522,00	150,00	3.522,00
3	MOVIMENTO DE TERRA			R\$ -	843.551,60		843.551,60
3.1	Escavação manual de valas em solo seco, prof. até 1,50m	m³	480,00	R\$ 24,17	11.601,60	720,00	11.601,60
3.2	Escavação manual de valas em solo seco, prof. maior que 1,50 a 3,50m	m³	16,00	R\$ 32,23	515,68	24,00	515,68
3.3	Escavação manual de valas em solo seco, prof. maior que 3,50m	m³	8,00	R\$ 55,04	440,32	12,00	440,32
3.4	Escavação mecânica de valas em solo seco, prof. até 1,50m	m³	10.000,00	R\$ 5,01	50.100,00	15.000,00	50.100,00
3.5	Escavação mecânica de valas em solo seco, prof. maior que 1,50 a 3,50m	m³	560,00	R\$ 6,01	3.365,60	840,00	3.365,60
3.6	Escavação mecânica de valas em solo seco, prof. maior que 3,50m	m³	8,00	R\$ 7,89	63,12	12,00	63,12
3.7	Escavação mecânica de valas em solo c/ água, prof. maior que 1,50 a 3,50m	m³	2.500,00	R\$ 6,05	15.125,00	3.750,00	15.125,00
3.8	Escavação mecânica de valas em solo c/ água, prof. maior que 3,50m	m³	520,00	R\$ 8,31	4.321,20	780,00	4.321,20
3.9	Escavação mecânica de valas em solo c/ água, prof. maior que 1,50 a 3,50m	m³	32,00	R\$ 9,62	307,84	48,00	307,84
3.10	Escavação mecânica de valas em solo c/ água, prof. maior que 3,50m	m³	240,00	R\$ 30,20	7.248,00	360,00	7.248,00
3.11	Escavação manual de valas em solo c/ água, prof. até 1,50m	m³	12,00	R\$ 45,75	549,00	18,00	549,00
3.12	Escavação manual de valas em solo c/ água, prof. maior que 1,50 a 3,50m	m³	12,00	R\$ 80,04	960,48	18,00	960,48
3.13	Escavação manual de valas em solo c/ água, prof. maior que 3,50m	m³	12,00	R\$ 7,64	91,68	18,00	91,68
3.14	Escavação mecânica de valas em solo seco, prof. maior que 1,50m com escavadeira compacta	m³	12,00	R\$ 9,17	110,04	18,00	110,04
3.15	Escavação mecânica de valas em solo c/ água, prof. até 1,50m com escavadeira compacta	m³	24,00	R\$ 9,27	222,48	36,00	222,48

PLANILHA DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - PRAZO 12 (seis) MESES - de 24/05/2018 a 23/05/2019

SERVIÇO: MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA
SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ESGOTO
DATA DE ASSINATURA: 23/05/2016

EMPRESA: MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATO: 20/2016 Conc 07/14

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO				PRORROGAÇÃO CONTRATUAL	
		UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
3.16	Escavação mecânica de valas em solo c/ água, prof. maior que 1,50 a 2,50m com escav. Compacta	m³	8,00	R\$ 11,12	88,96	12,00	88,96
3.17	Escavação de vala em moleto	m³	40,00	R\$ 37,92	1.516,80	60,00	1.516,80
3.18	Escavação de vala em rocha à frio com argamassa expansiva	m³	8,00	R\$ 303,81	2.430,48	12,00	2.430,48
3.19	Escavação de vala em rocha à fogo	m³	8,00	R\$ 204,97	1.639,76	12,00	1.639,76
3.20	Escoramento tipo pontaleamento	m²	9.000,00	R\$ 7,81	70.290,00	13.500,00	70.290,00
3.21	Escoramento descontínuo em madeira	m²	560,00	R\$ 17,93	10.040,80	840,00	10.040,80
3.22	Escoramento contínuo em madeira	m²	560,00	R\$ 32,92	18.435,20	840,00	18.435,20
3.23	Escoramento descontínuo metálico/madeira	m²	1.000,00	R\$ 35,27	35.270,00	1.500,00	35.270,00
3.24	Escoramento contínuo metálico/madeira	m²	900,00	R\$ 89,49	80.541,00	1.350,00	80.541,00
3.25	Escoramento contínuo com estaca prancha	m²	24,00	R\$ 104,81	2.515,44	36,00	2.515,44
3.26	Preparação do fundo de vala seca até 1,5m	m	2.700,00	R\$ 3,54	9.558,00	4.050,00	9.558,00
3.27	Preparação do fundo de vala seca de 1,5m até 3,5m	m	1.200,00	R\$ 4,69	5.628,00	1.800,00	5.628,00
3.28	Preparação do fundo de vala seca maior que 3,5m	m	16,00	R\$ 5,28	84,48	24,00	84,48
3.29	Preparação do fundo de vala c/ água em terreno firme até 1,5m	m	2.080,00	R\$ 4,06	8.444,80	3.120,00	8.444,80
3.30	Preparação do fundo de vala c/ água em terreno firme de 1,5m até 3,5m	m	880,00	R\$ 5,40	4.752,00	1.320,00	4.752,00
3.31	Preparação do fundo de vala c/ água em terreno firme maior que 3,5m	m	16,00	R\$ 6,10	97,60	24,00	97,60
3.32	Preparação do fundo de vala c/ água c/ brita até 1,5m	m	1.300,00	R\$ 4,33	5.629,00	1.950,00	5.629,00
3.33	Preparação do fundo de vala c/ água c/ brita de 1,5m até 3,5m	m	1.700,00	R\$ 5,75	9.775,00	2.550,00	9.775,00
3.34	Preparação do fundo de vala c/ água c/ pedra marroada e brita até 1,5m	m	16,00	R\$ 6,49	103,84	24,00	103,84
3.35	Preparação do fundo de vala c/ água c/ pedra marroada e brita maior que 3,5m	m	16,00	R\$ 9,53	152,48	24,00	152,48
3.36	Preparação do fundo de vala c/ água c/ pedra marroada e brita de 1,5m até 3,5m	m	8,00	R\$ 12,69	101,52	12,00	101,52
3.37	Preparação do fundo de vala c/ água c/ pedra marroada e brita maior que 3,5m	m	8,00	R\$ 14,30	114,40	12,00	114,40
3.38	Aterro de valas e cavas de fundação c/ controle grau de compactação	m³	14.000,00	R\$ 13,38	187.320,00	21.000,00	187.320,00
3.39	Carga, descarga e transporte de material (bota-fora), DMT = 20 Km	m³	12.500,00	R\$ 23,52	294.000,00	18.750,00	294.000,00
4	ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO (INCLUI CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)			R\$ -	66.094,56		66.094,56
4.1	Assentamento de tubo FoFo DN entre 50 e 200mm	m	56,00	R\$ 4,47	250,32	84,00	250,32

2961
6

PLANILHA DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - PRAZO 12 (seis) MESES - de 24/05/2018 a 23/05/2019

EMPRESA: MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 20/2016 Conc. 07/14

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ESGOTO

DATA DE ASSINATURA: 23/05/2016

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO				PRORROGAÇÃO CONTATUAL		
		UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
4.2	Assentamento de tubo em FoFo DN maior que 200mm	m	12,00	R\$ 5,50	66,00	18,00	66,00	66,00
4.3	Assentamento de tubo PVC ocre p/ esgoto DN 150	m	1.500,00	R\$ 3,33	4.995,00	2.250,00	4.995,00	4.995,00
4.4	Assentamento de tubo PVC ocre p/ esgoto DN 200	m	6.600,00	R\$ 3,65	24.090,00	9.900,00	24.090,00	24.090,00
4.5	Assentamento de tubo PVC ocre p/ esgoto DN 300	m	3.900,00	R\$ 6,90	26.910,00	5.850,00	26.910,00	26.910,00
4.6	Assentamento de tubo PVC ocre p/ esgoto DN 400	m	420,00	R\$ 9,17	3.851,40	630,00	3.851,40	3.851,40
4.7	Assentamento de tubo PVC ocre p/ esgoto DN 40cm	m	16,00	R\$ 55,07	881,12	24,00	881,12	881,12
4.8	Assentamento de MANILHA DE CONCRETO DN 50cm	m	24,00	R\$ 46,63	1.119,12	36,00	1.119,12	1.119,12
4.9	Assentamento de MANILHA DE CONCRETO DN 70cm	m	24,00	R\$ 61,07	1.465,68	36,00	1.465,68	1.465,68
4.10	Assentamento de MANILHA DE CONCRETO DN 80cm	m	24,00	R\$ 75,45	1.810,80	36,00	1.810,80	1.810,80
4.11	Assentamento de MANILHA DE CONCRETO DN 1m	m	8,00	R\$ 81,89	655,12	12,00	655,12	655,12
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO			R\$ -	41.606,84		41.606,84	41.606,84
5.1	Fornecimento, preparo e lançamento do concreto simples, consumo de cimento 250 kg/ m³	m³	120,00	R\$ 266,23	31.947,60	180,00	31.947,60	31.947,60
5.2	Fornecimento, preparo e lançamento do concreto armado Fck 20 Mpa	m³	2,00	R\$ 339,98	679,96	3,00	679,96	679,96
5.3	Fornecimento, preparo e lançamento do concreto em passeio - base	m³	80,00	R\$ 46,64	3.731,20	120,00	3.731,20	3.731,20
5.4	Lançamento do concreto em vala	m³	40,00	R\$ 69,20	2.768,00	60,00	2.768,00	2.768,00
5.5	Lançamento do concreto em vala com armação	m³	8,00	R\$ 104,66	837,28	12,00	837,28	837,28
5.6	Lançamento do concreto em escadaria	m³	12,00	R\$ 136,90	1.642,80	18,00	1.642,80	1.642,80
6	SERVIÇOS EM POÇOS DE VISITA (sem fornecimento de material)			R\$ -	154.098,60		154.098,60	154.098,60
6.1	Execução de PVs c/ tampão de PPº (DN 600mm - classe 300) , prof. até 1,50m	un	240,00	R\$ 336,09	80.661,60	360,00	80.661,60	80.661,60
6.2	Execução de PVs , prof. de 1,50m a 2,50m	m	32,00	R\$ 116,90	3.740,80	48,00	3.740,80	3.740,80
6.3	Execução de PVs , prof. de 2,50m a 3,50m	m	8,00	R\$ 128,60	1.028,80	12,00	1.028,80	1.028,80
6.4	Execução de PV profundidade maior 3.5m	m	8,00	R\$ 141,26	1.130,08	12,00	1.130,08	1.130,08
6.5	Execução de caixa de inspeção com tampa de FoFo	unid.	372,00	R\$ 166,58	61.967,76	558,00	61.967,76	61.967,76
6.6	Reparo em fundo de caixa de inspeção existente	m	56,00	R\$ 7,32	409,92	84,00	409,92	409,92
6.7	Acrescimo na altura para execução de caixa de inspeção com tampa de FoFo	m	8,00	R\$ 158,34	1.266,72	12,00	1.266,72	1.266,72
6.8	Recomposição parcial de PV	m	40,00	R\$ 42,94	1.717,60	60,00	1.717,60	1.717,60
6.9	Execução de tubos de queda em poço de visita, em vala solo seco	m	4,00	R\$ 37,79	151,16	6,00	151,16	151,16

PLANILHA DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - PRAZO 12 (seis) MESES - de 24/05/2018 a 23/05/2019

EMPRESA: MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA

SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ESGOTO

CONTRATO: 20/2016 Conc 07/14

DATA DE ASSINATURA: 23/05/2016

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO				PRORROGAÇÃO CONTATUAL	
		UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
6.10	Execução de tubos de queda em poço de visita, em vala solo água/esgoto	m	4,00	R\$ 42,94	171,76	6,00	171,76
6.11	Demolição parcial de PV	h	88,00	R\$ 21,05	1.852,40	132,00	1.852,40
7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA POÇOS DE VISITA			R\$ -	31.664,00		31.664,00
7.1	Cimento	SC	1.600,00	R\$ 19,79	31.664,00	2.400,00	31.664,00
8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATERRO (INCLUSO FRETE)			R\$ -	834.697,24		834.697,24
8.1	Fornecimento, carga, descarga e transporte de brita nº 1	m³	608,00	R\$ 106,04	64.472,32	912,00	64.472,32
8.2	Fornecimento, carga, descarga e transporte de brita nº 2	m³	4,00	R\$ 106,04	424,16	6,00	424,16
8.3	Fornecimento, carga, descarga e transporte de areia média	m³	200,00	R\$ 126,87	25.374,00	300,00	25.374,00
8.4	Fornecimento, carga, descarga e transporte de mistura (pó de pedra + brita 0)	m³	3.500,00	R\$ 100,40	351.400,00	5.250,00	351.400,00
8.5	Fornecimento, carga, descarga e transporte de pedra marroada	m³	24,00	R\$ 129,31	3.103,44	36,00	3.103,44
8.6	Escavação, carga, descarga e transporte de material de 1ª cat. p/ emp., DMT = 5 Km	m³	32,00	R\$ 14,17	453,44	48,00	453,44
8.7	Escavação, carga, descarga e transporte de material de 1ª cat. p/ emp., DMT > 5 Km até 20km	m³	12,00	R\$ 22,49	269,88	18,00	269,88
8.8	Fornecimento, carga, descarga e transporte de areia de quartzo	m³	8.000,00	R\$ 47,35	378.800,00	12.000,00	378.800,00
8.9	Transporte comercial urbano (material em geral) a granel DMT=15KM	m³xkm	8.000,00	R\$ 1,30	10.400,00	12.000,00	10.400,00
9	REPARO EM RAMAL DE ESGOTO			R\$ -	15.696,80		15.696,80
9.1	Reparo em ramal de água existente	un	560,00	R\$ 28,03	15.696,80	840,00	15.696,80
10	CONSTRUÇÃO DO NOVO RAMAL DE ESGOTO			R\$ -	106.193,44		106.193,44
10.1	Em PVC OCRE 100mm NBR 7362-1 e 7362-2, comp. médio de 6,00m c/ escav., assent., acerto e reaterro	un	560,00	R\$ 177,31	99.293,60	840,00	99.293,60
10.2	Em PVC OCRE 150mm NBR 7362-1 e 7362-2, comp. médio de 6,00m c/ escav., assent., acerto e reaterro	un	32,00	R\$ 209,46	6.702,72	48,00	6.702,72
10.3	Reparo em ramal existente em pvc ou mbv no Ø100mm	un	8,00	R\$ 12,32	98,56	12,00	98,56
10.4	Reparo em ramal existente em pvc ou mbv no Ø150mm	un	8,00	R\$ 12,32	98,56	12,00	98,56
11	INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTO À REDE NOVA			R\$ -	4.660,54		4.660,54
11.1	Com utilização de selim de PVC de 150 x 100mm	un	56,00	R\$ 7,07	395,92	84,00	395,92
11.2	Com utilização de selim de PVC de 150 x 150mm	un	4,00	R\$ 7,07	28,28	6,00	28,28
11.3	Com utilização de selim de PVC de 200 x 100mm	un	440,00	R\$ 7,07	3.110,80	660,00	3.110,80
11.4	Com utilização de selim de PVC de 200 x 150mm	un	32,00	R\$ 7,07	226,24	48,00	226,24
11.5	Com utilização de selim de PVC de 300 x 100mm	un	120,00	R\$ 7,07	848,40	180,00	848,40


296.9

PLANILHA DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - PRAZO 12 (seis) MESES - de 24/05/2018 a 23/05/2019

EMPRESA: MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA									
SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ESGOTO									
DATA DE ASSINATURA: 23/05/2016									
ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO			VALOR TOTAL	PRORROGAÇÃO CONTATUAL		VALOR TOTAL	
		UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO		QUANTIDADE			
11.6	Com utilização de selim de PVC de 300 x 150mm	un	4,00	R\$ 7,07	28,28	6,00		28,28	
11.7	Com utilização de selim de PVC de 400 x 100mm	un	1,60	R\$ 7,07	11,31	2,40		11,31	
11.8	Com utilização de selim de PVC de 400 x 150mm	un	1,60	R\$ 7,07	11,31	2,40		11,31	
12	SERVIÇOS DIVERSOS DE APOIO À SUBSTITUIÇÃO DE REDES			0,00	21.866,16			21.866,16	
12.1	Aluguel de Bomba de sucção a gasolina para egotamento de água de valas	h	8,00	R\$ 12,66	101,28	12,00		101,28	
12.2	Roçada de terreno	m²	480,00	R\$ 1,16	556,80	720,00		556,80	
12.3	Fornecimento de mourões de madeira	un	8,00	R\$ 9,32	74,56	12,00		74,56	
12.4	Fornecimento de mourões de concreto	un	32,00	R\$ 20,14	644,48	48,00		644,48	
12.5	Fornecimento de material e construção de Rip-Rap	m³	72,00	R\$ 284,57	20.489,04	108,00		20.489,04	
13	LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRIÇÃO			0,00	36.000,00			36.000,00	
13.1	Limpeza em calçamento	m²	6.400,00	R\$ 0,48	3.072,00	9.600,00		3.072,00	
13.2	Limpeza em asfalto	m²	33.600,00	R\$ 0,98	32.928,00	50.400,00		32.928,00	
TOTAL GERAL					R\$ 3.607.367,26			R\$ 3.607.367,26	

Juiz de Fora, 26 de março de 2018

Lincoln Santos Lima
Assessor Técnico Operacional



CONTRATO 020/2016 - RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES - 24/05/2018 a 23/05/2019											
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO - 2018/2019											
2018						2019					
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió
300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.767,26
R\$ 2.104.200,00						R\$ 1.503.167,26					
TOTAL : R\$3.607.367,26											

ANO 2018

ANO 2019

Orçamento Previsto para 2018: R\$8.000.000,00

CONTRATO 020/2016 - SALDO CONTRATUAL - VENCIMENTO EM 23/05/2018				
2018				
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
363.732,07	391.323,21	379.905,28	460.000,00	456.000,00
TOTAL: R\$2.050.960,56				