



TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 40/2016

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 58/2013 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **Benner Sistemas S/A**.

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 - 10º andar - CNPJ nº 21.572.243/0001-74, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, assina este TERMO ADITIVO, pelo outro lado o Sr. Severino Benner, representante legal da empresa **Benner Sistemas S/A** – inscrita no CNPJ sob o nº 02.288.055/0001-74, situada na Rua Itajai, nº 811, Centro, Blumenau / SC, cujo objeto é a **prorrogação por mais 69 (sessenta e nove) dias do prazo contratual**, conforme justificativa de fls. 628, e autorização de fls. 668-verso da **Concorrência nº 09/2012**, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo do Contrato nº 58/2013 por mais 69 (sessenta e nove) dias**, ficando prorrogado de 16 de setembro de 2016 a 23 de novembro de 2016, considerando a justificativa de fls. 628, e autorização de fls. 668-Verso da **Concorrência nº 09/2012**, conforme cronograma (anexo).

Parágrafo Segundo: Os valores especificados na cláusula quarta do termo contratual ora aditivado não sofrerão quaisquer reajustes ou atualizações.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Ratificam-se as demais cláusulas do Contrato nº 58/2013 e demais termos aditivos que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 11 de agosto de 2016.

André Borges de Souza
Diretor Presidente / CESAMA
15/09/16

Lucrécia Cristina A. de Oliveira
Benner Sistemas S.A.
CPF: 647.910.001-34

Severino Benner
CPF: 418.097.269-72

Testemunhas 1)

Fabiano dos Santos Mattos
Assessoria de Contratos
Dep. de Licitações e Contratos

2) Mariana R. Jan. Ins.
nome *Mariana Roberto Jan. Ins.*
CPF: 306.029.688-01

CESAMA

Av. Barão do Rio Branco, 1843 / 10º Andar - Centro - CEP: 36.013-020 Juiz de Fora - MG



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LICENCIAMENTO		
30/03/2016	28/04/2016	26/05/2016
R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

MANUTENÇÃO			
	PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR
Medição 1	24/02 à 23/03	21/04/2016	R\$ 5.500,00
Medição 2	24/03 à 23/04	26/05/2016	R\$ 5.500,00
Medição 3	24/04 à 23/05	23/06/2016	R\$ 5.500,00
Medição 4	24/05 à 23/06	21/07/2016	R\$ 5.500,00
Medição 5	24/06 à 23/07	25/08/2016	R\$ 5.500,00
Medição 6	24/07 à 23/08	22/09/2016	R\$ 5.500,00
Medição 7	24/08 à 23/09	20/10/2016	R\$ 5.500,00
Medição 8	24/09 à 23/10	24/11/2016	R\$ 5.500,00
Medição 9	24/10 à 23/11	22/12/2016	R\$ 5.500,00
TOTAL			R\$ 49.500,00

23/02/2016

FEVEREIRO

ACEITE

MARÇO

30/03/2016

R\$ 30.000,00

ABRIL

21/04/2016

R\$ 5.500,00

28/04/2016

R\$ 30.000,00

MAIO

26/05/2016

R\$ 35.500,00

JUNHO

23/06/2016

R\$ 5.500,00

JULHO

21/07/2016

R\$ 5.500,00

AGOSTO

25/08/2016

R\$ 5.500,00

SETEMBRO

15/09/2016

FIM TERMO ADITIVO 1

OUTUBRO

22/09/2016

R\$ 5.500,00

NOVEMBRO

20/10/2016

R\$ 5.500,00

DEZEMBRO

23/11/2016

FIM CONTRATO

24/11/2016

R\$ 5.500,00

22/12/2016

R\$ 5.500,00

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO

Carlos A. Romanelli
Dep. de Tecnologia da Informação
CESAMA