



JUIZ DE FORA
PREFEITURA



TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 056/2016

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2015 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **NBR EMPREITEIRA LTDA**.

A Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA**, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8º ao 11º andares – Centro (CNPJ nº 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, bem como o Sr. Nicodemus Gabriel, brasileiro, sócio administrativo da empresa **NBR EMPREITEIRA LTDA** - CNPJ nº 71.107.1890001-64, situada nesta cidade na Avenida Pedro Timponi, 240 – Bairro Nova Benfica, assinam esse termo aditivo que tem por objeto a **prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual previsto na Cláusula 4.2 do Contrato nº 67/2015**, nos termos da justificativa de fls. 834 e autorização de fls. 845(verso) da Concorrência nº 02/2015, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze) meses o prazo contratual previsto na Cláusula 4.2 do Contrato nº 67/2015, ficando prorrogado de 27 de outubro de 2016 até 26 de outubro de 2017, nos termos da justificativa de fls. 834 e autorização de fls. 845(verso) da Concorrência nº 02/2015.

CLÁUSULA SEGUNDA:


Este instrumento acresce ao contrato original **R\$ 651.462,76 (seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos)** e compreende o período previsto na cláusula primeira. O valor total contratado é de R\$1.302.925,52 (um milhão, trezentos e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:


Ratificam-se as demais cláusulas do Contrato nº 67/2015 e demais termos aditivos que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 25 de outubro de 2016.


André Borges de Souza
Diretor Presidente – CESAMA


Nicodemus Gabriel
NBR EMPREITEIRA LTDA

Testemunhas: 1)


Fabiano dos Santos Mattos
Assessoria de Contratos
Dep'to. de Licitações e Contratos

2)

CESAMA

Av. Barão do Rio Branco, 1843 / 10º Andar - Centro - CEP: 36.013-020
Juiz de Fora - MG



OBRA/SERVIÇO: NIVELAMENTO DE TAMPÕES E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS E MUROS
 LOTE 1- ÁGUA CONC. 002-15 c/ desconto de 8,4% + 1,6% e redução da quantidade de 2 itens

se: **VOESAMA**

may/15

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1 RECOMPOSIÇÃO DE PISOS E PASSEIOS							
1.1	Recomposição de passeio cimentado em áreas de até 1,0m²	un	3.000,00	60,58	78,75	181.740,00	236.250,00
1.2	Recomposição de passeio cimentado em áreas que excederem a 1,0m²	m²	1.300,00	43,56	56,63	56.626,00	73.619,00
1.3	Recomposição de passeio em mosaico português	m²	280,00	85,70	111,41	23.996,00	31.194,80
1.4	Revestimento de piso com ladrilho hidráulico - fornecimento e assentamento	m²	40,00	89,51	116,36	3.580,40	4.654,40
1.5	Revestimento de piso com ladrilho hidráulico - assentamento	m²	10,00	58,29	75,78	582,90	757,80
1.6	Revestimento de piso com pedra lajinha serrada cinza-fornecimento e assentamento	m²	20,00	81,96	106,55	1.639,20	2.131,00
1.7	Revestimento de piso com pedra lajinha cores (branca, rosa amarela) fornecimento e assentamento	m²	4,00	105,84	137,59	423,36	550,36
1.8	Revestimento de piso com pedra lajinha - assentamento	m²	3,00	53,81	69,95	161,43	209,85
1.9	Revestimento de piso com pedra ardósia - fornecimento e assentamento	m²	18,00	68,38	88,89	1.230,84	1.600,02
1.10	Revestimento de piso com pedra ardósia - assentamento	m²	2,00	53,81	69,95	107,62	139,90
1.11	Revestimento de piso com pedra São Tomé (realho) - fornecimento e assentamento	m²	5,00	80,74	104,96	403,70	524,80
1.12	Revestimento de piso com pedra São Tomé (serrada) - fornecimento e assentamento	m²	3,00	118,09	153,52	354,27	460,56
1.13	Revestimento de piso com pedra São Tomé - assentamento	m²	2,00	53,81	69,95	107,62	139,90
1.14	Meio-fio pré moldado de concreto H=35cm	ml	300,00	33,56	43,63	10.068,00	13.089,00
1.15	Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia	m²	150,00	60,11	78,14	9.016,50	11.721,00
1.16	Recomposição de calçamento poliédrico	m²	10,00	47,09	61,22	470,90	612,20
1.17	Revestimento de passeio com grama esmeralda - Fornecimento e plantio	m²	50,00	11,32	14,72	566,00	736,00
						251.076,74	318.390,32

[Assinatura]

NIVELAMENTO DE TAMPÕES E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS E MUROS

LOTE 1- ÁGUA

GENT

25/09/2015

419

OBRA/SERVIÇO: NIVELAMENTO DE TAMPÕES E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS E MUROS
 LOTE 2- ESGOTO CONC. 002/15- c/ desconto 7,7% e redução quantidade de 2 itens

se:

mar/15

BOCEAMA

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
RECOMPOSIÇÃO DE PISOS E PASSEIOS							
1.1	Recomposição de passeio cimentado em áreas de até 1,0m²	un	450,00	62,03	80,64	27.913,50	36.288,00
1.2	Recomposição de passeio cimentado em áreas que excederem a 1,0m²	m²	200,00	44,61	57,99	8.922,00	11.598,00
1.3	Recomposição de passeio em mosaico português	m²	150,00	87,76	114,09	13.164,00	17.113,50
1.4	Revestimento de piso com ladrilho hidráulico - fornecimento e assentamento	m²	20,00	91,66	119,16	1.833,20	2.383,20
1.5	Revestimento de piso com ladrilho hidráulico - assentamento	m²	5,00	59,69	77,60	238,45	388,00
1.6	Revestimento de piso com pedra lajinha serrada cinza-fornecimento e assentamento	m²	7,00	83,93	109,11	587,51	763,77
1.7	Revestimento de piso com pedra lajinha cores (branca, rosa, amarela) fornecimento e assentamento	m²	2,00	108,38	140,89	216,76	281,78
1.8	Revestimento de piso com pedra lajinha - assentamento	m²	1,00	55,09	71,62	55,09	71,62
1.9	Revestimento de piso com pedra ardósia - fornecimento e assentamento	m²	14,00	70,02	91,03	980,28	1.274,42
1.10	Revestimento de piso com pedra ardósia - assentamento	m²	1,00	55,09	71,62	55,09	71,62
1.11	Revestimento de piso com pedra São Tomé (retalho) - fornecimento e assentamento	m²	3,00	82,67	107,47	248,01	322,41
1.12	Revestimento de piso com pedra São Tomé (serrada) - fornecimento e assentamento	m²	1,00	120,92	157,20	120,92	157,20
1.13	Revestimento de piso com pedra São Tomé - assentamento	m²	1,00	55,10	71,63	55,10	71,63
1.14	Meio-fio pré moldado de concreto H=35cm	ml	150,00	34,37	44,68	5.155,50	6.702,00
1.15	Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia	m²	50,00	61,55	90,02	3.077,50	4.001,00
1.16	Recomposição de calçamento poliédrico	m²	5,00	48,23	62,70	241,15	313,50
1.17	Revestimento de passeio com grama esmeralda - Fornecimento e plantio	m²	20,00	11,59	15,07	231,80	301,40
						62.155,86	82.103,16

NIVELAMENTO DE TAMPÕES E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS E MUROS

LOTE 2 ESGOTO

GEVT

25/09/2015

[Handwritten signature]

421