



TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 026/2017

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2014 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **Verona Vigilância Ltda.**

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8º ao 11º andares – Centro (CNPJ nº 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, **Dr. André Borges de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo, bem como o Sr. Marcos Barezzi, brasileiro, casado, CPF 333.676.716-49, representante legal da empresa **Verona Vigilância Ltda** - CNPJ nº 03.718.884/0001-02, situada na Av. Sete de Setembro, 756 – Bairro Costa Carvalho - Juiz de Fora/MG, cujo objeto é a **prorrogação por mais 06 (seis) meses do prazo contratual previsto na Cláusula 4.1 do Contrato nº 30/2014**, com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/93, conforme justificativa de fls. 7156 e autorização de fls. 7565 (verso) do **Pregão Presencial nº 04/14**, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo do Contrato nº 30/2014 por mais 06 (seis) meses**, ficando prorrogado de 30 de abril de 2017 a 29 de outubro de 2017, conforme justificativa de fls. 7156 e autorização de fls. 7565 (verso) do **Pregão Presencial nº 04/14**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Este instrumento acresce ao contrato original **R\$ 903.335,90 (novecentos e três mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos)**, conforme planilha (anexo). O valor total contratado é de **R\$ 7.085.601,82 (sete milhões, oitenta e cinco mil, seiscentos e um reais e oitenta e dois centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA:


Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original e demais termos aditivos que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 28 de Abril de 2017.


André Borges de Souza
Diretor Presidente / CESAMA


Marcos Barezzi
Verona Vigilância Ltda

Testemunhas 1)


Fabiano dos Santos Mattos
Assessor de Contratos
Deplo. de Licitações e Contratos

2)



Resumo Contratação Vigilância para 6 Meses

Vigilantes	Barragem CDI - Elevatória	Barragem Chapéu D'uvas	ETA CDI	Represa Dr. João Penido	Reservatóri o UFJF	Reservatório RO	Agencia Atendimento	Estacionamento / Almox	Represa Dr. João Penido	Reservatório Henrique de Novas	Total Mês	Total P/ 6 Mês
Vigilantes Noturnos Armado	12.534,98	12.534,98	12.534,98	12.534,98	12.534,98		-	-	12.534,98	-	75.209,87	451.259,25
Vigilantes Noturnos Desarmado	-	-	-	-	-	-		12.507,71	-		12.507,71	75.046,25
Vigilantes Diurnos Armado	-	10.481,31	10.481,31	10.481,31	10.481,31		-	-	-	-	41.925,24	251.551,45
Vigilantes Diurnos Desarmado	-	-	-	-	-	-	10.456,58	10.456,58	-	-	20.913,16	125.478,96
Total	12.534,98	23.016,29	23.016,29	23.016,29	23.016,29	-	10.456,58	22.964,29	12.534,98	-	150.555,98	903.335,90