

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 95/2017

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2016 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e a empresa **MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA.**

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8º ao 11º andares – Centro (CNPJ nº 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, **Sr. André Borges de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo com a empresa MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 04.843.023/0001-19, situada nesta cidade na Rua Moraes e Castro, 203 – Salas 201 e 202 - Bairro Alto dos Passos, neste ato representada pelo Sr. Leonardo Mendes do Valle Gomes, brasileiro, engenheiro, instrumento que tem por objeto o **aditamento em 25% do objeto contratual previsto na cláusula 4.6 do contrato original**, conforme justificativa de fls. 2308/2309 e autorização de fls. 2332 da **Concorrência nº 07/2014**, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a aditamento em 25% do objeto contratual previsto na cláusula 4.6 do Contrato nº 20/2016, com fundamento no art. 65, §1º da Lei 8.666/93, justificativa de fls. 2308/2309 e autorização de fls. 2332 da Concorrência nº 07/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Este instrumento acresce ao contrato **original R\$ 901.840,42 (novecentos e um mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos)**, nos termos da planilha em anexo. O valor total contratado é de R\$ 8.116.574,94 (oito milhões, cento e dezesseis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).


CLÁUSULA TERCEIRA:

Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alteradas por este instrumento.

Juiz de Fora, 17 de novembro de 2017.



André Borges de Souza
Diretor Presidente / CESAMA



Leonardo Mendes do Valle Gomes
Montreal Construções Ltda

Testemunhas 1)

2)

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS						
OBRA/SERVIÇO : SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ESGOTO CONC: 007-14- DESCONTO LINEAR EMPRESA MONTREAL = 30,20% PLANILHA ATUALIZADA - ÍNDICE IPCA ACUMULADO DE 05/2015 a 02/2016 = 7,36%						
Base: ago-14						
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1	LOGÍSTICA MÍNIMA					10.950,21
1.1	Placa de identificação (0,80 x 1,00 m)	un	13,00	239,22	287,06	3.731,78
1.2	Cavaletes	un	38,00	73,61	88,33	3.356,54
1.3	Cones de plástico nas cores laranja e branco comum(altura= 0,50m)	un	62,00	6,36	7,63	473,06
1.4	Cones de plástico nas cores laranja e branco comum(altura= 0,75m)	un	15,00	16,79	20,15	302,25
1.5	Cones de plástico nas cores laranja e branco refletivo(altura= 0,50m)	un	25,00	17,94	21,53	538,25
1.6	Cones de plástico nas cores laranja e branco refletivo(altura= 0,75m)	un	25,00	29,52	35,42	885,50
1.7	Canalizador de tráfego refletivo (barril- h=1,10m)	un	25,00	122,59	147,11	3.677,75
1.8	Fita Zebrada para isolamento de área (rolo com 200metros)	rolo	25,00	5,83	7,00	175,00
2	DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES					1.385.479,03
2.1	Demolição de pavimento polidétrico	m²	5.625,00	5,43	7,06	39.712,50
2.2	Remoção de pavimento asfáltico c/ Retro escavadeira, corte com serra cliper e apoio manual	m²	15.000,00	20,24	26,31	394.650,00
2.3	Demolição de pavimento cimentado	m²	50,00	6,90	8,97	448,50
2.4	Demolição de pavimento de pedra portuguesa	m²	312,50	6,29	8,18	2.556,25
2.5	Demolição de concreto simples	m³	100,00	89,65	116,55	11.655,00
2.6	Demolição de concreto armado	m³	20,00	119,12	154,86	3.097,20
2.7	Demolição de pavimento de marmorite	m²	10,00	12,59	16,37	163,70
2.8	Recomposição de pavimento polidétrico (Reposição de Pedras)	m²	100,00	7,02	9,13	913,00
2.9	Recomposição de pavimento asfáltico	m²	25.000,00	38,22	49,69	1.242.250,00
2.10	Recomposição de pavimento cimentado, exclusive base	m²	500,00	18,38	23,89	11.945,00
2.11	Recomposição de pavimento de pedra portuguesa	m²	300,00	50,62	65,81	19.743,00
2.12	Recomposição de pavimento de marmorite	m²	10,00	53,59	69,67	696,70
2.13	Remoção de cerca com mourões de madeira	m²	10,00	13,58	17,65	176,50
2.14	Remoção de cerca com mourões de concreto	m²	24,00	16,31	21,20	508,80
2.15	Recolocação de cerca com mourões de madeira	m²	13,00	6,56	8,53	110,89
2.16	Recolocação de cerca com mourões de concreto	m²	88,00	16,19	21,05	1.852,40
2.17	Preenchimento e colocação de sacos com areia para proteção e enxurrada	und	300,00	6,04	7,85	2.355,00
2.18	Demolição de pavimento pedra São tomé bruta(Retalho), exclusive base	m²	64,00	7,24	9,41	602,24
2.19	Demolição de pavimento pedra são tomé serrada, exclusive base	m²	64,00	8,45	10,99	703,36
2.20	Demolição de pavimento pedra lapinha, exclusive base	m²	375,00	8,45	10,99	4.121,25
2.21	Demolição de pavimento ladrilho hidráulico, exclusive base	m²	500,00	4,97	6,46	3.230,00

2311

2311

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS						
OBRA/SERVIÇO : SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ESGOTO CONC: 007-14- DESCONTO LINEAR EMPRESA MONTREAL = 30,20% Base: ago-14						
PLANILHA ATUALIZADA - ÍNDICE IPCA ACUMULADO DE 05/2015 à 02/2016 = 7,36%						
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
9 REPARO EM RAMAL DE ESGOTO						
9.1	Reparo em ramal de água existente	un	700,00	21,56	28,03	19.621,00
10 CONSTRUÇÃO DO NOVO RAMAL DE ESGOTO						
10.1	Em PVC OCRE 100mm NBR 7362-1 e 7362-2, comp. médio de 6,00m d' escav. assent. acerto e reaterro	un	700,00	136,39	177,31	124.117,00
10.2	Em PVC OCRE 150mm NBR 7362-1 e 7362-2, comp. médio de 6,00m d' escav. assent. acerto e reaterro	un	40,00	161,12	209,46	8.378,40
10.3	Reparo em ramal existente em pvc ou mbv no Ø100mm	un	10,00	9,48	12,32	123,20
10.4	Reparo em ramal existente em pvc ou mbv no Ø150mm	un	10,00	9,48	12,32	123,20
11 INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTO À REDE NOVA						
11.1	Com utilização de selim de PVC de 150 x 100mm	un	70,00	5,44	7,07	494,90
11.2	Com utilização de selim de PVC de 150 x 150mm	un	5,00	5,44	7,07	35,35
11.3	Com utilização de selim de PVC de 200 x 100mm	un	550,00	5,44	7,07	3.888,50
11.4	Com utilização de selim de PVC de 200 x 150mm	un	40,00	5,44	7,07	282,80
11.5	Com utilização de selim de PVC de 300 x 100mm	un	150,00	5,44	7,07	1.060,50
11.6	Com utilização de selim de PVC de 300 x 150mm	un	5,00	5,44	7,07	35,35
11.7	Com utilização de selim de PVC de 400 x 100mm	un	2,00	5,44	7,07	14,14
11.8	Com utilização de selim de PVC de 400 x 150mm	un	2,00	5,44	7,07	14,14
12 SERVIÇOS DIVERSOS DE APOIO À SUBSTITUIÇÃO DE REDES						
12.1	Aluguel de Bomba de sucção a gasolina para egotamento de água de valas	h	10,00	9,74	12,66	126,60
12.2	Roxada de terreno	m²	600,00	0,89	1,16	696,00
12.3	Fornecimento de mourões de madeira	un	10,00	7,17	9,32	93,20
12.4	Fornecimento de mourões de concreto	un	40,00	15,49	20,14	805,60
12.5	Fornecimento de material e construção de Rip-Rap	m³	90,00	218,90	284,57	25.611,30
13 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRIÇÃO						
13.1	Limpeza em calçamento	m²	8.000,00	0,37	0,48	3.840,00
13.2	Limpeza em asfalto	m²	42.000,00	0,75	0,98	41.160,00
TOTAL GERAL					3.470.458,00	4.507.691,35

QUANTITATIVOS FORNECIDOS PELO GHOA- EMAIL 25-11-2014