

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 088/2017

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2015 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **NBR EMPREITEIRA LTDA**.

A Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA**, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8º ao 11º andares – Centro (CNPJ nº 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, celebra este Termo Aditivo com a empresa **NBR EMPREITEIRA LTDA**, CNPJ nº 71.107.189/0001-64, situada nesta cidade na Avenida Pedro Timponi, 240, Bairro Nova Benfica, neste ato representado pelo Sr. Nicodemus Gabriel, brasileiro, CPF. 611.787.647-53, RG. M-5.120.170 sócio administrativo da empresa, assinam esse termo aditivo que tem por objeto a **prorrogação por mais 06 (seis) meses do prazo contratual previsto na cláusula 4.2 do Contrato nº. 067/2015**, nos termos da justificativa de fls. 1.417 e autorização à fl. 1.439 da Concorrência nº 02/2015, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação por mais **06 (seis) meses** o prazo contratual previsto na Cláusula 4.2 do Contrato nº 67/2015, ficando prorrogado de 27 de outubro de 2017 até 26 de abril de 2018.


CLÁUSULA SEGUNDA:


Este instrumento acresce ao contrato original **R\$ 325.731,44** (trezentos e vinte e cinco mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha em anexo, e compreende o período previsto na cláusula primeira. O valor total contratado é de R\$ 1.628.656,96 (um milhão seiscentos e vinte e oito mil seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

Ratificam-se as demais cláusulas do Contrato nº 067/2015 e demais termos aditivos que não foram alteradas por este instrumento.


Juiz de Fora, 03 de outubro de 2017.


André Borges de Souza
Diretor Presidente – CESAMA


Nicodemus Gabriel
NBR EMPREITEIRA LTDA

Testemunhas:

1) 
Antônio Carlos de Paula
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos

2) 
Edson dos Santos Mattos
Assessoria de Contratos
Depto. de Licitações e Contratos

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: 3692-9199





OBRAS/SERVIÇO: NIVELAMENTO DE TAMPÕES E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS E MUROS
LOTE 1 - ÁGUA - Contrato 067/15 -renovação com preço vigente - quantitativo p/ 6 meses

Base:

mar/15

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1	RECOMPOSIÇÃO DE PISOS E PASSEIOS					145.538,38	189.195,30
1.1	Recomposição de passeio cimentado em áreas de até 1,0m²	un	1.500,00	60,58	78,75	90.870,00	118.125,00
1.2	Recomposição de passeio cimentado em áreas que excederem a 1,0m²	m²	650,00	43,56	56,63	28.314,00	36.809,50
1.3	Recomposição de passeio em mosaico portugueses	m²	140,00	85,70	111,41	11.998,00	15.597,40
1.4	Revestimento de piso com ladrilho hidráulico -fornecimento e assentamento	m²	20,00	89,51	116,36	1.790,20	2.327,20
1.5	Revestimento de piso com ladrilho hidráulico - assentamento	m²	5,00	58,29	75,78	291,45	378,90
1.6	Revestimento de piso com pedra lajinha serrada cinza-fornecimento e assentamento	m²	10,00	81,96	106,55	819,60	1.065,50
1.7	Revestimento de piso com pedra lajinha cores (branca,rosa amarela) fornecimento e assentamento	m²	2,00	105,84	137,59	211,68	275,18
1.8	Revestimento de piso com pedra lajinha - assentamento	m²	1,50	53,81	69,95	80,72	104,93
1.9	Revestimento de piso com pedra ardósia- fornecimento e assentamento	m²	9,00	68,38	88,89	615,42	800,01
1.10	Revestimento de piso com pedra ardósia - assentamento	m²	1,00	53,81	69,95	53,81	69,95
1.11	Revestimento de piso com pedra São Tomé (retalho)- fornecimento e assentamento	m²	2,50	80,74	104,96	201,85	262,40
1.12	Revestimento de piso com pedra São Tomé (serrada)- fornecimento e assentamento	m²	1,50	118,09	153,52	177,14	230,28
1.13	Revestimento de piso com pedra São Tomé - assentamento	m²	1,00	53,81	69,95	53,81	69,95
1.14	Meio-fio pré moldado de concreto H=35cm	ml	150,00	33,56	43,63	5.034,00	6.544,50
1.15	Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia	m²	75,00	60,11	78,14	4.508,25	5.860,50
1.16	Recomposição de calçamento polidérico	m²	5,00	47,09	61,22	235,45	306,10
1.17	Revestimento de passeio com grama esmeralda - Fornecimento e plantio	m²	25,00	11,32	14,72	283,00	368,00