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[bookmark: _GoBack]TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 74/2018

Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 89/2014 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e a empresa CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA.

[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8° ao 11° andares – Centro (CNPJ n° 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo com a empresa CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº 09.613.664/0001-09), situada na Rua Uruguaiana, 172 – Bairro Jardim Glória – Juiz de Fora/MG (CEP 36015-020), neste ato representada pelo Sr. Leonardo Brizola Nascimento, brasileiro, engenheiro, solteiro, CPF 089.936.516.71, instrumento que tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual previsto na Cláusula 4.2 do Contrato nº 89/2014, conforme justificativa de fls. 2474 e autorização de fls. 2482 daConcorrêncian° 03/14, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do Contrato nº 89/2014 por mais 12 (doze) meses, ficando prorrogado de 04 de novembro de 2018 a 03 de novembro de 2019, conforme justificativa de fls. 2474 e autorização de fls. 2482 da Concorrência n° 03/14, conforme as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA SEGUNDA:
Este instrumento acresce ao contrato original R$ 803.632,40 (oitocentos e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), conforme planilha atualizada (anexo). O valor total contratado é de R$ 3.914.702,50(três milhões, novecentos e quatorze mil, setecentos e dois reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:
Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original e demais termos aditivos que não foram alteradas por este instrumento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Juiz de Fora, 01 de novembro de 2018.



               André Borges de Souza                                  Leonardo Brizola Nascimento	
          Diretor Presidente / CESAMA                                   Cavenge Construções Ltda	
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