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TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 08/2017

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 06/2015 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e a empresa CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA.

[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _GoBack]A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8° ao 11° andares – Centro (CNPJ n° 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo, bem como o Sr. Leonardo Brizola Nascimento, brasileiro, solteiro, CPF 089.936.516.71, representante legal da empresa CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº 09.613.664/0001-09), situada na Rua Uruguaiana, 172 – Bairro Jardim Glória – Juiz de Fora / MG (CEP 36015-020), cujo objeto é a prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual previsto na Cláusula 4.2 do Contrato nº 06/2015, conforme justificativa de fls. 1211 e 1232 e autorização de fls. 1237 (verso) da  Concorrência n° 06/14, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do Contrato nº 06/2015 por mais 12 (doze) meses, ficando prorrogado de 02 de março de 2017 a 01 de março de 2018, considerando a justificativa de fls. 1211 e 1232 e autorização de fls. 1237 (verso) da Concorrência n° 06/14.

CLÁUSULA SEGUNDA:
Este instrumento acresce ao contrato original R$ 1.989.613,87 (um milhão, novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e treze reais e oitenta e sete centavos), atualizado pelo IPCA em 4%, conforme planilha (anexo). O valor total contratado é de R$ 5.815.563,65 (cinco milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:
Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original e demais termos aditivos que não foram alteradas por este instrumento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Juiz de Fora, 13 de fevereiro de 2017.


               André Borges de Souza                                              Leonardo Brizola Nascimento	
          Diretor Presidente / CESAMA                                          Cavenge Construções Ltda	 
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