
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Físico % 7,64% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34%

Financeiro R$ 456.106,20 R$ 37.993,65 R$ 37.993,65 R$ 38.039,26 R$ 37.993,65 R$ 37.993,65 R$ 38.039,26 R$ 37.993,65 R$ 37.993,65 R$ 38.039,26 R$ 37.993,65 R$ 37.993,65 R$ 38.039,26

Físico % 92,36% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34%

Financeiro R$ 5.516.220,36 R$ 459.501,16 R$ 459.501,16 R$ 460.052,78 R$ 459.501,16 R$ 459.501,16 R$ 460.052,78 R$ 459.501,16 R$ 459.501,16 R$ 460.052,78 R$ 459.501,16 R$ 459.501,16 R$ 460.052,78

Financeiro R$ 5.972.326,56 R$ 497.494,81 R$ 497.494,81 R$ 498.092,04 R$ 497.494,81 R$ 497.494,81 R$ 498.092,04 R$ 497.494,81 R$ 497.494,81 R$ 498.092,04 R$ 497.494,81 R$ 497.494,81 R$ 498.092,04

Acumulado R$ 497.494,81 R$ 994.989,61 R$ 1.493.081,65 R$ 1.990.576,46 R$ 2.488.071,26 R$ 2.986.163,30 R$ 3.483.658,11 R$ 3.981.152,91 R$ 4.479.244,95 R$ 4.976.739,76 R$ 5.474.234,56 R$ 5.972.326,56

Físico % 100,00% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34%

Acumulado 8,33% 16,66% 25,00% 33,33% 41,66% 50,00% 58,33% 66,66% 75,00% 83,33% 91,66% 100,00%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

TOTAL

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRUTURAS CIVIS DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE RESERVATÓRIOS, ELEVATÓRIAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CESAMA

2 SERVIÇOS DE REPAROS CIVIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO
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