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TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 88/2015

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 98/2014 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e a empresa CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8° ao 11° andares – Centro (CNPJ n° 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo, bem como o Sr. Leonardo Brizola Nascimento, brasileiro, solteiro, CPF 089.936.516.71, representante legal da empresa CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº 09.613.664/0001-09), situada na Rua Uruguaiana, 172 – Bairro Jardim Glória – Juiz de Fora / MG (CEP 36015-020), cujo objeto é a prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual previsto na Cláusula 4.2 do Contrato nº 98/2014, conforme justificativa de fls. 1382/1384 e autorização de fls. 1386-verso da  Concorrência n° 05/14, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do Contrato nº 98/2014 por mais 12 (doze) meses, ficando prorrogado de 19 de dezembro de 2015 a 18 de dezembro de 2016, considerando a justificativa de fls. 1382/1384 e autorização de fls. 1386-verso da Concorrência n° 05/14; 

Parágrafo-Único: Ratifica-se que não haverá reajuste contratual por convenção entre as partes, e, havendo autorização para eventual reajuste, o marco inicial será o preço praticado em dezembro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA:
Este instrumento acresce ao contrato original R$ 1.740.021,41 (um milhão, setecentos e quarenta mil, vinte um reais e quarenta e um centavos), conforme planilha (anexo). O valor total contratado é de R$ 3.480.042,82 (três milhões, quatrocentos e oitenta mil, quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:
Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alteradas por este instrumento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Juiz de Fora, 11 de dezembro de 2015.
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               André Borges de Souza                                              Leonardo Brizola Nascimento	
            Diretor Presidente / CESAMA                                          Cavenge Construções Ltda	 
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