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TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 68/2016

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 80/2015 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e a empresa CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA.

[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]A  Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8° ao 11° andares – Centro (CNPJ n° 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, assina este Termo Aditivo, e, pelo outro lado o Sr. Leonardo Brizola Nascimento, brasileiro, solteiro, CPF 089.936.516.71, representante legal da empresa CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº 09.613.664/0001-09), situada na Rua Uruguaiana, 172 – Bairro Jardim Glória – Juiz de Fora / MG (CEP 36015-020), cujo objeto é a prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual previsto na Cláusula 4.2 do Contrato nº 80/2015, conforme justificativa de fls. 1252 e autorização de fls. 1287(verso) da Concorrêncian° 03/15, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do Contrato nº 80/2015 por mais 12 (doze) meses, ficando prorrogado de 16 de dezembro de 2016 a 15 de dezembro de 2017, considerando a justificativa de fls. 1252 e autorização de fls. 1287(verso) da Concorrência n° 03/15.

CLÁUSULA SEGUNDA:
Este instrumento acresce ao contrato original R$ 1.048.917,07 (um milhão, quarenta e oito mil, novecentos e dezessete reais e sete centavos), atualizado em 5,58%, conforme planilha (anexo). O valor total contratado é de R$ 2.043.128,97 (dois milhões, quarenta e três mil, cento e vinte e oito reais e noventa e sete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:
Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alteradas por este instrumento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Juiz de Fora, 13 de dezembro de 2016.
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               André Borges de Souza                                            Leonardo Brizola Nascimento	
          Diretor Presidente / CESAMA                                          Cavenge Construções Ltda	
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