

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 58/2018

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2017 que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a **Céltica Consultoria e Serviços Ltda.**

A Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 - 10º andar - CNPJ nº 21.572.243/0001-74, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, celebra este TERMO ADITIVO com a empresa **Céltica Consultoria e Serviços Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.819.984/0001-86, situada na Av. Afonso Pena, 3924 – Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte/MG (CEP 30.130.009), neste ato representada pelo Sr. Humberto Braz Rodrigues, brasileiro, empresário, CPF 377.910.526.87, instrumento que tem por objeto **prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo contratual**, conforme justificativa de fls. 281 e autorização de fls. 285 (verso) do **Pregão Eletrônico nº 16/2017**, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este Termo Aditivo tem por objeto **prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo contratual**, ficando prorrogado de 04 de outubro de 2018 a 03 de outubro de 2019, considerando a justificativa de fls. 281 e autorização de fls. 285 (verso) do **Pregão Eletrônico nº 16/2017**.

CLÁUSULA SEGUNDA:


Por força deste instrumento, o valor contratual originário fica acrescido de **R\$94.340,40 (noventa e quatro mil, trezentos e quarenta reais e quarenta centavos)**, considerando o reajuste em 2,10%, conforme planilha em anexo. O valor total contratado é de **R\$302.240,40 (trezentos e dois mil, duzentos e quarenta reais e quarenta centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA:


Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original que não foram alteradas por este instrumento.


Juiz de Fora, 24 de agosto de 2018.


André Borges de Souza
Diretor Presidente – CESAMA


Alexandra Faria de Paula
Assessora de Contratos
Depto. de Licitação e Contratos

Testemunhas 1)


Humberto Braz Rodrigues
Céltica Consultoria e Serviços Ltda

2) 
Alexandre Tedesco Nogueira
Pregoeiro
CESAMA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																
OBRA/SERVIÇO: Manutenção de Software GIS - CGIS - CÉLTICA																
Período: de 05/09/2018 a 04/09/2019																
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	maí/19	jun/19	jul/19	ago/19
Fase 2 - Manutenção																
1.1	Manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do sistema de informações geográficas para Serviços de saneamento pelo período de 12 meses, incluindo ajustes necessários na integração com sistemas legados, atualização de licença, e manutenção do sistema	mês	12,00	7.861,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TOTAL GERAL				94.340,40	7.861,70	7.861,70	7.861,70	7.861,70	7.861,70	7.861,70	7.861,70	7.861,70	7.861,70	7.861,70	7.861,70	7.861,70

Marcelo Melo de Azeiteiro
 Diretor de Planejamento e Expansão
 CESAMA