

		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO								
OBRA/SERVIÇO: Estudo de Controle de Cheias Com Barragens Existentes no Córrego São Pedro					Base: MAR/2021					
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	PREÇO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1	Estudo de Controle de Cheias Com Barragens Existentes no Córrego São Pedro			-						
1.1	Produto 1 - Estudo Hidrológico / Inspeção e Segurança de Barragens	und	1,00	120.401,11		1,00				
1.2	Produto 2 - Estudos Ambientais / Outorga	und	1,00	53.511,61			1,00			
1.3	Produto 3 - Projeto Executivo	und	1,00	80.267,41				1,00		
1.4	Aprovação Estudos Ambientais	und	1,00	13.377,90				1,00		
	TOTAL GERAL				-	120.401,11	53.511,61	93.645,31	-	-

\_\_\_\_\_  
Orçamentista