

ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Aquisição, instalação, treinamento e startup de Grupos Moto-Geradores (GMG) diesel para uso da CESAMA, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL	VALOR	Mês 1 Assinatura do Contrato	Mês 2	Mês 3 Entrega do Equipamento	Mês 4	Mês 5 Startup e treinamento	Mês 6
1	Grupo Moto Gerador 180kVA (stand-by)	1	R\$ 239.988,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.990,73	R\$ -	R\$ 47.997,68	R\$ -
2	Grupo Moto Gerador 300kVA (stand-by)	1	R\$ 393.184,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 314.547,37	R\$ -	R\$ 78.636,84	R\$ -
	TOTAL PARCIAL -->			R\$ -	R\$ -	R\$ 506.538,10	R\$ -	R\$ 126.634,53	R\$ -
	TOTAL GERAL -->			R\$ 633.172,63					