

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																		
SERVIÇO: Manutenção Predial nas Unidades Operacionais e Administrativas da Cesama				Valor Previsto: R\$ 4.800.000,00													Prazo total: 12 meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/FINANCEIRO	ACUMULADO 12meses	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
	Manutenção Predial nas Unidades Operacionais e Administrativas da Cesama	Financeiro	R\$4.800.000,00	R\$400.000,00	R\$400.000,00	R\$400.000,00	R\$400.000,00	R\$400.000,00	R\$400.000,00	R\$400.000,00	R\$400.000,00	R\$400.000,00	R\$400.000,00	R\$400.000,00	R\$400.000,00	R\$400.000,00	R\$400.000,00	R\$400.000,00