

RAZÃO SOCIAL: NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
CNPJ: 36.288.484/0001-63  
IE: 003664375.00-08  
ENDEREÇO: RUA MELO FRANCO, Nº 271, SANTA CECÍLIA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS  
TELEFONE: (32) 3937-0086  
EMAIL: CONTATO@NEXXUSCONSTRUTORA.COM.BR



PLANEJAMENTO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO JARDIM DAS FLORES DO TIPO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 200 M3	VALOR:		646.717,78			
		DATA:		08/12/2023			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MESES			
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 65.833,79	10,18%	6,38%	12,23%	12,31%	69,08%
				R\$ 4.200,20	R\$ 8.051,47	R\$ 8.104,14	R\$ 45.477,98
2	RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES						
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.749,33	2,74%	50,00%	50,00%		
				R\$ 8.874,67	R\$ 8.874,67		
2.2	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 6.924,90	1,07%	65,00%	35,00%		
				R\$ 4.501,19	R\$ 2.423,72		
2.3	RESERVATÓRIO CILINDRICO - 200M3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 369.388,49	57,12%				100,00%
							R\$ 369.388,49
2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS	R\$ 45.350,36	7,01%		50,00%	50,00%	
					R\$ 22.675,18	R\$ 22.675,18	
2.5	CAIXAS DE DRENAGEM	R\$ 1.508,46	0,23%			100,00%	
						R\$ 1.508,46	
2.6	ALVENARIA, REVESTIMENTO E ACABAMENTO	R\$ 20.740,63	3,21%	25,00%	45,00%	30,00%	
				R\$ 5.185,16	R\$ 9.333,28	R\$ 6.222,19	
2.7	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (MURO DE FECHAMENTO)	R\$ 18.461,83	2,85%	50,00%	50,00%		
				R\$ 9.230,92	R\$ 9.230,92		
2.8	PISOS E ACABAMENTOS	R\$ 26.636,78	4,12%			50,00%	50,00%
						R\$ 13.318,39	R\$ 13.318,39
2.9	EQUADRIAS METÁLICAS E PINTURA	R\$ 8.708,85	1,35%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 2.177,21	R\$ 2.177,21	R\$ 2.177,21	R\$ 2.177,21
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELEMETRIA	R\$ 61.851,79	9,56%	10,00%	25,00%	40,00%	25,00%
				R\$ 6.185,18	R\$ 15.462,95	R\$ 24.740,72	R\$ 15.462,95
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.562,57	0,55%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 890,64	R\$ 890,64	R\$ 890,64	R\$ 890,64
VALORES TOTAIS		R\$ 646.717,78	100,00%	6,38%	12,23%	12,31%	69,07%
				R\$ 41.245,15	R\$ 79.120,03	R\$ 79.636,93	R\$ 446.715,66
VALORES ACUCUMULATIVOS POR PERÍODO				6,38%	18,61%	30,93%	100,00%
				R\$ 41.245,15	R\$ 120.365,19	R\$ 200.002,12	R\$ 646.717,78

Juiz de Fora, 8 de dezembro de 2023

NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
36.288.484/0001-63  
PEDRO H. F. ARAUJO  
DIRETOR