
Base:

fevereiro-18

1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                 79.663,88                   47.798,33                  31.865,55                  

1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 28.000,02                   5.600,00                    5.600,00                    5.600,00                    5.600,00                    5.600,00                    

1.3 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA POR RECALQUE 110.344,49                 110.344,49                

1.4 RESERVATÓRIO METÁLICO DE  50 m³ 343.292,85                 171.646,43                171.646,43                

1.5 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 274.741,18                 54.948,24                  54.948,24                  54.948,24                  54.948,24                  54.948,24                  

1.6 LIGAÇÕES PREDIAIS 89.695,14                   44.847,57                  44.847,57                  

1.7 POÇO EXISTENTE - CAPTAÇÃO, DESINFECCÃO E URBANIZAÇÃO 76.285,58                   45.771,35                  30.514,23                  

TOTAL GERAL 1.002.023,14     108.346,57        277.966,01        262.708,90        215.740,30        137.261,36        

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA/SERVIÇO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DA LOCALIDADE DE HUMAITÁ

 Mês 3 ITEM SERVIÇOS  PREÇO  Mês 1  Mês 2  Mês 4  Mês 5 
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