
OBRA/SERVIÇO: PINTURA ETE BARBOSA LAGE Base:

SERVICOR 02/2017

1 PINTURA -                             

1.1 DECANTADOR -                             

1.1.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 170,00                              23,10                         1.570,80                    1.570,80                    785,40                       

1.1.2
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 540,00                              47,26                         10.208,16                  10.208,16                  5.104,08                    

1.1.3
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 41,00                                47,26                         775,06                       775,06                       387,53                       

1.2 DESARENADOR -                             

1.2.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 100,00                              23,10                         924,00                       924,00                       462,00                       

1.2.2
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 120,00                              47,26                         2.268,48                    2.268,48                    1.134,24                    

1.2.3 PINTURA COM ALCATRÃO DE HULHA M² 36,00                                47,26                         680,54                       680,54                       340,27                       

1.2.4
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 74,00                                47,26                         1.398,90                    1.398,90                    699,45                       

1.2.5 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO M² 60,00                                12,60                         302,40                       302,40                       151,20                       

1.3 TANQUE DE EQUALIZAÇÃO -                             

1.3.1
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 130,00                              47,26                         2.457,52                    2.457,52                    1.228,76                    

1.3.2
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 18,00                                47,26                         340,27                       340,27                       170,14                       

1.3.3 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO M² 115,00                              12,60                         579,60                       579,60                       289,80                       

1.4 ELEVATÓRIA DA EQUALIZAÇÃO -                             

1.4.1
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 28,00                                47,26                         529,31                       529,31                       264,66                       

1.4.2 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 44,00                                23,10                         406,56                       406,56                       203,28                       

1.4.3 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FUNDO E ACABAMENTO M² 34,00                                21,00                         285,60                       285,60                       142,80                       

1.4.4
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 11,00                                47,26                         207,94                       207,94                       103,97                       

1.4.5
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 18,00                                47,26                         340,27                       340,27                       170,14                       

1.5 ELEVATÓRIA DO LODO -                             

1.5.1 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FUNDO E ACABAMENTO M² 15,00                                21,00                         126,00                       126,00                       63,00                         

1.5.2 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FUNDO E ACABAMENTO M² 102,00                              21,00                         856,80                       856,80                       428,40                       

1.5.3 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 12,00                                23,10                         110,88                       110,88                       55,44                         

1.6 DIGESTOR -                             

1.6.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 270,00                              23,10                         2.494,80                    2.494,80                    1.247,40                    

1.6.2
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 220,00                              47,26                         4.158,88                    4.158,88                    2.079,44                    

1.6.3 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FUNDO E ACABAMENTO M² 16,00                                21,00                         134,40                       134,40                       67,20                         

1.6.4 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO M² 162,00                              12,60                         816,48                       816,48                       408,24                       
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1.7 PRÉDIO ATRÁS DO DIGESTOR -                             

1.7.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 92,00                                23,10                         850,08                       850,08                       425,04                       

1.7.2
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 5,00                                  47,26                         94,52                         94,52                         47,26                         

1.8 ELEVATÓRIA DO LODO DIGERIDO - EST. METÁLICA -                             

1.8.1 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FUNDO E ACABAMENTO M² 12,00                                21,00                         100,80                       100,80                       50,40                         

1.9 TANQUE DE AERAÇÃO -                             

1.9.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 594,00                              23,10                         5.488,56                    5.488,56                    2.744,28                    

1.9.2
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 44,00                                47,26                         831,78                       831,78                       415,89                       

1.9.3
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 402,00                              47,26                         7.599,41                    7.599,41                    3.799,70                    

1.9.4 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO M² 281,00                              12,60                         1.416,24                    1.416,24                    708,12                       

1.9.5
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 60,00                                47,26                         1.134,24                    1.134,24                    567,12                       

1.10 CONDICIONAMENTO DO LODO - EST. METÁLICA -                             

1.10.1
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 103,00                              47,26                         1.947,11                    1.947,11                    973,56                       

1.11 DESIDRATAÇÃO DE LODO -                             

1.11.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 147,00                              23,10                         1.358,28                    1.358,28                    679,14                       

1.11.2 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FUNDO E ACABAMENTO M² 14,00                                21,00                         117,60                       117,60                       58,80                         

1.11.3 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FUNDO E ACABAMENTO M² 118,00                              21,00                         991,20                       991,20                       495,60                       

1.11.4 PINTURA COM ALCATRÃO DE HULHA M² 20,00                                47,26                         378,08                       378,08                       189,04                       

1.12 CASA DE QUÍMICA - PAREDES -                             

1.12.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 185,00                              23,10                         1.709,40                    1.709,40                    854,70                       

1.13 SUBSTAÇÃO - PAREDES -                             

1.13.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 158,00                              23,10                         1.459,92                    1.459,92                    729,96                       

1.14 PORTARIA - PAREDES -                             

1.14.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 48,00                                23,10                         443,52                       443,52                       221,76                       

1.15 MOURÕES DE CONCRETO -                             

1.15.1 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA M² 500,00                              12,60                         2.520,00                    2.520,00                    1.260,00                    

1.16 PORTÕES ENTRADA -                             

1.16.1 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO M² 32,00                                21,00                         268,80                       268,80                       134,40                       

1.17 ESTRUTURA LETREIRO -                             

1.17.1 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO M² 32,00                                21,00                         268,80                       268,80                       134,40                       

-                             

-                             -                             

TOTAL GERAL -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             60.952,00                  60.952,00                  30.476,00                  -                     

____________________________
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