
OBRA/SERVIÇO: Contenção e Estabilização da ETA CDI

1 Serviços diversos 100.991,33                           16.377,95                     16.377,95                     16.377,95                     49.645,67                     

2 Terraplenagem 39.667,47                             79.334,93                     119.002,40                   99.168,67                     59.501,20                     

3 Cortina Antirantada 747.818,87                   897.382,64                   897.382,64                   448.691,32                   

4 Drenagem 65.684,47                     

TOTAL GERAL 140.658,80                           843.531,76                   1.032.763,00                1.012.929,26                623.522,66                   

 Mês 4  Mês 5  Mês 3 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS  Mês 1  Mês 2 
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