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Cronograma Físico Financeiro – Termo de Referência

	Termo de Referência – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (4 meses )

	ITEM
	[bookmark: _GoBack]Elaboração e aprovação de projeto elétrico junto à CEMIG bem como a execução de obra de rede elétrica para permitir ligação das unidades Elevatória Nossa Senhora de Fátima em baixa tensão e ligação da subestação situada na Estação de Tratamento de Esgoto Barreira do Triunfo, localizada na Rua I - 142 no município de Juiz de Fora/MG e para ETE Barreira do Triunfo e EEAB Marechal Castelo Branco situadas na BR 040, 1 cx – Barreira do Triunfo.,
	QUANTIDADE TOTAL
	PREÇO
	Mês 1
	Mês 2
	Mês 3
	Mês 4

	1
	OBRA PART. N.S. de Fátima
	1,00
	30.133,33
	0,0
	0,0
	0,0
	30.133,33

	2
	OBRA PART. Barreira do Triunfo
	1,00
	15.650,00
	0,0
	0,0
	0,0
	15.650,00

	
	TOTAL GERAL
	
	
	
	
	
	45.783,33
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