AYeEsAMA

ANEXO 1
OBRA/SERVICO: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAL LESTE
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICOS UNIDADE TSKL PRECO Més 1 Meés 2 Meés 3 Meés 4 Meés 5 Més 6 Mes 7 Meés 8 Meés 9 Meés 10 Mes 11 Meés 12
1 EAI;]IE(S:’;%IXQ;A DE TRANSPORTE P/ DISTRITOS (TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO, MATERIAL un 9,00 | 100,30 75,23 75,23 75,23 75,23 75,23 75,23 75,23 75,23 75,23 75,23 75,23 75,23
2 TRANSPORTE DE PESSOAL-CENTRO/BAIRRO un 78,00 42,36 275,34 275,34 275,34 275,34 275,34 275,34 275,34 275,34 275,34 275,34 275,34 275,34
3 f?fﬁﬁcf%gﬁ FURO EM PAREDE DE CONCRETO PARA LIGACAO DE ESGOTO DIAMETRO un 31,00 | 627,51 1.621,07 1.621,07 1.621,07 1.621,07 1.621,07 1.621,07 1.621,07 1.621,07 1.621,07 1.621,07 1.621,07 1.621,07
4 LIGAGCAO DE AGUA RUA ASFALTO/PASSEIO TERRA un 231,00 | 584,32 11.248,16 11.248,16 11.248,16 11.248,16 11.248,16 11.248,16 11.248,16 11.248,16 11.248,16 11.248,16 11.248,16 11.248,16
5 LIGAGCAO DE AGUA RUA ASFALTO/PASSEIO CIMENTADO un 992,00 | 657,49 54.352,51 54.352,51 54.352,51 54.352,51 54.352,51 54.352,51 54.352,51 54.352,51 54.352,51 54.352,51 54.352,51 54.352,51
6 LIGAGAO DE AGUA RUA ASFALTO/PASSEIO P. PORTUGUESA un 13,00 | 709,22 768,32 768,32 768,32 768,32 768,32 768,32 768,32 768,32 768,32 768,32 768,32 768,32
7 LIGACAO DE AGUA RUA ASFALTO/PASSEIO L. HIDRAULICO un 34,00 | 663,71 1.880,51 1.880,51 1.880,51 1.880,51 1.880,51 1.880,51 1.880,51 1.880,51 1.880,51 1.880,51 1.880,51 1.880,51
8 LIGAGCAO DE AGUA RUA POLIEDRICO/PASSEIO TERRA un 40,00 | 37291 1.243,03 1.243,03 1.243,03 1.243,03 1.243,03 1.243,03 1.243,03 1.243,03 1.243,03 1.243,03 1.243,03 1.243,03
9 LIGAGCAO DE AGUA RUA POLIEDRICO/PASSEIO CIMENTADO un 31,00 | 446,08 1.152,37 1.152,37 1.152,37 1.152,37 1.152,37 1.152,37 1.152,37 1.152,37 1.152,37 1.152,37 1.152,37 1.152,37
10 LIGACAO DE AGUA RUA POLIEDRICO/PASSEIO P. PORTUGUESA un 23,00 | 497,82 954,16 954,16 954,16 954,16 954,16 954,16 954,16 954,16 954,16 954,16 954,16 954,16
11 LIGACAO DE AGUA RUA POLIEDRICO/PASSEIO L. HIDRAULICO un 23,00 | 452,31 866,93 866,93 866,93 866,93 866,93 866,93 866,93 866,93 866,93 866,93 866,93 866,93
12 LIGACAO DE AGUA RUA TERRA/PASSEIO TERRA un 53,00 | 282,83 1.24917 1.24917 1.24917 1.24917 1.24917 1.24917 1.24917 1.24917 1.24917 1.24917 1.24917 1.24917
13 LIGAGCAO DE AGUA RUA TERRA/PASSEIO CIMENTADO un 3,00 | 356,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00
14 LIGACAO DE AGUA RUA TERRA/PASSEIO P. PORTUGUESA un 23,00 | 407,74 781,50 781,50 781,50 781,50 781,50 781,50 781,50 781,50 781,50 781,50 781,50 781,50
15 LIGAGCAO DE AGUA RUA TERRA/PASSEIO L. HIDRAULICO un 23,00 | 362,24 694,29 694,29 694,29 694,29 694,29 694,29 694,29 694,29 694,29 694,29 694,29 694,29
16 LIGACAO DE AGUA NO PASSEIO, PAVIMENTO TERRA un 85,00 | 125,81 891,15 891,15 891,15 891,15 891,15 891,15 891,15 891,15 891,15 891,15 891,15 891,15
17 LIGAGCAO DE AGUA NO PASSEIO CIMENTADO un 177,00 | 184,37 2.719,46 2.719,46 2.719,46 2.719,46 2.719,46 2.719,46 2.719,46 2.719,46 2.719,46 2.719,46 2.719,46 2.719,46
18 LIGACAO DE AGUA NO PASSEIO P. PORTUGUESA un 23,00 | 250,72 480,55 480,55 480,55 480,55 480,55 480,55 480,55 480,55 480,55 480,55 480,55 480,55
19 LIGACAO DE AGUA NO PASSEIO L. HIDRAULICO un 3,00 | 205,23 51,31 51,31 51,31 51,31 51,31 51,31 51,31 51,31 51,31 51,31 51,31 51,31
20 LIGACAO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO TERRA un 125,00 | 624,98 6.510,21 6.510,21 6.510,21 6.510,21 6.510,21 6.510,21 6.510,21 6.510,21 6.510,21 6.510,21 6.510,21 6.510,21
21 LIGACAO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO CIMENTADO un 109,00 | 651,46 5.917,43 5.917,43 5.917,43 5.917,43 5.917,43 5.917,43 5.917,43 5.917,43 5.917,43 5.917,43 5.917,43 5.917,43
22 LIGACAO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO P. PORTUGUESA un 23,00 | 670,43 1.284,99 1.284,99 1.284,99 1.284,99 1.284,99 1.284,99 1.284,99 1.284,99 1.284,99 1.284,99 1.284,99 1.284,99
23 LIGACAO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO L. HIDRAULICO un 3,00 | 653,73 163,43 163,43 163,43 163,43 163,43 163,43 163,43 163,43 163,43 163,43 163,43 163,43
24 LIGAGAO DE ESGOTO RUA POLIEDRICO/PASSEIO TERRA un 44,00 | 319,86 1172,82 1172,82 1172,82 1172,82 1172,82 1172,82 1172,82 1172,82 1172,82 1172,82 1172,82 1172,82
25 LIGAGAO DE ESGOTO RUA POLIEDRICO/PASSEIO CIMENTADO un 13,00 | 346,58 375,46 375,46 375,46 375,46 375,46 375,46 375,46 375,46 375,46 375,46 375,46 375,46
26 LIGACAO DE ESGOTO RUA POLIEDRICO/PASSEIO P. PORTUGUESA un 23,00 | 365,64 700,81 700,81 700,81 700,81 700,81 700,81 700,81 700,81 700,81 700,81 700,81 700,81
27 LIGACAO DE ESGOTO RUA POLIEDRICO/PASSEIO L. HIDRAULICO un 23,00 | 348,98 668,88 668,88 668,88 668,88 668,88 668,88 668,88 668,88 668,88 668,88 668,88 668,88
28 LIGACAO DE ESGOTO RUA TERRA/PASSEIO TERRA un 16,00 | 293,00 390,67 390,67 390,67 390,67 390,67 390,67 390,67 390,67 390,67 390,67 390,67 390,67
29 LIGACAO DE ESGOTO RUA TERRA /PASSEIO CIMENTADO un 23,00 | 319,82 612,99 612,99 612,99 612,99 612,99 612,99 612,99 612,99 612,99 612,99 612,99 612,99
30 LIGACAO DE ESGOTO RUA TERRA /PASSEIO P. PORTUGUESA un 23,00 | 338,79 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35 649,35
31 LIGACAO DE ESGOTO RUA TERRA/PSSEIO L. HIDRAULICO un 23,00 | 322,11 617,38 617,38 617,38 617,38 617,38 617,38 617,38 617,38 617,38 617,38 617,38 617,38
32 LIGACAO DE ESGOTO NO PASSEIO TERRA un 59,00 94,87 466,44 466,44 466,44 466,44 466,44 466,44 466,44 466,44 466,44 466,44 466,44 466,44
33 LIGACAO DE ESGOTO NO PASSEIO CIMENTADO un 7,00 | 121,71 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00
34 LIGACAO DE ESGOTO NO PASSEIO P. PORTUGUESA un 23,00 | 140,69 269,66 269,66 269,66 269,66 269,66 269,66 269,66 269,66 269,66 269,66 269,66 269,66
35 LIGAGAO DE ESGOTO NO PASSEIO L. HIDRAULICO un 23,00 | 123,99 237,65 237,65 237,65 237,65 237,65 237,65 237,65 237,65 237,65 237,65 237,65 237,65
36 SERVICO DE LOCALIZACAO DE REDES un 308,00 | 227,05 5.827,62 5.827,62 5.827,62 5.827,62 5.827,62 5.827,62 5.827,62 5.827,62 5.827,62 5.827,62 5.827,62 5.827,62
37 RELIGACAO TECNICA (RETIRADA DO OBSTRUIDOR E INSTALACAO DO HIDROMETRO) un 216,00 | 138,93 2.500,74 2.500,74 2.500,74 2.500,74 2.500,74 2.500,74 2.500,74 2.500,74 2.500,74 2.500,74 2.500,74 2.500,74
38 ;?gggﬁ;igT&%ﬁgg;&gIg;&i (;/%Nfi?;gf‘&o DE MURETA PARA INSTALACAO DE un 31,00 | 173,04 447,02 447,02 447,02 447,02 447,02 447,02 447,02 447,02 447,02 447,02 447,02 447,02
39 if]?l;lll‘/(\;cs)(?l\i gﬁ%g;g:gﬁ%gfgg\éIME?ggjﬁzﬁ%[g;ng‘;&%%Ngg g:SERIO— ESP. m2 3.400,00 25,00 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33 7.083,33
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OBRA/SERVICO: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAL LESTE
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICOS UNIDADE ngl‘ PRECO Més 1 Més 2 Meés 3 Meés 4 Meés 5 Més 6 Mes 7 Meés 8 Meés 9 Meés 10 Mes 11 Meés 12

FORNECIMENTO DE MASSA PARA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO A
40 QUENTE- CBUQ - FAIXA C, NA TEMPERATURA ENTRE 110°C E 177°C, , INCLUINDO m2 3.400,00 47,24 13.384,67 13.384,67 13.384,67 13.384,67 13.384,67 13.384,67 13.384,67 13.384,67 13.384,67 13.384,67 13.384,67 13.384,67

PINTURA DE LIGACAO
41 fgf&icg\f%\]@? ngf\ésgﬁl\fﬁ gﬁ,Eg;?&ché??ﬁgﬁgﬁggﬁfﬁgg@sgg[]‘}gi?(;%gmO m2 20,00 | 147,71 246,18 246,18 246,18 246,18 246,18 246,18 246,18 246,18 246,18 246,18 246,18 246,18
42 SERVICOS DE LIGACOES ESPECIAIS EXECUTADAS AOS SABADOS h 200,00 | 319,92 5.332,00 5.332,00 5.332,00 5.332,00 5.332,00 5.332,00 5.332,00 5.332,00 5.332,00 5.332,00 5.332,00 5.332,00
43 SERVICOS DE LIGACOES ESPECIAIS EXECUTADAS AOS DOMINGOS E FERIADOS h 350,00 | 362,49 10.572,63 10.572,63 10.572,63 10.572,63 10.572,63 10.572,63 10.572,63 10.572,63 10.572,63 10.572,63 10.572,63 10.572,63
44 ADAPTADOR C/REGISTRO P/POLIETILENO PE-5 DN 20 X 3/4" un 7,00 7,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21
45 ADAPTADOR P/POLIETILENO PE-5 DN 20 X 1/2" un 137,00 2,63 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03 30,03
46 ADAPTADOR PVC OCRE C/BOLSAS(JE E ANEL CORR.)PVC X CER. DN150 un 2,00 42,46 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08
47 ADAPTADOR PVC OCRE C/PONTA(RESINA)BOLSA(JE) CER. X PVC DN100 un 18,00 36,92 55,38 55,38 55,38 55,38 55,38 55,38 55,38 55,38 55,38 55,38 55,38 55,38
48 ADAPTADOR PVC OCRE C/PONTA(RESINA)BOLSA(JE) CER. X PVC DN150 un 1,00 42,46 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54
49 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 20 X1/2" un 133,00 0,41 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54
50 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 25 X 3/4" un 2,00 0,57 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
51 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 32 X 1" un 2,00 1,07 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
52 ARRUELA DE VEDACAO DA JUNCAO DO HIDROMETRO DE 1" (BORRACHA) un 5,00 0,93 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
53 ARRUELA DE VEDACAO DA JUNCAO DO HIDROMETRO DE 1/2"(BORRACHA) un 256,00 0,25 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533
54 ARRUELA DE VEDACAO DA JUNCAO DO HIDROMETRO DE 3/4"(BORRACHA) un 5,00 0,35 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
55 BUCHA DE REDUCAO GALVANIZ. DE1" X 1/2" un 2,00 6,53 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
56 BUCHA DE REDUCAO GALVANIZ. DE1" X 3/4" un 3,00 6,53 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63
57 BUCHA DE REDUCAO GALVANIZ. DE3/4" X1/2" un 2,00 4,58 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76
58 BUCHA DE REDUCAO PVC CRDE 3/4" X1/2" un 2,00 0,41 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
59 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 25 X20(3/4" X 1/2") un 4,00 0,24 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
60 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 32 X 25 (1" X 3/4") un 4,00 0,45 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
61 CAP PVC ROSCAVEL DE1/2" un 5,00 0,61 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
62 CAP PVC SOLDAVEL DE 20( 1/2") un 12,00 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51
63 CAP PVC SOLDAVEL DE 25( 3/4") un 2,00 0,57 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
64 CAP PVC SOLDAVEL DE 32 (1") un 2,00 0,94 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
65 COLA ADESIVA PERMANENTE PARA PVC RIGIDO - BISNAGA C/ 75 GR. un 23,00 4,52 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66
66 COLAR DE TOMADA F.F. COMPLETO 150MM X 3/4" - CTF un 3,00 20,13 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03
67 COLAR DE TOMADA F.F. COMPLETO 200MM X 3/4" un 2,00 29,29 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88
68 COLAR DE TOMADA F.F. COMPLETO 200MM X 1" un 2,00 29,29 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88
69 COLAR DE TOMADA F.F. COMPLETO 250MM X 3/4" - CTF un 2,00 36,78 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13
70 COLAR DE TOMADA F.F. COMPLETO 300MM X 3/4" - CTF un 2,00 56,77 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46 9,46
71 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 50 (DE 60MM) X 1" un 2,00 9,03 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51
72 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 50 (DE 60MM) X 3/4" un 12,00 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03
73 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVCDN 75 (DE 85MM) X 1" un 2,00 11,38 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90
74 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 75 (DE 85MM) X 3/4" un 2,00 11,38 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90
75 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 100 (DE 110MM) X 1" un 2,00 13,61 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27
76 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 100 (DE 110MM) X 3/4" un 2,00 13,61 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27
77 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 125 (DE 140MM) X 1" un 2,00 17,20 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87
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OBRA/SERVICO: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAL LESTE
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICOS UNIDADE Tg}‘gl. PRECO Més 1 Més 2 Meés 3 Meés 4 Meés 5 Més 6 Mes 7 Meés 8 Meés 9 Meés 10 Mes 11 Meés 12
78 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 125 (DE 140MM) X 3/4" un 2,00 17,20 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87
79 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 140 (DE 160MM) X 1" un 2,00 17,90 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
80 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 140 (DE 160MM) X 3/4" un 2,00 17,90 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
81 CURVA P.B PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO 45 X DN 100 un 2,00 9,81 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
82 CURVA P.B PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO 45 X DN 150 un 2,00 62,62 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44
83 CURVA P.BPVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO 9 un 2,00 10,53 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76
84 CURVA P.B PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO 90 un 2,00 69,37 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56
85 FITA TEFLON 3/4" X 25MTS un 32,00 529 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11 14,11
86 JOELHO 90 PVC SOLDAVEL DE 25 (3/ 4" ) un 2,00 0,74 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
87 JOELHO 90::i PVC SOLDAVEL DE 32 (1") un 4,00 1,44 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
88 JOELHO 90::i PVC SOLDAVEL DE 60 (2") un 2,00 10,03 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67
89 JOELHO 90:: PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2" un 260,00 1,06 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97 22,97
90 JOELHO 90:: PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 25 X 3/4" un 2,00 2,08 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
91 LUVA DE CORRER PVC JE DN 50(DE 60MM) un 2,00 8,77 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 1,46
92 LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO DN 100 un 3,00 13,18 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30
93 LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO DN 150 un 2,00 26,22 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37
94 LUVA PVC COM ROSCA 1" un 2,00 1,90 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
95 LUVA PVC COM ROSCA 3/4" un 2,00 1,16 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
96 LUVA PVC SOLDAVEL 1" un 2,00 1,12 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
97 LUVA PVC SOLDAVEL 1/2" un 4,00 0,41 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
98 LUVA PVC SOLDAVEL 3/4" un 2,00 0,57 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
99 LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2" un 12,00 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74
100 LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 25 X 3/4" un 2,00 0,90 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
101 LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 32 X 1" un 2,00 3,68 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61
102 MANILHA DE BARRO VITRIFICADO (256) DE 4" X 1000MM un 2,00 12,35 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06
103 NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 1" un 2,00 8,05 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
104 PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC - BISNAGA 400GR un 2,00 18,36 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06
105 PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC - LATA C/ 500GRS. un 2,00 22,74 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79
106 PORCA P/ CARCACADE1" un 2,00 17,04 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84
107 PORCA P/ CARCACADE1/ 2" un 256,00 4,38 93,44 93,44 93,44 93,44 93,44 93,44 93,44 93,44 93,44 93,44 93,44 93,44
108 PORCA P/ CARCACA DE 3/ 4" un 2,00 572 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
109 REGISTRO DE GAVETA METAL DE 1" un 2,00 48,82 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14
110 REGISTRO DE GAVETA METAL DE 2" un 2,00 | 128,35 21,39 21,39 21,39 21,39 21,39 21,39 21,39 21,39 21,39 21,39 21,39 21,39
111 REGISTRO ESFERA PVC CABECA QUADRADA DE 3/4" un 2,00 9,02 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
112 SELIM COLETOR DE ESG.SANIT.OCRE C/ANEL 150X100 AUTO TRAVA un 7,00 12,61 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36
113 SELIM COLETOR DE ESG.SANIT.OCRE C/ANEL 150X100 COMPACTO un 10,00 19,10 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92
114 SELIM COLETOR DE ESG.SANIT.OCRE C/ANEL 150X150 un 2,00 22,76 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79
115 SELIM COLETOR DE ESG.SANIT.OCRE C/ANEL 200X150 un 2,00 47,67 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95
116 SELIM COLETOR DE ESG.SANIT.OCRE C/ANEL 300X150 un 2,00 50,66 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44
117 SELIM DE BARRO VITRIFICADO DE (384) 6" X (256) 4" 90 GRAUS un 20,00 22,48 37,47 37,47 37,47 37,47 37,47 37,47 37,47 37,47 37,47 37,47 37,47 37,47
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ANEXO 1
OBRA/SERVICO: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAL LESTE
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICOS UNIDADE Tg}‘gl. PRECO Més 1 Més 2 Meés 3 Meés 4 Meés 5 Més 6 Mes 7 Meés 8 Meés 9 Meés 10 Mes 11 Meés 12

118 SELIM DE BARRO VITRIFICADO DE (384) 6" X (384) 6" 90 GRAUS un 2,00 23,32 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89
119 TE 90;: COM BOLSAS DE JE DN50 X 50(DE 60MM X 60MM) un 2,00 16,74 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79
120 TE 90; SOLDAVEL DE 1" un 5,00 241 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
121 TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 110MM PVC X 20MM un 8,00 86,58 57,72 57,72 57,72 57,72 57,72 57,72 57,72 57,72 57,72 57,72 57,72 57,72
122 TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 50/60MM PVC X 20MM un 60,00 49,36 246,80 246,80 246,80 246,80 246,80 246,80 246,80 246,80 246,80 246,80 246,80 246,80
123 TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 63MM PEAD X 20MM un 2,00 65,27 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88
124 TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 75/85MM PVX X 20MM un 14,00 85,37 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60
125 TUBETE DE 1" un 2,00 20,97 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
126 TUBETE DE 1/2" CURTO un 256,00 3,33 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04 71,04
127 TUBETE DE 1/2" LONGO un 118,00 10,96 107,77 107,77 107,77 107,77 107,77 107,77 107,77 107,77 107,77 107,77 107,77 107,77
128 TUBETE DE 3/ 4" (CURTO) un 2,00 6,94 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16
129 TUBETE DE 3/4" LONGO un 2,00 8,77 1,46 1,46 146 146 1,46 146 146 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46
130 TUBO C/ PONTA E BOLSA PVC JE CL-15 DN 50(DE 60MM) m 2,00 9,62 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
131 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1" m 10,00 548 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57
132 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2" m 16,00 2,11 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81
133 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 3/4" m 6,00 3,01 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51
134 TUBO POLIETILENO 20MM (AZUL) m 825,00 2,76 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75 189,75
135 TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 100MM m 155,00 13,77 177,86 177,86 177,86 177,86 177,86 177,86 177,86 177,86 177,86 177,86 177,86 177,86
136 TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 150MM m 8,00 29,78 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85
137 UNIAO P/ POLIETILENO 20MM - 1,0 MPA un 8,00 5,05 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37

148.387,72 | 148.387,72 | 148.387,72 | 148.387,72 | 148.387,72 | 148.387,72 | 148.387,72 | 148.387,72 | 148.387,72 | 148.387,72 | 148.387,72 | 148.387,72
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