CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

/CESAMA
OBRA/SERVICO: REMODELACAO DE REDES DE ESGOTO -DIVERSAS RUAS- JUIZ DE FORA -MG Base:
mar/18
ITEM SERVICOS UNIDADE QU%?EADE PRECO Meés 1 Més 2 Meés 3 Meés 4 Més 5 Meés 6 Més 7 Més 8 Més 9 Meés 10 Meés 11 Més 12
1 SERVICOS -
1.1 Placa de Identificagao un 20,00 601,40 1.002,33 1.002,33 1.002,33 1.002,33 1.002,33 1.002,33 1.002,33 1.002,33 1.002,33 1.002,33 1.002,33 1.002,33
1.2 Placa de Sinalizagao padrao DNIT Obras a 100 m un 20,00 208,32 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20
1.3 Placa de Sinalizagao padrao DNIT Maquinas na Pista un 20,00 208,32 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20
14 Placa de Sinalizagdo padrao DNIT Homens Trabalhando un 20,00 208,32 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20
1.5 Placa de Sinalizagao padrao DNIT Somente Transito Local un 40,00 208,32 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40
1.6 Placa de Sinalizagao padrao DNIT Transito Impedido un 40,00 208,32 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40
1.7 Placa de Sinalizagao padrao DNIT Transito Duplo Sentido un 20,00 208,32 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20 347,20
1.8 Placa de Sinalizagao padrao DNIT Proibido Estacionar un 40,00 208,32 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40 694,40
1.9 Cavaletes un 40,00 43,40 144,67 144,67 144,67 144,67 144,67 144,67 144,67 144,67 144,67 144,67 144,67 144,67
1.10 Cones de pléstico nas cores laranja e branco refletivo e de borracha( altura= 0,75m) un 150,00 109,00 1.362,50 1.362,50 1.362,50 1.362,50 1.362,50 1.362,50 1.362,50 1.362,50 1.362,50 1.362,50 1.362,50 1.362,50
111 Canteiro Movel - Tenda, cadeira, lixeira, mesa, lavatorio un 6,00 10.858,68 5.429,34 5.429,34 5.429,34 5.429,34 5.429,34 5.429,34 5.429,34 5.429,34 5.429,34 5.429,34 5.429,34 5.429,34
1.12 Delineador com suporte un 40,00 179,80 599,33 599,33 599,33 599,33 599,33 599,33 599,33 599,33 599,33 599,33 599,33 599,33
1.13 Fita zebrada 1a linha (padrao defesa Civil) rolo 200 m 90,00 68,20 511,50 511,50 511,50 511,50 511,50 511,50 511,50 511,50 511,50 511,50 511,50 511,50
1.14 Demoligao de pavimento poliédrico m?2 15.550,00 11,68 15.135,33 15.135,33 15.135,33 15.135,33 15.135,33 15.135,33 15.135,33 15.135,33 15.135,33 15.135,33 15.135,33 15.135,33
1.15 Remogao de pavimento asfaltico ¢/Retro escavadeira, corte com serra cliper e apoio manual md 15.550,00 43,20 55.980,00 55.980,00 55.980,00 55.980,00 55.980,00 55.980,00 55.980,00 55.980,00 55.980,00 55.980,00 55.980,00 55.980,00
1.16 Demoli¢ao de pavimento cimentado m? 718,00 15,83 947,16 947,16 947,16 947,16 947,16 947,16 947,16 947,16 947,16 947,16 947,16 947,16
1.17 Demoligdo de pavimento de pedra portuguesa m? 120,00 14,20 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00
1.18 Demoligao de concreto simples m? 35,00 211,74 617,58 617,58 617,58 617,58 617,58 617,58 617,58 617,58 617,58 617,58 617,58 617,58
1.19 Demoligao de concreto armado m? 20,00 301,36 502,27 502,27 502,27 502,27 502,27 502,27 502,27 502,27 502,27 502,27 502,27 502,27
1.20 Recomposi¢ao de pavimento poliédrico ( Reposigao de Pedras ) m2 60,00 18,28 91,40 91,40 91,40 91,40 91,40 91,40 91,40 91,40 91,40 91,40 91,40 91,40
1.21 Recomposigao de pavimento asfaltico - Somente aplicagao Ton 3.828,00 215,81 68.843,39 68.843,39 68.843,39 68.843,39 68.843,39 68.843,39 68.843,39 68.843,39 68.843,39 68.843,39 68.843,39 68.843,39
1.22 Recomposi¢ao de pavimento asfaltico - Somente fornecimento Ton 3.828,00 361,30 115.254,70 115.254,70 115.254,70 115.254,70 115.254,70 115.254,70 115.254,70 115.254,70 115.254,70 115.254,70 115.254,70 115.254,70
1.23 Recomposigao de pavimento cimentado, exclusive base m? 1.146,00 45,83 4.376,77 4.376,77 4.376,77 4.376,77 4.376,77 4.376,77 4.376,77 4.376,77 4.376,77 4.376,77 4.376,77 4.376,77
1.24 Recomposicao de pavimento de pedra portuguesa m? 200,00 126,21 2.103,50 2.103,50 2.103,50 2.103,50 2.103,50 2.103,50 2.103,50 2.103,50 2.103,50 2.103,50 2.103,50 2.103,50
1.25 Preenchimento e colocagdo de sacos com areia para protecdo e enxurrada und 600,00 4,01 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50 200,50
1.26 Retirada de guia de meio fio m 110,00 1,41 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93
1.27 Recomposicao de guia de meio fio m 110,00 8,98 82,32 82,32 82,32 82,32 82,32 82,32 82,32 82,32 82,32 82,32 82,32 82,32
1.28 Recomposicao de guia de meio fio com fornecimento da guia premoldada m 110,00 43,59 399,58 399,58 399,58 399,58 399,58 399,58 399,58 399,58 399,58 399,58 399,58 399,58
1.29 Escavacdo manual de valas em solo seco, prof. até 1,50m m? 720,00 70,10 4.206,00 4.206,00 4.206,00 4.206,00 4.206,00 4.206,00 4.206,00 4.206,00 4.206,00 4.206,00 4.206,00 4.206,00
1.30 Escavacdo manual de valas em solo seco, prof. maior que 1,50 a 3,50m md 60,00 91,08 455,40 455,40 455,40 455,40 455,40 455,40 455,40 455,40 455,40 455,40 455,40 455,40
1.31 Escavacdo mecanica de valas em solo seco, prof. até 1,50m m? 2.700,00 15,81 3.557,25 3.557,25 3.557,25 3.557,25 3.557,25 3.557,25 3.557,25 3.557,25 3.557,25 3.557,25 3.557,25 3.557,25
1.32 Escavacdo mecénica de valas em solo seco, prof. maior que 1,50 a 3,50m md 3.300,00 19,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00 5.225,00
1.33 Escavacdo mecanica de valas em solo seco, prof. maior que 3,50m md 1.020,00 22,13 1.881,05 1.881,05 1.881,05 1.881,05 1.881,05 1.881,05 1.881,05 1.881,05 1.881,05 1.881,05 1.881,05 1.881,05
1.34 Escavagdo mecanica de valas em solo ¢/ dgua , prof. até 1,50m m? 6.300,00 17,38 9.124,50 9.124,50 9.124,50 9.124,50 9.124,50 9.124,50 9.124,50 9.124,50 9.124,50 9.124,50 9.124,50 9.124,50
1.35 Escavacdo mecénica de valas em solo ¢/ dgua , prof. maior que 1,50 a 3,50m m? 7.800,00 22,61 14.696,50 14.696,50 14.696,50 14.696,50 14.696,50 14.696,50 14.696,50 14.696,50 14.696,50 14.696,50 14.696,50 14.696,50
1.36 Escavacdo mecénica de valas em solo ¢/ dgua, prof. maior que 3,50m md 900,00 25,58 1.918,50 1.918,50 1.918,50 1.918,50 1.918,50 1.918,50 1.918,50 1.918,50 1.918,50 1.918,50 1.918,50 1.918,50
1.37 Escavacdo manual de valas em solo ¢/ 4gua, prof. até 1,50m m? 220,00 87,17 1.598,12 1.598,12 1.598,12 1.598,12 1.598,12 1.598,12 1.598,12 1.598,12 1.598,12 1.598,12 1.598,12 1.598,12
1.38 Escavacao manual de valas em solo ¢/ dgua, prof. maior que 1,50 a 3,50m md 120,00 135,54 1.355,40 1.355,40 1.355,40 1.355,40 1.355,40 1.355,40 1.355,40 1.355,40 1.355,40 1.355,40 1.355,40 1.355,40
1.39 Escavacdo de vala em moledo m? 50,00 52,37 218,21 218,21 218,21 218,21 218,21 218,21 218,21 218,21 218,21 218,21 218,21 218,21
1.40 Escoramento tipo pontaleteamento m? 600,00 20,87 1.043,50 1.043,50 1.043,50 1.043,50 1.043,50 1.043,50 1.043,50 1.043,50 1.043,50 1.043,50 1.043,50 1.043,50
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UANTIDADE A ~ ~ ~ A ~ ~ A A ~ a A
ITEM SERVICOS UNIDADE Q TOTAL PRECO Meés 1 Més 2 Meés 3 Meés 4 Més 5 Meés 6 Més 7 Més 8 Més 9 Meés 10 Meés 11 Més 12
1.41 Escoramento descontinuo em madeira m?2 22.500,00 34,79 65.231,25 65.231,25 65.231,25 65.231,25 65.231,25 65.231,25 65.231,25 65.231,25 65.231,25 65.231,25 65.231,25 65.231,25
1.42 Escoramento continuo em madeira m?2 4.200,00 50,54 17.689,00 17.689,00 17.689,00 17.689,00 17.689,00 17.689,00 17.689,00 17.689,00 17.689,00 17.689,00 17.689,00 17.689,00
1.43 Escoramento descontinuo metalico/madeira m? 27.700,00 49,33 113.870,08 113.870,08 113.870,08 113.870,08 113.870,08 113.870,08 113.870,08 113.870,08 113.870,08 113.870,08 113.870,08 113.870,08
1.44 Escoramento continuo metélico/madeira m? 4.200,00 100,60 35.210,00 35.210,00 35.210,00 35.210,00 35.210,00 35.210,00 35.210,00 35.210,00 35.210,00 35.210,00 35.210,00 35.210,00
1.45 Escoramento continuo com estaca prancha m? 600,00 127,97 6.398,50 6.398,50 6.398,50 6.398,50 6.398,50 6.398,50 6.398,50 6.398,50 6.398,50 6.398,50 6.398,50 6.398,50
1.46 Preparagao do fundo de vala seca até 1,5m m 2.600,00 6,47 1.401,83 1.401,83 1.401,83 1.401,83 1.401,83 1.401,83 1.401,83 1.401,83 1.401,83 1.401,83 1.401,83 1.401,83
1.47 Preparagao do fundo de vala seca de 1,5m até 3,5m m 2.600,00 8,54 1.850,33 1.850,33 1.850,33 1.850,33 1.850,33 1.850,33 1.850,33 1.850,33 1.850,33 1.850,33 1.850,33 1.850,33
1.48 Preparagao do fundo de vala seca maior que 3,5m m 600,00 9,42 471,00 471,00 471,00 471,00 471,00 471,00 471,00 471,00 471,00 471,00 471,00 471,00
1.49 Preparacao do fundo de vala ¢/ dgua em terreno firme até 1,5m m 6.000,00 7,76 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00
1.50 Preparagao do fundo de vala ¢/agua em terreno firme de 1,5m até 3,5m m 6.000,00 9,32 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00
1.51 Preparagao do fundo de vala c¢/agua em terreno firme maior que 3,5m m 360,00 13,04 391,20 391,20 391,20 391,20 391,20 391,20 391,20 391,20 391,20 391,20 391,20 391,20
1.52 Preparacao do fundo de vala ¢/ dgua c/brita até 1,5m m 240,00 27,57 551,40 551,40 551,40 551,40 551,40 551,40 551,40 551,40 551,40 551,40 551,40 551,40
1.53 Preparagao do fundo de vala ¢/ dgua c/brita de 1,5m até 3,5m m 120,00 31,26 312,60 312,60 312,60 312,60 312,60 312,60 312,60 312,60 312,60 312,60 312,60 312,60
1.54 Preparacao do fundo de vala ¢/ dgua c/brita maior que 3,5m m 60,00 33,53 167,65 167,65 167,65 167,65 167,65 167,65 167,65 167,65 167,65 167,65 167,65 167,65
1.55 Preparagao do fundo de vala ¢/ dgua c/pedra marroada e brita até 1,5m m 100,00 46,61 388,42 388,42 388,42 388,42 388,42 388,42 388,42 388,42 388,42 388,42 388,42 388,42
1.56 Preparacao do fundo de vala ¢/ dgua c/pedra marroada e brita de 1,5m até 3,5m m 60,00 51,70 258,50 258,50 258,50 258,50 258,50 258,50 258,50 258,50 258,50 258,50 258,50 258,50
1.57 Preparacao do fundo de vala ¢/ dgua c/pedra marroada e brita maior que 3,5m m 50,00 59,00 245,83 245,83 245,83 245,83 245,83 245,83 245,83 245,83 245,83 245,83 245,83 245,83
1.58 Aterro de valas e cavas de fundagao ¢/ controle grau de compactagao m3 20.000,00 24,55 40.916,67 40.916,67 40.916,67 40.916,67 40.916,67 40.916,67 40.916,67 40.916,67 40.916,67 40.916,67 40.916,67 40.916,67
1.59 Carga, descarga e transporte de material (bota-fora), DMT = 20 Km m? 8.600,00 14,21 10.183,83 10.183,83 10.183,83 10.183,83 10.183,83 10.183,83 10.183,83 10.183,83 10.183,83 10.183,83 10.183,83 10.183,83
159 EZZZE;Z““‘O'““E’O e destinacdo final de resfduo ( Material inerte,terra,barro,entulho oriundo da m 8.600,00 24,80 17.773,33 17.773,33 17.773,33 17.773,33 17.773,33 17.773,33 17.773,33 17.773,33 17.773,33 17.773,33 17.773,33 17.773,33
1.60 Assentamento de tubo FoFo DN entre 50 e 200mm m 60,00 6,36 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80
1.61 Assentamento de tubo PVC ocre p/ esgoto DN 150 m 8.600,00 5,94 4.257,00 4.257,00 4.257,00 4.257,00 4.257,00 4.257,00 4.257,00 4.257,00 4.257,00 4.257,00 4.257,00 4.257,00
1.62 Assentamento de tubo PVC ocre p/ esgoto DN 200 m 8.600,00 6,60 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00
1.63 Assentamento de tubo PVC ocre p/ esgoto DN 300 m 1.800,00 7,91 1.186,50 1.186,50 1.186,50 1.186,50 1.186,50 1.186,50 1.186,50 1.186,50 1.186,50 1.186,50 1.186,50 1.186,50
1.64 Assentamento de tubo PVC ocre p/ esgoto DN 400 m 960,00 17,83 1.426,40 1.426,40 1.426,40 1.426,40 1.426,40 1.426,40 1.426,40 1.426,40 1.426,40 1.426,40 1.426,40 1.426,40
1.65 Assentamento de MANILHA DE CONCRETO DN 60cm m 120,00 179,13 1.791,30 1.791,30 1.791,30 1.791,30 1.791,30 1.791,30 1.791,30 1.791,30 1.791,30 1.791,30 1.791,30 1.791,30
1.66 Assentamento de MANILHA DE CONCRETO DN 80cm m 100,00 270,95 2.257,92 2.257,92 2.257,92 2.257,92 2.257,92 2.257,92 2.257,92 2.257,92 2.257,92 2.257,92 2.257,92 2.257,92
1.67 Fornecimento, preparo e langamento do concreto simples, consumo de cimento 250 kg/m3 md 100,00 704,89 5.874,08 5.874,08 5.874,08 5.874,08 5.874,08 5.874,08 5.874,08 5.874,08 5.874,08 5.874,08 5.874,08 5.874,08
1.68 Fornecimento, preparo e langamento do concreto armado Fck 20 Mpa md 100,00 785,64 6.547,00 6.547,00 6.547,00 6.547,00 6.547,00 6.547,00 6.547,00 6.547,00 6.547,00 6.547,00 6.547,00 6.547,00
1.69 Langamento do concreto em passeio - base m? 100,00 605,91 5.049,25 5.049,25 5.049,25 5.049,25 5.049,25 5.049,25 5.049,25 5.049,25 5.049,25 5.049,25 5.049,25 5.049,25
1.70 Langamento do concreto em vala m? 50,00 634,62 2.644,25 2.644,25 2.644,25 2.644,25 2.644,25 2.644,25 2.644,25 2.644,25 2.644,25 2.644,25 2.644,25 2.644,25
1.71 Langamento do concreto em escadaria m? 20,00 859,02 1.431,70 1.431,70 1.431,70 1.431,70 1.431,70 1.431,70 1.431,70 1.431,70 1.431,70 1.431,70 1.431,70 1.431,70
1.72 Execucdo de PVs ¢/ tampao de F°F® (DN 600mm - classe 300) , prof. até 1,50m un 200,00 2.190,79 36.513,17 36.513,17 36.513,17 36.513,17 36.513,17 36.513,17 36.513,17 36.513,17 36.513,17 36.513,17 36.513,17 36.513,17
1.73 Execucdo de PVs , prof. de 1,50m a 2,50m un 200,00 2.403,53 40.058,83 40.058,83 40.058,83 40.058,83 40.058,83 40.058,83 40.058,83 40.058,83 40.058,83 40.058,83 40.058,83 40.058,83
1.74 Execucdo de PVs , prof. de 2,50m a 3,50m un 40,00 2.550,41 8.501,37 8.501,37 8.501,37 8.501,37 8.501,37 8.501,37 8.501,37 8.501,37 8.501,37 8.501,37 8.501,37 8.501,37
1.75 Execugdo de PV profundidade maior 3.5m un 20,00 2.692,68 4.487,80 4.487,80 4.487,80 4.487,80 4.487,80 4.487,80 4.487,80 4.487,80 4.487,80 4.487,80 4.487,80 4.487,80
1.76 Execucdo de caixa de inspe¢do com tampa de FoFo un 1.300,00 135,73 14.704,08 14.704,08 14.704,08 14.704,08 14.704,08 14.704,08 14.704,08 14.704,08 14.704,08 14.704,08 14.704,08 14.704,08
1.77 Reparo em fundo de caixa de inspegao existente un 60,00 39,35 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75 196,75
1.78 Execucdo de tubos de queda em poco de visita, em vala solo seco un 22,00 59,06 108,28 108,28 108,28 108,28 108,28 108,28 108,28 108,28 108,28 108,28 108,28 108,28
1.79 Execucdo de tubos de queda em poco de visita, em vala solo égua/esgoto un 20,00 68,89 114,82 114,82 114,82 114,82 114,82 114,82 114,82 114,82 114,82 114,82 114,82 114,82
1.80 Demolicao parcial de PV un 20,00 44,29 73,82 73,82 73,82 73,82 73,82 73,82 73,82 73,82 73,82 73,82 73,82 73,82
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ITEM SERVICOS UNIDADE QU%iE‘ADE PRECO Meés 1 Meés 2 Meés 3 Meés 4 Més 5 Meés 6 Més 7 Més 8 Més 9 Meés 10 Meés 11 Més 12
1.81 Fornecimento, carga, descarga e transporte de brita n° 1 m3 30,00 154,16 385,40 385,40 385,40 385,40 385,40 385,40 385,40 385,40 385,40 385,40 385,40 385,40
1.82 Fornecimento, carga, descarga e transporte de brita n° 2 m3 30,00 154,16 385,40 385,40 385,40 385,40 385,40 385,40 385,40 385,40 385,40 385,40 385,40 385,40
1.83 Execucdo de Base em Brita Graduada - faixa C m3 6.000,00 141,98 70.990,00 70.990,00 70.990,00 70.990,00 70.990,00 70.990,00 70.990,00 70.990,00 70.990,00 70.990,00 70.990,00 70.990,00
1.84 Escavacao, carga, descarga e transporte de material de 1° cat. p/ emp., DMT =5 Km m3 2.900,00 20,26 4.896,17 4.896,17 4.896,17 4.896,17 4.896,17 4.896,17 4.896,17 4.896,17 4.896,17 4.896,17 4.896,17 4.896,17
1.85 Escavacao, carga, descarga e transporte de material de 1° cat. p/ emp., DMT > 5 Km até 20km m3 2.900,00 37,70 9.110,83 9.110,83 9.110,83 9.110,83 9.110,83 9.110,83 9.110,83 9.110,83 9.110,83 9.110,83 9.110,83 9.110,83
1.86 Reparo em ramal de dgua existente un 2.300,00 39,37 7.545,92 7.545,92 7.545,92 7.545,92 7.545,92 7.545,92 7.545,92 7.545,92 7.545,92 7.545,92 7.545,92 7.545,92
1.87 Em PVC OCRE 100mm NBR 7362-1 e 7362-2, comp. médio de 6,00m ¢/ escav.,assent.,acerto e reaterro un 1.300,00 582,69 63.124,75 63.124,75 63.124,75 63.124,75 63.124,75 63.124,75 63.124,75 63.124,75 63.124,75 63.124,75 63.124,75 63.124,75
1.88 Em PVC OCRE 150mm NBR 7362-1 e 7362-2, comp. médio de 6,00m ¢/ escav.,assent.,acerto e reaterro un 140,00 637,91 7.442,28 7.442,28 7.442,28 7.442,28 7.442,28 7.442,28 7.442,28 7.442,28 7.442,28 7.442,28 7.442,28 7.442,28
1.89 Reparo em ramal existente em pvc ou mbv no @100mm un 30,00 18,30 45,75 45,75 45,75 45,75 45,75 45,75 45,75 45,75 45,75 45,75 45,75 45,75
1.90 Reparo em ramal existente em pvc ou mbv no @150mm un 20,00 18,53 30,88 30,88 30,88 30,88 30,88 30,88 30,88 30,88 30,88 30,88 30,88 30,88
191 Interligagao d Ramal de Esgoto a Rede Nova, com utilizagao de selim de PVC de 150 x 100mm un 560,00 38,39 1.791,53 1.791,53 1.791,53 1.791,53 1.791,53 1.791,53 1.791,53 1.791,53 1.791,53 1.791,53 1.791,53 1.791,53
1.92 Interligagao d Ramal de Esgoto a Rede Nova, com utilizagao de selim de PVC de 150 x 150mm un 140,00 38,48 448,93 448,93 448,93 448,93 448,93 448,93 448,93 448,93 448,93 448,93 448,93 448,93
1.93 Interligagao d Ramal de Esgoto a Rede Nova, com utilizagao de selim de PVC de 200 x 100mm un 560,00 38,55 1.799,00 1.799,00 1.799,00 1.799,00 1.799,00 1.799,00 1.799,00 1.799,00 1.799,00 1.799,00 1.799,00 1.799,00
1.94 Interligagao d Ramal de Esgoto a Rede Nova, com utilizagao de selim de PVC de 200 x 150mm un 140,00 38,60 450,33 450,33 450,33 450,33 450,33 450,33 450,33 450,33 450,33 450,33 450,33 450,33
1.95 Interligagao d Ramal de Esgoto a Rede Nova, com utilizagao de selim de PVC de 300 x 100mm un 19,00 38,65 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20
1.96 Interligagao d Ramal de Esgoto a Rede Nova, com utilizagao de selim de PVC de 300 x 150mm un 20,00 38,74 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57 64,57
1.97 Aluguel de Bomba de sucgao a gasolina para egotamento de dgua de valas h 300,00 2,43 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75
1.98 Rogada de terreno m2 500,00 141 58,75 58,75 58,75 58,75 58,75 58,75 58,75 58,75 58,75 58,75 58,75 58,75
1.99 Fornecimento de material e construgao de Rip-Rap m3 40,00 549,93 1.833,10 1.833,10 1.833,10 1.833,10 1.833,10 1.833,10 1.833,10 1.833,10 1.833,10 1.833,10 1.833,10 1.833,10
1.100 Limpeza em calcamento m?2 5.000,00 4,43 1.845,83 1.845,83 1.845,83 1.845,83 1.845,83 1.845,83 1.845,83 1.845,83 1.845,83 1.845,83 1.845,83 1.845,83
1.101 Limpeza em asfalto m2 52.000,00 4,43 19.196,67 19.196,67 19.196,67 19.196,67 19.196,67 19.196,67 19.196,67 19.196,67 19.196,67 19.196,67 19.196,67 19.196,67
1.102 Caminhdo Pipa dia 150,00 1.465,82 18.322,75 18.322,75 18.322,75 18.322,75 18.322,75 18.322,75 18.322,75 18.322,75 18.322,75 18.322,75 18.322,75 18.322,75
1.103 Escavadeira Hidraulica 5T dia 220,00 1.467,66 26.907,10 26.907,10 26.907,10 26.907,10 26.907,10 26.907,10 26.907,10 26.907,10 26.907,10 26.907,10 26.907,10 26.907,10
1.104 Rompedor tipo Martelete dia 30,00 219,80 549,50 549,50 549,50 549,50 549,50 549,50 549,50 549,50 549,50 549,50 549,50 549,50
1.105 Manutengao de Canteiro Mével més 60,00 272,80 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00 1.364,00
1.106 Topografia dia 30,00 1.551,71 3.879,28 3.879,28 3.879,28 3.879,28 3.879,28 3.879,28 3.879,28 3.879,28 3.879,28 3.879,28 3.879,28 3.879,28
1.107 Reparo em Rede de Distribuicao de Agua vb 60,00 40,36 201,80 201,80 201,80 201,80 201,80 201,80 201,80 201,80 201,80 201,80 201,80 201,80
TOTAL GERAL 1.029.120,52 | 1.029.120,52 | 1.029.120,52 | 1.029.120,52 | 1.029.120,52 | 1.029.120,52 | 1.029.120,52 | 1.029.120,52 | 1.029.120,52 | 1.029.120,52 | 1.029.120,52 | 1.029.120,52
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