&reesaa CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO DE CAIXAS EM CONCRETO PARA INSPECAO DE MEDIDORES ELETROMAGNETICOS DE VAZA Base:

novembro-16

QUANTIDADE PRECO

ITEM SERVICOS UNIDADE TOTAL UNITARIO

SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de identificagdo da obra ( 070X050m )- cavalete articuldvel un. 20,00 250,80 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00
1.2 Locagao e nivelamento de eixo em areas urbanizadas m?2 250,00 6,08 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00
1.3 Mobilizagdo un. 32,00 300,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1.4 Sinaliza¢do de Protegdo e Isolamento inclusive diurno e noturno conforme especificado m 356,40 2,54 113,16 113,16 113,16 113,16 113,16 113,16 113,16 113,16
1.5 Tapumes m? 218,00 57,07 1.555,16 1.555,16 1.555,16 1.555,16 1.555,16 1.555,16 1.555,16 1.555,16

DEMOLICOES E RECOMPOSICOES

21 Demoli¢ao de Pavimento Poliédrico m? 50,00 12,92 80,75 80,75 80,75 80,75 80,75 80,75 80,75 80,75
2.2 Demolicdo de Pavimento Asfaltico com serra clipper m?2 160,00 34,59 691,80 691,80 691,80 691,80 691,80 691,80 691,80 691,80
2.3 Demolicdo de Pavimento Cimentado m? 10,00 16,07 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09 20,09
24 Recomposigdo de Pavimento Cimentado com base de concreto m?2 10,00 50,62 63,28 63,28 63,28 63,28 63,28 63,28 63,28 63,28

Servigo de recomposicdo de pavimento asfaltico esp. média 5cm com fornecimento de massa e emulsdo,
com preparo de base s/ fornecimento de material para base

25 m? 160,00 75,60 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00

TRABALHOS EM TERRA
3.1 Escavacdo Mecénica de Valas em Solo Seco-prof. até 1,50 m m3 242,70 13,29 403,19 403,19 403,19 403,19 403,19 403,19 403,19 403,19
3.2 Escavagdo Mecanica de Valas em Solo Seco-prof. 1,50 até 4,00 m m3 129,70 15,41 249,84 249,84 249,84 249,84 249,84 249,84 249,84 249,84
3.3 Escavagao Mecanica de Valas em Solo ¢/ Agua—prof. até 1,50 m m3 20,00 8,06 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15
3.4 Escavagao Mecanica de Valas em Solo ¢/ Agua—prof. 1,50 até 4,00 m m3 20,00 14,05 35,13 35,13 35,13 35,13 35,13 35,13 35,13 35,13
35 Escavagdo de Vala em Moledo m? 10,00 50,60 63,25 63,25 63,25 63,25 63,25 63,25 63,25 63,25
3.6 Acerto,apiloamento e verificagdo do nivelamento do fundo de valas m?2 250,00 4,91 153,44 153,44 153,44 153,44 153,44 153,44 153,44 153,44
3.7 Escoramento Continuo m? 200,00 37,35 933,75 933,75 933,75 933,75 933,75 933,75 933,75 933,75
3.8 Escoramento Continuo Metalico/ Madeira m? 20,00 132,41 331,03 331,03 331,03 331,03 331,03 331,03 331,03 331,03
3.9 Aterro de Valas e Cavas de Fundacao, ¢/ controle de Grau Compactacao m3 149,50 21,63 404,21 404,21 404,21 404,21 404,21 404,21 404,21 404,21
3.10 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhdo basculante 6m? m3 483,50 1,16 70,11 70,11 70,11 70,11 70,11 70,11 70,11 70,11
3.11 Transporte de material para Bota-fora DTM =15 km m? 483,50 42,99 2.598,21 2.598,21 2.598,21 2.598,21 2.598,21 2.598,21 2.598,21 2.598,21
3.12 Adicional a Distancia Média de Transporte de 15 km de Material p/ Botafora m3/km 7.252,50 1,11 1.006,29 1.006,29 1.006,29 1.006,29 1.006,29 1.006,29 1.006,29 1.006,29
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OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO DE CAIXAS EM CONCRETO PARA INSPECAO DE MEDIDORES ELETROMAGNETICOS DE VAZA Base:
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QUANTIDADE PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE A Meés 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Meés 7 Més 8
¢ TOTAL UNITARIO
3.13 Esgotamento de dguas das valas com bombas (N&o sendo consideradas dguas de chuva) h 60,00 7,79 58,43 58,43 58,43 58,43 58,43 58,43 58,43 58,43
3.14 Execugao de berco da areia m3 180,00 120,24 2.705,40 2.705,40 2.705,40 2.705,40 2.705,40 2.705,40 2.705,40 2.705,40
FORNECIMENTO DE CONCRETO (SERVICOS) 14.645,66 14.645,66 14.645,66 14.645,66 14.645,66 14.645,66 14.645,66 14.645,66
41 Preparo, Langamento e Adensamento de Concreto Estrutural Fck = 25 Mpa m?3 83,00 169,57 1.759,29 1.759,29 1.759,29 1.759,29 1.759,29 1.759,29 1.759,29 1.759,29
42 Fornecimento de Formas em tabuas de pinho com reap. 3x, Inclusive escoramento, mao de obra para forma m? 749,50 53,30 4.993,54 499354 499354 499354 499354 499354 4.993,54 499354
,desforma e transporte
43 Fornecimento e Colocagdo de Ago CA-50 (inclusive manuseio, estocagem, desempeno, corte, dobramento, Kg 4.910,00 12,86 7.892,83 7.892,83 7.892,83 7.892,83 7.892,83 7.892,83 7.892,83 7.892,83

perdas e transporte)

FORNECIMENTO DE CONCRETO (MATERIAL)

Concreto Estrutural Fck = 25 Mpa

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO

m3

83,00

3.876,83

3.876,83

3.876,83

3.876,83

3.876,83

3.876,83

3.876,83

3.876,83

Fornec. Carga e Descarga, Aplicacdo de mistura (p6 de pedra + brita zero)

SERVICOS COMPLEMENTARES

m3

30,00

375,19

375,19

375,19

375,19

375,19

375,19

375,19

375,19

Reconstrugdo de Ramais Danificados (Esgoto) ,incluindo escavagdo ,fornecimento e assentamento de

71 .. un. 9,00 569,53 640,72 640,72 640,72 640,72 640,72 640,72 640,72 640,72
materiais e reaterro

72 Recon.st.rugﬁo de Ramais Danificados (Agua) ,incluindo escavacado ,fornecimento e assentamento de un. 9,00 390,08 138,84 138,84 138,84 138,84 138,84 138,84 138,84 138,84
materiais e reaterro

7.3 Fornecimento e assentamento de tampédo F°F° Agua-classe 300-DN 600 un 32,00 365,83 1.463,32 1.463,32 1.463,32 1.463,32 1.463,32 1.463,32 1.463,32 1.463,32

74 Desmobilizagdo e Limpeza e entrega da obra un. 32,00 320,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00
TOTAL GERAL 302.449,40 37.806,18 37.806,18 37.806,18 37.806,18 37.806,18 37.806,18 37.806,18 37.806,18
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