
OBRA/SERVIÇO:  CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM CONCRETO  PARA INSPEÇÃO DE  MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO DE ÁGUABase:

novembro-16

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.685,32       3.685,32       3.685,32       3.685,32       3.685,32       3.685,32       3.685,32       3.685,32       

1.1 Placa de identificação da obra ( 070X050m )- cavalete articulável un. 20,00                         250,80               627,00          627,00          627,00          627,00          627,00          627,00          627,00          627,00          

1.2 Locação e nivelamento de eixo em áreas urbanizadas m² 250,00                       6,08                   190,00          190,00          190,00          190,00          190,00          190,00          190,00          190,00          

1.3 Mobilização un. 32,00                         300,00               1.200,00       1.200,00       1.200,00       1.200,00       1.200,00       1.200,00       1.200,00       1.200,00       

1.4 Sinalização de Proteção e Isolamento inclusive diurno e noturno conforme especificado m 356,40                       2,54                   113,16          113,16          113,16          113,16          113,16          113,16          113,16          113,16          

1.5 Tapumes m² 218,00                       57,07                 1.555,16       1.555,16       1.555,16       1.555,16       1.555,16       1.555,16       1.555,16       1.555,16       

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES -                     2.367,91       2.367,91       2.367,91       2.367,91       2.367,91       2.367,91       2.367,91       2.367,91       

2.1 Demolição de Pavimento Poliédrico m² 50,00                         12,92                 80,75             80,75             80,75             80,75             80,75             80,75             80,75             80,75             

2.2 Demolição de Pavimento Asfáltico com serra clipper m² 160,00                       34,59                 691,80          691,80          691,80          691,80          691,80          691,80          691,80          691,80          

2.3 Demolição de Pavimento Cimentado m² 10,00                         16,07                 20,09             20,09             20,09             20,09             20,09             20,09             20,09             20,09             

2.4 Recomposição de Pavimento Cimentado com base de concreto m² 10,00                         50,62                 63,28             63,28             63,28             63,28             63,28             63,28             63,28             63,28             

2.5
Serviço de recomposição de pavimento asfáltico esp. média 5cm com fornecimento de massa  e emulsão , 
com preparo de base s/ fornecimento de material para base

m² 160,00                       75,60                 1.512,00       1.512,00       1.512,00       1.512,00       1.512,00       1.512,00       1.512,00       1.512,00       

3 TRABALHOS EM TERRA            -                     9.032,40       9.032,40       9.032,40       9.032,40       9.032,40       9.032,40       9.032,40       9.032,40       

3.1 Escavação Mecânica de Valas em Solo Seco-prof. até 1,50 m m³ 242,70                       13,29                 403,19          403,19          403,19          403,19          403,19          403,19          403,19          403,19          

3.2 Escavação Mecânica de Valas em Solo Seco-prof. 1,50 até 4,00 m m³ 129,70                       15,41                 249,84          249,84          249,84          249,84          249,84          249,84          249,84          249,84          

3.3 Escavação Mecânica de Valas em Solo c/Água-prof. até 1,50 m m³ 20,00                         8,06                   20,15             20,15             20,15             20,15             20,15             20,15             20,15             20,15             

3.4 Escavação Mecânica de Valas em Solo c/Água-prof. 1,50 até 4,00 m m³ 20,00                         14,05                 35,13             35,13             35,13             35,13             35,13             35,13             35,13             35,13             

3.5 Escavação de Vala em Moledo m³ 10,00                         50,60                 63,25             63,25             63,25             63,25             63,25             63,25             63,25             63,25             

3.6 Acerto,apiloamento e verificação do nivelamento do fundo de valas m² 250,00                       4,91                   153,44          153,44          153,44          153,44          153,44          153,44          153,44          153,44          

3.7 Escoramento  Contínuo m² 200,00                       37,35                 933,75          933,75          933,75          933,75          933,75          933,75          933,75          933,75          

3.8 Escoramento Contínuo Metálico/Madeira m² 20,00                         132,41               331,03          331,03          331,03          331,03          331,03          331,03          331,03          331,03          

3.9 Aterro de Valas e Cavas de Fundação, c/ controle de Grau Compactação m³ 149,50                       21,63                 404,21          404,21          404,21          404,21          404,21          404,21          404,21          404,21          

3.10 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m³ m³ 483,50                       1,16                   70,11             70,11             70,11             70,11             70,11             70,11             70,11             70,11             

3.11 Transporte de material para Bota-fora  DTM = 15 km m³ 483,50                       42,99                 2.598,21       2.598,21       2.598,21       2.598,21       2.598,21       2.598,21       2.598,21       2.598,21       

3.12 Adicional à Distância Média de Transporte de 15 km de Material p/ Botafora m³/km 7.252,50                    1,11                   1.006,29       1.006,29       1.006,29       1.006,29       1.006,29       1.006,29       1.006,29       1.006,29       
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3.13 Esgotamento de águas das valas  com bombas (Não sendo consideradas águas de chuva) h 60,00                         7,79                   58,43             58,43             58,43             58,43             58,43             58,43             58,43             58,43             

3.14 Execução de berço da areia m³ 180,00                       120,24               2.705,40       2.705,40       2.705,40       2.705,40       2.705,40       2.705,40       2.705,40       2.705,40       

4 FORNECIMENTO DE CONCRETO (SERVIÇOS) -                     14.645,66     14.645,66     14.645,66     14.645,66     14.645,66     14.645,66     14.645,66     14.645,66     

4.1 Preparo, Lançamento e Adensamento de Concreto Estrutural Fck = 25 Mpa m³ 83,00                         169,57               1.759,29       1.759,29       1.759,29       1.759,29       1.759,29       1.759,29       1.759,29       1.759,29       

4.2
Fornecimento de Formas em tábuas de pinho com  reap. 3x, Inclusive escoramento, mão de obra para forma 
,desforma e transporte

m² 749,50                       53,30                 4.993,54       4.993,54       4.993,54       4.993,54       4.993,54       4.993,54       4.993,54       4.993,54       

4.3
Fornecimento e Colocação de Aço CA-50 (inclusive manuseio, estocagem, desempeno, corte, dobramento, 
perdas e transporte)

Kg 4.910,00                    12,86                 7.892,83       7.892,83       7.892,83       7.892,83       7.892,83       7.892,83       7.892,83       7.892,83       

5 FORNECIMENTO DE CONCRETO (MATERIAL) -                     3.876,83       3.876,83       3.876,83       3.876,83       3.876,83       3.876,83       3.876,83       3.876,83       

5.1 Concreto Estrutural Fck = 25 Mpa m³ 83,00                         373,67               3.876,83       3.876,83       3.876,83       3.876,83       3.876,83       3.876,83       3.876,83       3.876,83       

6 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO -                     375,19          375,19          375,19          375,19          375,19          375,19          375,19          375,19          

6.1 Fornec. Carga e Descarga, Aplicação de mistura (pó de pedra + brita zero) m³ 30,00                         100,05               375,19          375,19          375,19          375,19          375,19          375,19          375,19          375,19          

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                     3.822,88       3.822,88       3.822,88       3.822,88       3.822,88       3.822,88       3.822,88       3.822,88       

7.1
Reconstrução de Ramais Danificados (Esgoto) ,incluindo escavação ,fornecimento  e assentamento de 
materiais e reaterro

un. 9,00                           569,53               640,72          640,72          640,72          640,72          640,72          640,72          640,72          640,72          

7.2
Reconstrução de Ramais Danificados (Água) ,incluindo escavação ,fornecimento  e assentamento de 
materiais e reaterro

un. 9,00                           390,08               438,84          438,84          438,84          438,84          438,84          438,84          438,84          438,84          

7.3 Fornecimento e  assentamento de tampão  FºFº  Agua-classe 300-DN 600 un 32,00                         365,83               1.463,32       1.463,32       1.463,32       1.463,32       1.463,32       1.463,32       1.463,32       1.463,32       

7.4 Desmobilização e Limpeza e entrega da obra un. 32,00                         320,00               1.280,00       1.280,00       1.280,00       1.280,00       1.280,00       1.280,00       1.280,00       1.280,00       

TOTAL GERAL 302.449,40        37.806,18     37.806,18     37.806,18     37.806,18     37.806,18     37.806,18     37.806,18     37.806,18     
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