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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DE CAIXAS EM CONCRETO PARA INSPECAO DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESSAO

Base:

novembro-16

ITEM

SERVICOS

UNIDADE

QUANTIDADE
TOTAL

PRECO
UNITARIO

1.1 Placa de identificacdo da obra ( 0,67 x 0,48 m )- cavalete articulavel un. 10,00 250,80 1.003,20 877,80 627,00
1.2 Locacédo e nivelamento de eixo em &reas urbanizadas m? 35,00 6,08 85,12 74,48 53,20
1.3 Mobilizacdo un. 5,00 300,00 600,00 525,00 375,00
14 Sinalizagdo de Protegdo e Isolamento inclusive diurno e noturno conforme especificado m 35,00 2,54 35,56 31,12 22,23
1.5 Tapumes m? 35,00 57,07 798,98 699,11 499,36

2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES

21 Demolicdo de Pavimento Poliédrico m? 25,00 12,92 129,20 113,05 80,75
22 Demoli¢do de Pavimento Asféltico com serra clipper m?2 35,00 34,59 484,26 423,73 302,66
2.3 Demolicdo de Pavimento Cimentado m?2 10,00 16,07 64,28 56,25 40,18
24 Recomposigdo de Pavimento Cimentado com base de concreto m?2 10,00 50,62 202,48 177,17 126,55
S e T

3 TRABALHOS EM TERRA

3.1 Escavagdo Mecénica de Valas em Solo Seco-prof. até 1,50 m m?3 50,00 13,29 265,80 232,58 166,13
3.2 Escavagdo Mecénica de Valas em Solo Seco-prof. 1,50 até 4,00 m m3 30,00 15,41 184,92 161,81 115,58
3.3 Escavagdo Mecénica de Valas em Solo ¢/ Agua-prof. até 1,50 m m3 5,00 8,06 16,12 14,11 10,08
3.4 Escavagdo Mecénica de Valas em Solo ¢/ Agua-prof. 1,50 até 4,00 m m3 5,00 14,05 28,10 24,59 17,56
3.5 Escavacdo de Vala em Moledo m3 2,00 50,60 40,48 35,42 25,30
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ASSENTAMENTO DE TUBULACAO

- Fornecimento e Assentamento de Tampao de Ferro Fundido classe-300 DN 600 -- 365,83 731,66 640,20 457,29

FORNECIMENTO DE CONCRETO (SERVICOS)

&eeswn CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DE CAIXAS EM CONCRETO PARA INSPECAO DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESSAO Base:
novembro-16
ITEM SERVICOS UNIDADE QU??Z;EJADE Ul\II)Il'{I'EfIg o Mes 1 Meés 2 Meés 3
3.6 Acerto,apiloamento e verificacdo do nivelamento do fundo de valas m?2 25,00 4,91 49,10 42,96 30,69
3.7 Escoramento de Valas Continuo m?2 100,00 37,35 1.494,00 1.307,25 933,75
3.8 Escoramento de Valas Continuo Metéalico/ Madeira m?2 10,00 132,41 529,64 463,44 331,03
3.9 Aterro de Valas e Cavas de Fundagdo, ¢/ controle de Grau Compactagdo m?3 36,00 21,63 311,47 272,54 194,67
3.10 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhdo basculante 6m? m?3 100,00 1,16 46,40 40,60 29,00
3.11 Transporte de material para Bota-fora DTM =15 km m?3 100,00 42,99 1.719,60 1.504,65 1.074,75
3.12 Adicional & Distancia Média de Transporte de 15 km de Material p/ Botafora m3/km 1.500,00 1,11 666,00 582,75 416,25
3.13 Esgotamento de dguas das valas com bombas (Nao sendo consideradas dguas de chuva) h 16,00 7,79 49,86 43,62 31,16
3.14 Execucdo de berco da areia m?3 30,00 120,24 1.442,88 1.262,52 901,80

FORNECIMENTO DE CONCRETO (MATERIAL)

51 Preparo, Lancamento e Adensamento de Concreto Estrutural Fck = 25 Mpa m3 22,00 169,57 1.492,22 1.305,69 932,64

52 Fornecimento de Formas em tdbuas de pinho com reap. 3x, Inclusive escoramento, mado de obra para forma - 225,00 53,30 4797,00 419738 299813
,desforma e transporte

53 Fornecimento e Colocacdo de Ago CA-50 (inclusive manuseio, estocagem, desempeno, corte, dobramento, Kg 1.720,00 12,86 8.847,68 774172 5.529,80
perdas e transporte)

- Concreto Estrutural Fck = 25 Mpa - 22,00 373,67 3.288,30 2.877,26 2.055,19

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO
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SYeEsAMA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DE CAIXAS EM CONCRETO PARA INSPECAO DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESSAO

Base:

novembro-16

QUANTIDADE PRECO " N N
ITEM SERVICOS UNIDADE TOTAL UNITARIO Més 1 Més 2 Més 3
7.1 Fornec. Carga e Descarga, Aplicacao de mistura (p6 de pedra + brita zero) m3 15,00 100,05 600,30 525,26 375,19

8 SERVICOS COMPLEMENTARES

Reconstrugdo de Ramais Danificados (Esgoto) ,incluindo escavacdo ,fornecimento e assentamento de

8.1 .. un. 3,00 569,53 683,44 598,01 427,15
materiais e reaterro

8.2 Recon.st.rugao de Ramais Danificados (Agua) ,incluindo escavagdo ,fornecimento e assentamento de un. 3,00 390,08 468,10 409,58 292 56
materiais e reaterro

8.3 Desmobilizagdo e Limpeza e entrega da obra un. 5,00 320,00 640,00 560,00 400,00
TOTAL GERAL 82.136,33 32.854,53 28.747,72 20.534,08
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