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{oesa CRONOGRAMA FISICO
OBRA/SERVICO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE PENIDO- JUIZ DE FORA -MG Base:
jun-17
UANTIDADE
ITEM SERVICOS UNIDADE Q TOTAL PRECO Meés 1 Meés 2 Meés 3 Més 4
1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO -
11 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA tXkm 5.000,00 0,70 0,80 0,20
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO, ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM i
12 COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES m 30,00 341,32 0,80 0,20
GALPAO ABERTO PROVISORIO EM MADEIRA, COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO
4 2
13 6MM, INCLUSO PREPARO DO TERRENO M2 120,99 m 30,00 27585 0.80 0.20
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA ,M3-CHAVE 100A
14 CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR un 1,00 172871 0.80 0.20
15 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m 8,00 381,32 0,80 0,20
» iﬁ;{éﬁ\;{;g{f l\(ig\ﬁg 21))1(5 MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- . 50,00 6019 0,80 0,20
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA D=11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA
17 LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,50M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N°14 CLASSE 2 50 - m 50,00 23,26 0,80 0,20
18 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA ) 100 N 080 020
: 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM v ' P ' ’
2 ADMINISTRACAO DA OBRA .
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA, COMPOSICAO EM APENSO, CONFORME ACORDAO )
21 325,/2007 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU mes 400 18.133,23 0.25 0.25 0.25 0.25
8 CAPTACAO EM REPRESA EXISTENTE .
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
2
31 PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. m 10,61 453 0.25 0.25 0.25 0.25
32 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M m? 7,08 47,74 0,25 0,25 0,25 0,25
ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ,
33 ROCHA DECOMPOSTA), DE 3 ATE 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO m 540 164,14 0.25 0.25 0.25 0.25
34 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL m3xkm 62,41 1,86 0,25 0,25 0,25 0,25
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3
4 3
35 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. m 12,48 1,66 0.25 0.25 0.25 0.25
36 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m? 12,00 159,33 0,25 0,25 0,25 0,25
37 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 8,00 6,07 0,25 0,25 0,25 0,25
38 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m? 12,00 40,44 0,25 0,25 0,25 0,25
ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO .
39 APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X m 300 16,06 0.25 0.25 0.25 0.25
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO,
310 JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA m 1,30 154,43 0.25 0.25 0.25 0.25
511 g;);g\l}{ggo /LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM . 055 215 0,25 0,25 0,25 0,25
312 LASTRO DE BRITA m? 5,48 123,81 0,25 0,25 0,25 0,25
CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 .
313 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF m 217 2.498,78 0,25 0,25 025 0,25
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3.14 ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1:4 COM PEDRA DE MAO md 2,58 440,64 0,25 0,25 0,25 0,25
3.15 MATERIAIS HIDRAULICOS DA CAPTACAO 02 G 1,00 2.068,84 0,25 0,25 0,25 0,25
3.16 APLICACAO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DA CAPTACAO 02 un 1,00 682,35 0,25 0,25 0,25 0,25
1 ggggéﬁg C])DIIEE SED;LC;;,:TSACOLETORES E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE o 131922 500 0,25 0,25 0,25 0,25
2 ?I\?CCI?UCS?VOE 111;:) gggggggs, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM o 131922 076 0,25 0,25 0,25 0,25
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE
4.3 ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM m? 775,70 542 0,25 0,25 0,25 0,25
T e T S I
is Ezgé}/:;ég %A}V};’élé Ei h\//{é;z; OEM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO . 66,49 522 0,25 0,25 0,25 0,25
-
47 Ezgé}/iﬁgg%iggcﬁRiiﬁ‘gﬁ}gEM LODO, ATE1,5M, EXCLUINDO md 44,33 82,07 0,25 0,25 0,25 0,25
48 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO m? 33,24 149,21 0,25 0,25 0,25 0,25
49 ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO m? 22,16 338,77 0,25 0,25 0,25 0,25
410 ggggg}lzcz/ ;EBE%/{(I;I%%TACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO . L0841 3179 0,25 025 0,25 0,25
412 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL mexKm 648,26 1,86 0,25 0,25 0,25 0,25
13 Eggg\éig?(g, gﬁg(é\ g ATll\z/[gisSl;\%llzTDI;:w DTE51(\)/1:£§(1)21\14AL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE . 0973 213 0,25 0,25 0,25 0,25
414 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP m 99,73 2,91 0,25 0,25 0,25 0,25
415 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m? 1.055,38 4,92 0,25 0,25 0,25 0,25
416 ESCORAMENTO DE VALAS TIPO DESCONTINUO m? 131,92 48,38 0,25 0,25 0,25 0,25
417 ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTINUO m? 16,49 67,97 0,25 0,25 0,25 0,25
418 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA m? 164,90 45,29 0,25 0,25 0,25 0,25
419 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA m? 16,49 65,04 0,25 0,25 0,25 0,25
420 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 10,00 6,07 0,25 0,25 0,25 0,25
421 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m 52,77 125,93 0,25 0,25 0,25 0,25
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422 EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 m 39,58 51,41 0,25 0,25 0,25 0,25
423 MATERIAL HIDRAULICO DA ADUTORA DE AGUA BRUTA i 1,00 14.692,79 0,25 0,25 0,25 0,25
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO,
424 OU PRFY) - PARA AGUA. m 1.319,22 1,66 0,25 0,25 0,25 0,25
425 BLOCO DE ANCORAGEM PARA CURVAS DE 90° un 3,00 627,42 0,25 0,25 0,25 0,25
426 BLOCO DE ANCORAGEM PARA CURVAS DE 22°/45° un 4,00 416,25 0,25 0,25 0,25 0,25
427 CAIXA PARA PROTECAO DE APARELHOS un 7,00 1.385,72 0,25 0,25 0,25 0,25
428 MATERIAL HIDRAULICO DAS CAIXAS DE PROTECAO DE APARELHOS un 1,00 1.374,81 0,25 0,25 0,25 0,25
5 TERRAPLENAGEM GERAL
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05M E 0,15
2
5.1 N DE DUAMETRO m 1.996,00 0,51 0,30 0,20 0,20 0,30
52 CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM me 299,40 7,89 0,30 0,20 0,20 0,30
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
2
>3 PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. m 998,00 451 0,30 0,20 0.20 0,30
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE
3
>4 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. m 10,05 448 0,30 0.20 0.20 0,30
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE
3
53 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. m 13,06 1,66 0,30 0.20 0.20 0,30
5.6 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO C/EMPRESTIMO m 56,37 74,71 0,30 0,20 0,20 0,30
6 SOLEIRA DE NIVEL -
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
4 2
61 PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. m 106,40 453 0,35 0,20 0.25 0,20
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA
2
62 VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS m 53,20 0,20 0,35 0,20 0.25 0,20
6.3 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? 53,20 3,72 0,35 0,20 0,25 0,20
ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU )
6.4 ROCHA DECOMPOSTA) ATE 1.50M m 27,00 111,91 0,35 0,20 0,25 0,20
65 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL méxkm 210,60 1,86 0,35 0,20 0,25 0,20
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3
4 3
66 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. m 3510 166 0,35 0,20 0.25 0,20
6.7 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m? 11,40 159,33 0,35 0,20 0,25 0,20
6.8 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 80,00 6,07 0,35 0,20 0,25 0,20
6.9 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m? 106,40 22,38 0,35 0,20 0,25 0,20
REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO i
6.10 ADQUIRIDO EM JAZIDA, JA CONSIDERANDO UM ACRESCIMO DE 25% NO VOLUME DO m 27,00 23,90 0,35 0,20 0,25 0,20
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FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA i
611 COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. m 102,07 38,20 0,35 0,20 0,25 0,20
o1 ﬁ)l;l\;{z/xlc)go]s I?Ac;) ggfg,ci?% 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO, CORTE PERDA DE ke 423,50 1037 035 020 025 020
613 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO me 20,34 494,85 0,35 0,20 0,25 0,20
6.14 LANCAMENTO/ APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES me 20,34 101,34 0,35 0,20 0,25 0,20
6.15 ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRACO 1:4 COM PEDRA DE MAO m? 2,14 440,64 0,35 0,20 0,25 0,20
GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,23M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMENTO .
616 ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM C/ DIAFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL m 17,28 189,62 0,35 0.20 0.25 0.20
6.17 PRE-FILTRO un 1,00 3.524,07 0,35 0,20 0,25 0,20
6.18 MATERIAL HIDRAULICO DA TOMADA DAGUA E DESCARGA DE FUNDO G 1,00 4178,67 0,35 0,20 0,25 0,20
6.19 APLICACAO DO MATERIAL HIDRAULICO DA TOMADA DAGUA E DESCARGA DE FUNDO un 1,00 1.394,27 0,35 0,20 0,25 0,20
7 ELEVATORIA DE AGUA BRUTA =
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
2
71 PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO m 20,01 11,92 0,30 0.25 0.25 0,20
7o Eigéﬁfﬁﬁ %A}\I};zélé E/]-E\ 1\\//13;11; OEM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO N 1489 5209 030 025 0.5 020
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M
3
73 EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO m 14,89 66,98 0,30 0.25 0.25 0,20
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ .
74 11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. m 2,78 1,66 0,30 0.25 0.25 0.20
7.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL m*Km 116,18 1,85 0,30 0,25 0,25 0,20
o6 gi’%lég;l}fNTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. . 2078 030 030 025 025 020
. ES%TI\IIQQEIEO /LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM . 1800 s 030 05 025 020
7.8 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m 16,76 494,85 0,30 0,25 0,25 0,20
7.9 LANCAMENTO/ APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m 16,76 101,06 0,30 0,25 0,25 0,20
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM
4 4 2
710 ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 20,70 73,28 0,30 0.25 0.25 0,20
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA i
711 COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. m 80,23 38,10 0,30 0,25 025 0,20
1o 1AOI§/1\;[?IC)AOC]; I?AC/O CC&E’OO,CTCA% 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO, CORTE PERDA DE s 005,60 103 030 05 025 020
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
, , ,
713 ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE m 1015 57,87 0,30 0.25 0.25 0.20
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO
, , ,
714 ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m 1015 53,96 0,30 0.25 0.25 0.20
7.15 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO m? 6,48 639,57 0,30 0,25 0,25 0,20
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CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENAR IAS i
7.16 DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E m 41,40 4,58 0,30 0,25 0,25 0,20
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM ]
717 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE m 41,40 45,57 0,30 0,25 0,25 0,20
218 gLég/Azcéﬁo MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. N 140 1038 030 025 025 020
719 EIAS;: (él)l(\;l;ﬂ;\&a;;o E=1,5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE N 567 3508 030 025 025 020
- _ 5 = 3
220 Eiﬂlifg é\An?CT)% SB&A;[&ARSCHNEIDER BC-98 POTENCIA 0,5 cv 3.450 RPM Q=3,518 m?/h E - 200 1399.96 030 025 025 020
7.21 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV un 2,00 511,10 0,30 0,25 0,25 0,20
7.22 FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRAULICO DA ELEVATORIA DE AGUA BRUTA G 1,00 5.611,21 0,30 0,25 0,25 0,20
7.23 APLICACAO DO MATERIAL HIDRAULICO DA ELEVATORIA DE AGUA BRUTA G 1,00 1.137,24 0,30 0,25 0,25 0,20
7.24 FORCA / ILUMINACAO / CONTROLE un 1,00 3.595,80 0,30 0,25 0,25 0,20
7.25 QUADROS ELETRICOS: QGBT / QCM / QICA un 1,00 5.993,00 0,30 0,25 0,25 0,20
8 LINHA DE RECALQUE .
CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE
8.1 TOPOGRAFO E DESENHISTA m 45,00 2,98 0,50 9,50
8.2 LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM m 48,00 0,76 0,50 0,50
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE i
8.3 ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM m 16,13 541 0,50 0,50
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO
7 7 4 3
84 ESGOTAMENTO/ ESCORAMENTO m 691 81,86 0,50 0,50
o5 ggg;};l;l;% ;EBET;/I(I;I?I%TACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO . 1613 3170 0,50 050
. CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ . - » 050 050
: 11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. ' ’ ' ’
8.7 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL méxKm 44,93 1,85 0,50 0,50
os gi’%lég;l}fNTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. . 599 030 0,50 050
8.9 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM m 48,00 1,66 0,50 0,50
8.10 MATERIAL HIDRAULICO DA LINHA DE RECALQUE G 1,00 563,45 0,50 0,50
9 FILTRO LENTO -
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
7 2
91 PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. m 4292 451 0,30 0,20 0,20 0,30
02 ﬁi%?gﬁco?&%gﬁgé :0 1\C/[EU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM . 1536 3571 030 020 0,20 030
93 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m2 30,72 4,91 0,30 0,20 0,20 0,30
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94 REATERRO MANUAL DE VALAS m 5,10 44,65 0,30 0,20 0,20 0,30

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM
93 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) t 16,42 0.78 0,30 0,20 0.20 0,30
06 IT\IliATIEI?{l;oLRTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO ke 19 13 0,30 0,20 0,20 030
97 LASTRO DE BRITA m 7,68 123,48 0,30 0,20 0,20 0,30
08 EEJTIE\II{QEIEO /LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM . 07 a3 0,30 0,20 0,20 0,30

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA i
29 COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. m 145,64 38,10 0,30 0,20 0,20 0,30
010 ﬁ)lz/hfl;%?)oB I?Ac;) ggﬁ?&%&% 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE kg 11230 103 0,30 0,20 0,20 030
9.11 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m 15,89 493,55 0,30 0,20 0,20 0,30
9.12 LANCAMENTO/ APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m 15,89 101,06 0,30 0,20 0,20 0,30
9.13 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS m 6,91 81,35 0,30 0,20 0,20 0,30
9.14 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS m 15,55 74,27 0,30 0,20 0,20 0,30

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COMPORTA EM ARDOSIA OU ACO INOX, NAS
915 DIMENSOES (26X36)CM, COM VEDACAO EM BORRACHA E FECHAMENTO EM PARAFUSOS, un 2,00 24579 0,30 0,20 0,20 0,30

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COMPORTA DE ALUMINIO OU FIBRA DE VIDRO,
916 DIMENSOES (L=80x H=80) CM, ESPESSURA MINIMA DE 6 MM, CONFORME PROJETO un 1,00 574,08 0,30 0.20 0.20 0,30
9.17 PINTURA DE SUPERFICIE COM LATEX m? 64,22 18,08 0,30 0,20 0,20 0,30
9.18 MATERIAL HIDRAULICO DO FILTRO LENTO G 1,00 1.092,49 0,30 0,20 0,20 0,30
9.19 APLICACAO DO MATERIAL HIDRAULICO DO FILTRO LENTO G 1,00 207,45 0,30 0,20 0,20 0,30
10 ABRIGOS DOS PRODUTOS QUIMICOS E QCM -
10.1 ABRIGO DOS QCM'S un 1,00 5.810,52 0,30 0,50 0,20
10.2 ABRIGO DOS PRODUTOS QUIMICOS un 1,00 14.339,19 0,30 0,50 0,20
10.3 MATERIAL HIDRAULICO DO ABRIGO DOS PRODUTOS QUIMICOS G 1,00 997,46 0,30 0,50 0,20
10.4 BOMBA DOSADORA un 4,00 923,98 0,30 0,50 0,20
11 RESERVATORIO APOIADO 15 m® -
11 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS . 16,00 i1 050 050

: PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. ’ ’ ’ ’
ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM
7 3

1.2 PROFUNDIDADE ATE 0,50M m 4,50 35,71 0.50 0,50
11.3 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m?2 9,00 491 0,50 0,50
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4 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM ) 70 078 050 050
: CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) ' ) 4 -

s IT\IRA/;I{I]?;;OLRTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO kn 2160 - 0,50 050
116 LASTRO DE BRITA me 1,35 123,48 0,50 0,50
" ES%IRI{QEIEO /LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM N 0,00 s 0,50 050

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA i
118 COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. m 3,60 38,10 0,50 0,50

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE
11.9 10%) / DOBRA / COLOCAGAC, kg 162,00 10,33 0,50 0,50
11.10 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO me 2,70 493,55 0,50 0,50
11.11 LANCAMENTO/ APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS me 2,70 101,06 0,50 0,50
11.12 FORNECIMENTO DO RESERVATORIO APOIADO METALICO CAPACIDADE DE 15 m? un 1,00 23.035,75 0,50 0,50
11.13 CAIXA DE MANOBRA NA SATDA DO RESERVATORIO un 1,00 581,14 0,50 0,50
11.14 MATERIAL HIDRAULICO DO RESERVATORIO APOIADO DE 15 m? G 1,00 6.604,14 0,50 0,50
15 fSI’rI;IBCACAO DO MATERIAL HIDRAULICO E INSTALACAO DO RESERVATORIO APOIADO DE - 100 L7419 0,50 050

12 UNIDADE DE APOIO -
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
2
121 PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO m 17,00 10,44 0,30 0.50 0.20
2o ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 . 600 670 030 050 020
: M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO ' ’ ’ ' ’

123 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m? 20,52 491 0,30 0,50 0,20
124 REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SO m 26,30 31,70 0,30 0,50 0,20
125 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M m 5,99 59,53 0,30 0,50 0,20
12,6 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO m 3,20 467,35 0,30 0,50 0,20
12.7 LASTRO DE BRITA m 2,19 123,48 0,30 0,50 0,20

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA i
12.8 COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. m 28,52 38,10 0,30 0,50 0,20

ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO .
129 APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X m 28,52 16,02 0,30 0.50 0.20
210 1AOI§/1\;[?IC)AOC]; I?AC/O CC&SOO,CTCA% 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO, CORTE PERDA DE s 073 103 030 0,50 020
12.11 CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m 1,82 470,58 0,30 0,50 0,20
12.12 LANCAMENTO, APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m 22,50 101,06 0,30 0,50 0,20
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1213  |ALVENARIA ESTRUTURAL BL CONC 15X20X40CM -4.5MPA, ARG.CIM/CAL/AREIA 1:5:11 m2 13,32 64,28 0,30 0,50 0,20
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M, INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA
12.14 NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE m? 168 10548 0,30 0,50 0,20
1215  |ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE m2 1,83 107,46 0,30 0,50 0,20
1216  |COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m2 1,00 67,56 0,30 0,50 0,20
1217  |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES m2 1,00 379,86 0,30 0,50 0,20
1218  |JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8'X1/8", LINHA POPULAR m2 1,18 379,04 0,30 0,50 0,20
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS i
12.19 DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E m 52,06 4,58 0,30 0,50 0,20
1220  |REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO m2 104,12 22,33 0,30 0,50 0,20
1221  |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m2 96,18 105,46 0,30 0,50 0,20
1pop  |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. N 0618 1038 030 0,50 020
AF_06,/2014
1223 |CERAMICA TP GRES EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEL-4 m2 7,94 21,43 0,30 0,50 0,20
PISO EM PEDRA ARDOSIA, 40X40CM, ESPESSURA 1CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA
12.24 2 1, 28,34 , ) 2
COLANTE, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM m 00 83 0,30 0,50 0,20
VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA
1225 |FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E un 1,00 236,44 0,30 0,50 0,20
1226  |LAVATORIO LOUCA COR COM COLUNA *54 X 44* CM un 1,00 237,40 0,30 0,50 0,20
PARAFUSO LATAO ACAB CROMADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA,
1227 | ARRUELA E BUCHA DE NYLON $-10 un 400 182 0,30 0,50 0,20
1228  |TANQUE LOUCA EM COR C/COLUNA - 30L OU EQUIVALENTE un 1,00 638,45 0,30 0,50 0,20
1229  |FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRAULICO DA UNIDADE DE APOIO un 1,00 1.613,88 0,30 0,50 0,20
1230  |APLICACAO DO MATERIAL HIDRAULICO DA UNIDADE DE APOIO un 1,00 390,70 0,30 0,50 0,20
1231 UNIDADE DE APOIO - ILUMINACAO / TOMADAS un 1,00 5.400,49 0,30 0,50 0,20
1232 |UNIDADE DE APOIO - SPDA / ATERRAMENTO un 1,00 5.857,86 0,30 0,50 0,20
13 INTERLIGACOES -
LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM,

131 INCLUSIVE TOPOGRARS m 222,00 0,76 0,50 0,50
5o ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 . 1243 670 050 050
: M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO ' ’ ' ’

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO
4 3
133 ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO m 18,65 52,09 0,50 0,50
134 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m2 177,60 4,91 0,50 0,50
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REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO
3
135 SOQUETE VIBRATORIO m 142,97 31,70 0,50 0,50
13.6 DISSIPADOR DE ENERGIA CONFORME PROJETO un 1,00 1.726,68 0,50 0,50
13.7 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 20 m 58,00 1,66 0,50 0,50
13.8 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM m 100,00 221 0,50 0,50
13.9 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 100 P/ESGOTO m 64,00 3,87 0,50 0,50
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S
13.10 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA un 1,00 1.415,07 0,50 0,50
B SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA - 100 L7697 050 050
: 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM ' 070, ' ’
13.12 MURETA PARA PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA un 1,00 762,21 0,50 0,50
13.13 MATERIAL HIDRAULICO DAS INTERLIGACOES G 1,00 3.314,08 0,50 0,50
14 URBANIZAGCAO .
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM,
141 ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N°14 CLASSE 250 | m 125,00 59,14 0,50 0,50
PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME
142 GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA un 1,00 3.509,70 0,50 0,50
PORTAO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME
143 GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA un 1,00 1.450,72 0,50 0,50
PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5 CM, FCK
, 5 CM, ,
144 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. m 40,00 81,30 0.50 0,50
COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE
3
145 CONCRETO INTERTRAVADOS m 200 145,37 0.50 0,50
14.6 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m? 40,00 1,85 0,50 0,50
a7 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM . 196.00 745 050 050
: COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA ' ’ ’ ’
14.8 GRAMA BATATAIS EM PLACAS m? 857,00 13,23 0,50 0,50
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA ,M3-CHAVE 100A
149 CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR un 1,00 1.728,71 0.50 0,50
15 REDE DE DISTRIBUICAO
15.1 LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, m 1.521,57 0,76 0,30 0,10 0,20 0,40
152 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 102,00 2,47 0,30 0,10 0,20 0,40
153 Eaggl\\f;?i 1\%11\1]&;)3 ;))1(5 MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- . 609,00 6019 030 0,10 0,20 0,40
15.4 TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS m?2 254,00 56,16 0,30 0,10 0,20 0,40
155 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m?2 31,00 67,71 0,30 0,10 0,20 0,40
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156 CONE DE SINALIZACAO MEDIO DE BORRACHA un 508,00 46,72 0,30 0,10 0,20 0,40

ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE i
15.7 ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM m 894,68 541 0,30 0,10 0,20 0,40
158 E:gg}/iﬁgg Tl\éA/NEUS,éé Ei 1\\//@;? OEM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO . 159,76 5200 030 010 0,20 0.40
15.9 ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO m? 10,65 337,89 0,30 0,10 0,20 0,40
1510 ggg;EEI;I;c\)/ fBEiI;/IgI?I(éTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO . 043,50 3170 030 010 0,20 0.40
511 ;Iiﬁh;?)l;iRngola(i&cAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, . 1065 126 030 010 0,20 0.40

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE i
1512 |SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 m 10,65 712 0,30 0,10 0,20 0,40
1513 gif’%lé—g;l;/fNTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. . 1065 030 030 010 020 0.40
1514  |MATERIAL HIDRAULICO DA REDE DE DISTRIBUICAO G 1,00 19.749,49 0,30 0,10 0,20 0,40
1515 gffﬁg;\f;Mﬁzgg 11;153(2 PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, . L7657 » 030 010 020 0.40
516 gffﬁg;\f;Mﬁzgg 11;153(2 PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, o 245,00 - 030 010 020 0.40
1517 |CAIXA PARA PROTECAO DE APARELHOS un 1,00 1.385,72 0,30 0,10 0,20 0,40
1518  [MATERIAL HIDRAULICO DAS CAIXAS DE PROTECAO DE REGISTRO DN50 un 1,00 330,26 0,30 0,10 0,20 0,40

LIGACOES PREDIAIS

ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE

161 ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM m? 168,00 541 0,30 0,10 0,20 0,40
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO
3
162 | COTAMENTO / ESCORAMENTO m 42,00 52,09 0,30 0,10 0,20 0,40
163 MATERIAL HIDRAULICO DAS LIGACOES PREDIAIS i 1,00 2.827,93 0,30 0,10 0,20 0,40
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO
3
164 |SOQUETE VIBRATORIO m 210,00 31,70 0,30 0,10 0,20 0,40
165 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" un 50,00 42,90 0,30 0,10 0,20 0,40
166 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 50,00 117,44 0,30 0,10 0,20 0,40
167  |HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 50,00 134,14 0,30 0,10 0,20 0,40
TOTAL GERAL 742.011,16 184.008,92 125.077,35 205.067,91 227.856,97
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