&Y CESAMA

CRONOGRAMA FISICO

OBRA/SERVICO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA Base:

DA LOCALIDADE DE HUMAITA

fevereiro-18

ITEM

SERVICOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

PRECO

1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 79.663,88 47.798,33 31.865,55
1.2 ADMINISTRACAO DA OBRA 28.000,02 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00
1.3 ADUTORA DE AGUA TRATADA POR RECALQUE 110.344,49 110.344,49
14 RESERVATORIO METALICO DE 50 m® 343.292,85 171.646,43 171.646,43
15 REDE DE DISTRIBUICAO 274.741,18 54.948,24 54.948,24 54.948,24 54.948,24 54.948,24
1.6 LIGACOES PREDIAIS 89.695,14 44.847,57 44.847,57
1.7 POCO EXISTENTE - CAPTACAO, DESINFECCAO E URBANIZACAO 76.285,58 45.771,35 30.514,23

TOTAL GERAL 1.002.023,14 108.346,57 277.966,01 262.708,90 215.740,30 137.261,36
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