
OBRA/SERVIÇO: PINTURA ETA MARECHAL CASTELO BRANCO Base:

SERVICOR- 02/2017

1 PINTURA -                             

1.1 PRÉDIO PRINCIPAL -                             

1.1.1 RECUPERAÇÃO DA ALVENARIA M² 90,00                                42,00                         1.512,00                    1.512,00                    756,00                       

1.1.2 PINTURA EXTERNA COM ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 900,00                              23,10                         8.316,00                    8.316,00                    4.158,00                    

1.2 REGIÃO DECANTADORES E FILTROS - GRADES GUARDA CORPO -                             -                             

1.2.1 PINTURA TINTA ESMALTE COM FUNDO GALVANIZADO M² 1.239,00                           18,90                         9.366,84                    9.366,84                    4.683,42                    

1.2.2 PINTURA COM TINTA ANTI FERRUGEM M² 69,00                                19,96                         550,90                       550,90                       275,45                       

1.2.3 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO M² 428,00                              12,60                         2.157,12                    2.157,12                    1.078,56                    

1.2.4 RECUPERAÇÃO DA ALVENARIA M² 135,00                              42,00                         2.268,00                    2.268,00                    1.134,00                    

1.2.5 PINTURA EXTERNA COM ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 1.346,00                           23,10                         12.437,04                  12.437,04                  6.218,52                    

1.3 GALPÃO DE ARMAZENAMENTO -                             -                             

1.3.1 PINTURA EXTERNA COM ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 245,00                              23,10                         2.263,80                    2.263,80                    1.131,90                    

1.4 PASSARELA DE ACESSO AO PRÉDIO PRINCIPAL -                             -                             

1.4.1 RECUPERAÇÃO DA ALVENARIA M² 15,00                                42,00                         252,00                       252,00                       126,00                       

1.4.2 PINTURA EXTERNA COM ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 172,00                              23,10                         1.589,28                    1.589,28                    794,64                       

1.5 ESTACIONAMENTO - GRADES GUARDA CORPO -                             -                             

1.5.1 PINTURA TINTA ESMALTE COM FUNDO GALVANIZADO M² 40,00                                18,90                         302,40                       302,40                       151,20                       

1.6 TUBULAÇÃO -                             

1.6.1 PINTURA TINTA ESMALTE M 148,00                              16,80                         994,56                       994,56                       497,28                       

TOTAL GERAL 42.009,94                  42.009,94                  21.004,97                  -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
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