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¢leesam CRONOGRAMA FISICO
OBRA/SERVICO: PINTURA ETA MARECHAL CASTELO BRANCO Base:
SERVICOR- 02/201’
ITEM SERVICOS UNIDADE QU‘%E;EADE PRECO Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Meés 11 Més 12
PINTURA
PREDIO PRINCIPAL
111 RECUPERACAO DA ALVENARIA M2 90,00 42,00 1.512,00 1.512,00 756,00
112 PINTURA EXTERNA COM ACRILICA EMBORRACHADA M2 900,00 23,10 8.316,00 8.316,00 4.158,00
REGIAO DECANTADORES E FILTROS - GRADES GUARDA CORPO
121 PINTURA TINTA ESMALTE COM FUNDO GALVANIZADO M2 1.239,00 18,90 9.366,84 9.366,84 4.683,42
122 PINTURA COM TINTA ANTI FERRUGEM M2 69,00 19,96 550,90 550,90 27545
123 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISO M2 428,00 12,60 2157,12 2157,12 1.078,56
124 RECUPERACAO DA ALVENARIA M2 135,00 42,00 2.268,00 2.268,00 1.134,00
125 PINTURA EXTERNA COM ACRILICA EMBORRACHADA M2 1.346,00 23,10 12.437,04 12.437,04 6.218,52
1.3 GALPAO DE ARMAZENAMENTO - -
131 PINTURA EXTERNA COM ACRILICA EMBORRACHADA M2 245,00 23,10 2.263,80 2.263,80 1.131,90
14 PASSARELA DE ACESSO AO PREDIO PRINCIPAL - -
141 RECUPERACAO DA ALVENARIA M2 15,00 42,00 252,00 252,00 126,00
142 PINTURA EXTERNA COM ACRILICA EMBORRACHADA M2 172,00 23,10 1.589,28 1.589,28 794,64
1.5 ESTACIONAMENTO - GRADES GUARDA CORPO - -
1.5.1 PINTURA TINTA ESMALTE COM FUNDO GALVANIZADO M2 40,00 18,90 302,40 302,40 151,20
1.6 TUBULACAO -
161 PINTURA TINTA ESMALTE M 148,00 16,80 994,56 994,56 497,28
TOTAL GERAL 42.009,94 42.009,94 21.004,97 - - - - - - - - -
Orcamentista



