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CRONOGRAMA FISICO

OBRA/SERVICO: PINTURA ETE BARBOSA LAGE

Base:

SERVICOR 02/2017

ITEM

SERVICOS

UNIDADE

QUANTIDADE
TOTAL

PRECO

Meés 1 Més 2 Més 3

Més 10

Meés 11

Més 12

PINTURA
DECANTADOR
111 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 170,00 23,10 1.570,80 1.570,80 785,40
112 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 540,00 72 1020816 1020816 510408
ACABAMENTO
113 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 41,00 726 775,06 775,06 387,53
ACABAMENTO
1.2 DESARENADOR -
121 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 100,00 23,10 924,00 924,00 462,00
122 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 120,00 72 226848 226848 113424
ACABAMENTO
123 PINTURA COM ALCATRAO DE HULHA M2 36,00 47,26 680,54 680,54 340,27
124 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 74,00 72 139890 139890 699,45
ACABAMENTO
125 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISO M2 60,00 12,60 302,40 302,40 151,20
13 TANQUE DE EQUALIZACAO -
131 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA N 130,00 72 245752 245752 122876
ACABAMENTO
132 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 18,00 72 34027 34027 170,14
ACABAMENTO
133 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISO M2 115,00 12,60 579,60 579,60 289,80
14 ELEVATORIA DA EQUALIZACAO -
141 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA N 28,00 72 52931 52931 264,66
ACABAMENTO
142 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 44,00 23,10 406,56 406,56 203,28
143 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO E ACABAMENTO M2 34,00 21,00 285,60 285,60 142,80
144 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 11,00 726 20794 20794 103,97
ACABAMENTO
145 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 18,00 72 34027 34027 17014
ACABAMENTO
15 ELEVATORIA DO LODO -
151 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO E ACABAMENTO M2 15,00 21,00 126,00 126,00 63,00
152 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO E ACABAMENTO M2 102,00 21,00 856,80 856,80 428,40
153 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 12,00 23,10 110,88 110,88 55,44
1.6 DIGESTOR -
1.6.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 270,00 23,10 2.494,80 2.494,80 1.247,40
162 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 22000 72 415888 415888 207944
ACABAMENTO
1.6.3 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO E ACABAMENTO M2 16,00 21,00 134,40 134,40 67,20
1.6.4 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISO M2 162,00 12,60 816,48 816,48 408,24
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ITEM SERVICOS UNIDADE QU‘;?E‘,EADE PRECO Meés1 Meés 2 Més 3 Meés 4 Meés 5 Més 6 Meés 7 Més 8 Més 9 Més 10 Meés 11 Meés 12
17 PREDIO ATRAS DO DIGESTOR -

1.7.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 92,00 23,10 850,08 850,08 425,04
172 ngéfﬁ ECl\CI)TI\g FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 500 72 94,52 94,52 72
18 ELEVATORIA DO LODO DIGERIDO - EST. METALICA -

181 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO E ACABAMENTO M2 12,00 21,00 100,80 100,80 50,40
19 TANQUE DE AERACAO -

191 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 594,00 23,10 5.488,56 5.488,56 2.744,28
192 ilggéfﬁ Ecl\cl)Tlxg FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 4400 72 831,78 831,78 415,89
193 IA’ICNATéJfﬁ Ecls)Tlxg FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 402,00 72 759941 759941 379970
194 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISO M2 281,00 12,60 1.416,24 1416,24 708,12
195 IA’ICNATéJfﬁ 151\%% FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 60,00 72 113424 113424 56712
1.10 CONDICIONAMENTO DO LODO - EST. METALICA -

1101 inc\féfﬁ Ecl\%lxg FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA N 103,00 72 194711 194711 973,56
111 DESIDRATACAO DE LODO -

1111 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 147,00 23,10 1.358,28 1.358,28 679,14

1112 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO E ACABAMENTO M2 14,00 21,00 117,60 117,60 58,80

1113 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO E ACABAMENTO M2 118,00 21,00 991,20 991,20 495,60

1114 PINTURA COM ALCATRAO DE HULHA M2 20,00 47,26 378,08 378,08 189,04
112 CASA DE QUIMICA - PAREDES -

1121 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 185,00 23,10 1.709,40 1.709,40 854,70
113 SUBSTACAO - PAREDES -

1.13.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 158,00 23,10 1.459,92 1.459,92 729,96
114 PORTARIA - PAREDES -

1141 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 48,00 23,10 443,52 443,52 221,76
115 MOUROES DE CONCRETO -

1.15.1 PINTURA COM TINTA ACRILICA M2 500,00 12,60 2.520,00 2.520,00 1.260,00
1.16 PORTOES ENTRADA -

1.16.1 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO M2 32,00 21,00 268,80 268,80 134,40
117 ESTRUTURA LETREIRO -

1171 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO M2 32,00 21,00 268,80 268,80 134,40

TOTAL GERAL 5 5 5 60.952,00 60.952,00 30.476,00 -
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