
OBRA/SERVIÇO: Contenção e Estabilização da ETA CDI

1 Serviços diversos 84.964,72                             13.779,05                     13.779,05                     13.779,05                     41.767,73                     

2 Terraplenagem 33.380,84                             66.761,69                     100.142,53                   83.452,11                     50.071,27                     

3 Cortina Antirantada 629.396,18                   755.275,42                   755.275,42                   377.637,71                   

4 Drenagem 55.243,06                     

TOTAL GERAL 118.345,56                           709.936,92                   869.197,00                   852.506,58                   524.719,76                   

 Mês 3 
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